

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS  
 Période: du **1er Janvier** au **31 décembre**; Exercice : **2021**

**PLAN DE PASSATION DES M**

**MARCHES DE SERVICES SANS PREQUALIFICATION**

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION	
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'E
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Acquisition de titres de propriétés pour les terrains et immeubles.		FP	-	AOI	Prévisions	22/07/2021	06/08/2021	09/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	08/10/2021
					Réalisations						
Délocalisation des équipements du point CD de territoire vers CLS.		FP	-	AON	Prévisions	22/07/2021	NA	26/07/2021	25/08/2021	09/09/2021	NA
					Réalisations						
Affichages logo dans les bureaux SCPT et ailleurs + spots publicitaires		FP	-	AON	Prévisions	22/07/2021	06/08/2021	09/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	08/10/2021
					Réalisations						
Entretien & réparation matériels informatiques		FP	-	AON	Prévisions	22/07/2021	06/08/2021	09/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	08/10/2021
					Réalisations						
Changement d'identité visuelle (nouveau logo)		FP	-	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-
					Réalisations						
Entretien & réparation bâtiment		FP	-	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-
					Réalisations						
Entretien matériel et outillage		FP	-	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-
					Réalisations						
Maintenance équipements/Télécoms		FP	-	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-
					Réalisations						
Entretien matériels et mobiliers de bureaux		FP	-	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-
					Réalisations						
Entretien matériels et mobiliers d'habitation		FP	-	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-
					Réalisations						



IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION	
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Object sur Rap. d'
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Réparation matériels roulants		FP	-	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-
					Réalisations						
Entretien & réparation immeuble d'habitation		FP	-	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-
					Réalisations						
Autres entretiens et réparations		FP	-	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-
					Réalisations						
<b>Coût Total</b>											

**Légende :**

F.P : Fond propre

Point CD : Internet

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
S OFFRES	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	11	12	13	14	15	16	17
	10/08/2021	13/08/2021	NA	23/08/2021	-	26/08/2021	15/09/2021
	10/08/2021	13/08/2021	NA	23/08/2021	-	26/08/2021	15/09/2021
	10/08/2021	13/08/2021	NA	23/08/2021	-	26/08/2021	15/09/2021

Fait à Kinshasa, le 08 JUL 2021

La Personne Responsable des Marchés

Didier MUSETE  
DIRECTEUR GENERAL