

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION
 Cellule de l'Office de Gestion du Fret Multimodal
 « OGEFREM »

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 21 MAI 2021
 Signature : 


PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX 2021

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévision et réalisation	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Intitulé du Projet/marché	Coût estimatif en USD	Code budg et	N° AO	Méthodes de sélection/ Mode de passation		Elaboration du DAO	ANO	Publication AAO	date limite dépôt des offres	Evaluation des offres	ANO	Publication Attribution	Mise au point du contrat	ANO	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	date de livraisons.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<i>Marchés des travaux</i>																			
1. Construction Immeuble abritant le nouveau bureau OGEFREM Kinshasa	4.000.000	fonds propres	001	AON	Prévis	15/12/21	30/12.21	02/01/22	01/02/22	16/02/22	03/03/22	08/03/22	11/03/22	26/03/22	05/04/22		08/04/22	28/04/22	
					Réalis														
2. Construction immeuble abritant la sous-direction de Béni	1.250.000		02	AON	Prévis	01/11/21	15/11/21	17/11/21	17/12/21	02/01/22	18/01/22	23/01/22	26/01/22	10/02/22	20/02/22		23/02/22	15/02/22	
					Réalis														

Taux indicatif BCC au 05 avril 2021 : 1982, 45 CDF

Fait à Kinshasa, le 14 AVR 2021

Patient SAYIBA TAMBWE
 Directeur Général.



REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESENCLAVEMENT
 OGEFREM
 Cellule de Gestion des Projets et Marchés Publics
 « CGPMP »

APPROUVE PAR LE
 D.G.C.M.P.
 Le : ... 03 SEPT 2021
 Signature : 


PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES 2021

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévision et réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Intitulé du Projet/marché	Coût estimatif en USD	Code budget	N° AO	Méthodes de sélection/ Mode de passation		Elaboration du DAO	ANO	Publication AAO	date limite dépôt des offres	Evaluation des offres	ANO	Publication Attribution	Mise au point du contrat	ANO	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	date de livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<i>Marchés des fournitures</i>																			
4. Acquisition matériel informatique et logiciel	2.105.213	Fonds propres	004	AOI	Prévis	30/08/21	14/09/21	16/09/21	16/10/21	01/11/21	16/11/21	22/11/21	25/11/21	10/12/21	20/12/21		23/12/21	12/01/22	
					Réalis														
5. Acquisition Matériel de télécommunication	356.000		005	AOI	Prévis	30/08/21	14/09/21	16/09/21	16/10/21	01/11/21	16/11/21	22/11/21	25/11/21	10/12/21	20/12/21		23/12/21	12/01/22	
					Réalis														
6. Acquisition et installation ascenseurs dans l'immeuble Botour	100.000		006	AON	Prévis	30/08/21	14/09/21	16/09/21	16/10/21	01/11/21	16/11/21	22/11/21	25/11/21	10/12/21	20/12/21		23/12/21	12/01/22	
					Réalis														


Taux de change BCC au 30 juillet 2021: 2028,66 CDF

Fait à Kinshasa, le 23 AOUT 2021

Olivier MANZILA MUTALA
 Directeur Général a.i.-



REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESENCLAVEMENT
 OGEFREM
 Cellule de Gestion des Projets et Marchés Publics
 « CGPMP »

APPROUVE
 B.O. N° 12345
 Le 23 AOUT 2021
 Signature: 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DE TRAVAUX 2021

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévision et réalisation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Intitulé du Projet/marché	Coût estimatif en USD	Code budg et	N° AO	Méthodes de sélection/ Mode de passation		Elaboration du DAO	ANO	Publication AAO	date limite dépôt des offres	Evaluation des offres	ANO	Publication Attribution	Mise au point du contrat	ANO	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	date de livrais.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Marchés des travaux																			
Travaux de bétonnage de l'aire de stationnement et voies d'accès au Port'sec de Kasumbalesa	5.000.000	fonds propres	001	AOI	Prévis	30/08/21	14/09/21	16/09/21	16/10/21	01/11/21	16/11/21	22/11/21	25/11/21	10/12/21	20/12/21		23/12/21	12/01/22	
					Réalis														

Taux de change BCC au 30 juillet 2021: 2028,66 CDF

Fait à Kinshasa, le 23 AOUT 2021

Olivier MANZILA MUTALA
 Directeur Général a.i.-



REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESENCLAVEMENT
 OGEFREM
 Cellule de Gestion des Projets et Marchés Publics
 « CGPMP »

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **10 3 SEPT 2021**
 Signature : 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 2021

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévision et réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Titre du Projet/marché	Montant budget en USD	Code budget	N° AMI	Mode de passation/Méthode de sélection		Prépar AMI	Non objection sur l'AMI	Publication AMI	dépôt des dossiers de MI	Evaluation des MI	Non objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non objection sur TDR et la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Propositions	Evaluation des Proposition Techn.	Non Objection sur le rapport PT	invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat.	Approbation du contrat	Montant du Contrat.	Date notification	Date entrée en vigueur
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Recrutement d'un Bureau d'études pour concevoir un plan architectural du nouveau bâtiment OGEFREM à Kinshasa	100.000	Fonds Propres	001	AON/SF/QTC	Prévi	30/08/21	14/09/21	16/09/21	16/10/21	31/10/21	15/11/21	15/12/21	30/01/22	02/02/22	17/02/22	04/03/22	07/03/22	22/03/22	25/03/22	09/04/22	19/04/22		22/04/22	12/05/22	22/05/22
					Réal																				

2

