

Versio corrigé

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE NATIONAL DU TOURISME



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

**APPROUVÉ PAR IA
D.G.C.M.P**

Le : 11 OCT 2021

Signature :

III TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Fc	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation de contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date de début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Travaux de refecton des bureaux et d'aménagement des espaces extérieurs de travail		FP	ONT/17/01/21	Demande de cotation	Prévisions						14/10/2021			28/10/2021		28/10/2021	17/11/2021	
	Coût Total				Réalisations														

FAIT A KINSHASA, LE 05/10/2021
 LE SECRETAIRE PERMANENT,

 DAVID MUNGA MUNGA

Version corrigée

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 11 OCT 2021
Signature : 

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE NATIONAL DU TOURISME
Période: du 14 octobre au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021
FOURNITURES



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRIE QUALIFICATION

Numero	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation		Elaboration de DBO	Ann Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Ann Objection sur Rap d'Et	Publication attribution	Appel au point de contact	Ann Objection	Approbation de Contrat	Montant de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition des fournitures des bureaux		Fonds propres	ONT/F/01/21	Demande de Conton	Prévisions Réalisation														
2	Acquisition des consommables et matériels informatiques		FP	ONT/F/02/21	DC	Prévisions Réalisation														
3	Acquisition de carburant et lubrifiants		FP	ONT/F/03/21	DC	Prévisions Réalisation														
4	Acquisition des cartes prépayées et téléphones		FP	ONT/F/04/21	DC	Prévisions Réalisation														
5	Acquisition des appareils photos sémas professionnels et équipements divers		FP	ONT/F/05/21	DC	Prévisions Réalisation														
6	Acquisition de logiciel comptable		FP	ONT/F/06/21	DC	Prévisions Réalisation														
7	Acquisition de trois bus touristiques et d'un pick-up		FPI	ONT/F/07/21	ADI	Prévisions Réalisation	15/10/2021	30/10/2021	02/11/2021	02/12/2021	17/12/2021	1	03/01/2022	08/01/2022	11/01/2022	25/01/2022	05/02/2022	08/02/2022	28/02/2022	
8	Acquisition des mobiliers de bureau		FP	ONT/F/08/21	DC	Prévisions Réalisation														

FAIT A KINSHASA, LE 05/10/2021
SECRETAIRE PERMANENT

DAVID MINGA MINGA

