

PLAN DE PASSATION DES MARCHES COMPLEMENTAIRE
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 19 MAI 2021

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET EXECUTION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de Ml	Evaluation des Ml	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop-Tech	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PPF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
3	Recrutement d'un consultant individuel chargé de la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de la mise en place du Gulchat unique de services essentiels au sein de la ZES pilote de Maluku		Appui budgétaire BAD	AMI 02	AON	Prévisions	18-mai-21	2-juin-21	4-juin-21	5-juil-21	20-juil-21	4-août-21	9-août-21	24-août-21	27-août-21	27-sept-21	12-oct-21	27-oct-21	1-nov-21	16-nov-21	19-nov-21	6-déc-21	16-déc-21	205 000 000,00	20-déc-21	10-janv-22	
					Réalisations																						
4	Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration d'un plan d'affaires et d'un manuel d'opérations pour l'administration de la ligne de crédit destinée au refinancement des petites et moyennes entreprises souhaitant s'installer et participer au développement des activités économiques au sein de la ZES de Maluku		Appui budgétaire BAD	AMI 03	AON	Prévisions	18-mai-21	2-juin-21	4-juin-21	5-juil-21	20-juil-21	4-août-21	9-août-21	24-août-21	27-août-21	27-sept-21	12-oct-21	27-oct-21	1-nov-21	16-nov-21	19-nov-21	6-déc-21	16-déc-21	205 000 000,00	20-déc-21	10-janv-22	
					Réalisations																						
5	Recrutement d'un expert en charge du suivi des mesures de sauvegarde environnementales et sociales pour appuyer la coordination de la CFEF dans la mise en œuvre du PABRC		Appui budgétaire BAD	AMI 04	AON	Prévisions	18-mai-21	2-juin-21	4-juin-21	5-juil-21	20-juil-21	4-août-21	9-août-21	24-août-21	27-août-21	27-sept-21	12-oct-21	27-oct-21	1-nov-21	16-nov-21	19-nov-21	6-déc-21	16-déc-21	144 000 000,00	20-déc-21	10-janv-22	
					Réalisations																						
Cofit Total																											

LUNGUNGU KISOSO Alain
 Coordonnateur National




PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
N 1 JAN 2021

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projeu/Marché	Montant budget en FC	Cadre Budget	N° AM	Méthodes de passation	Preparation AM	Appel d'offres sur l'AM	Publication AM	Régul des Renseignements de MI	Evaluation des MI	Appel d'offres sur la liste restreinte	Publication des TDR et de la DP	Appel d'offres sur les TDR et la DP	Etat des Lettres d'Intention	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Appel d'offres sur rapport PT	Intention ouverture PF	Evaluation combinée PT/PI	Appel d'offres sur le contrat	Approbation de l'Etat	Montant du Contrat	Date notification	Date exécution envisagée	Date début Prestation		
1	Services de conseil pour les études techniques détaillées et contrôle des travaux d'infrastructures	2 200 000 000	PABRC (Appel budgétaire BAD)	1	SFOI uniquement	Prévision	14/12/2020	29/12/2020	31/12/2020	30/01/2021	14/02/2021	01/03/2021	08/03/2021	21/03/2021	23/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	12/06/2021	27/06/2021	NA	07/07/2021	22/07/2021	06/08/2021	3 280 000 000,00	21/08/2021	20/09/2021	09/10/2021
2	Auditeur du projet	50 000 000	PABRC (Appel budgétaire BAD)	4	SFGC	Prévision	14/05/2021	29/05/2021	31/05/2021	30/06/2021	15/07/2021	30/07/2021	01/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	03/10/2021	24/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	30/11/2021	15/12/2021	30/12/2021	06/01/2022	100 000 000,00	24/01/2022	21/02/2022	02/03/2022
Coût Total																											



LUNGUNGU KISSO Alain
Coordonnateur National