

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication	AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1		21 208	AON01	AON	Prévisions	20-oct.-21	NA		22-oct.-21	22-nov.-21	7-déc.-21	22-déc.-21	27-déc.-21	30-déc.-21	18-janv.-22	31-janv.-22		4-févr.-22	24-févr.-22		
					Réalisations																
2		21 224	DC-01	DC	Prévisions	N/A	NA		N/A	12-nov.-21	29-nov.-21	NA	6-déc.-21	9-déc.-21	N/A	20-déc.-21		23-déc.-21	12-janv.-22		
					Réalisations																
3		21 201	AON-02	AON	Prévisions	20-oct.-21	NA		22-oct.-21	22-nov.-21	7-déc.-21	N/A	13-déc.-21	17-déc.-21	N/A	27-déc.-21		31-déc.-21	20-janv.-22		
					Réalisations																
5		21 302	DC-02	DC	Prévisions	N/A	NA		N/A	12-nov.-21	29-nov.-21	NA	6-déc.-21	9-déc.-21	N/A	20-déc.-21		23-déc.-21	12-janv.-22		
					Réalisations																
6		21 209	DC-03	DC	Prévisions	N/A	NA		N/A	12-nov.-21	29-nov.-21	NA	6-déc.-21	9-déc.-21	N/A	20-déc.-21		23-déc.-21	12-janv.-22		
					Réalisations																
6		21 207	DC-04	DC	Prévisions	N/A	NA		N/A	12-nov.-21	29-nov.-21	NA	6-déc.-21	9-déc.-21	N/A	20-déc.-21		23-déc.-21	12-janv.-22		
					Réalisations																
7		11 202	DC-05	DC	Prévisions	N/A	NA		N/A	12-nov.-21	29-nov.-21	NA	6-déc.-21	9-déc.-21	N/A	20-déc.-21		23-déc.-21	12-janv.-22		
					Réalisations																
8		11 203	DC-05	DC	Prévisions	N/A	NA		N/A	12-nov.-21	29-nov.-21	NA	6-déc.-21	9-déc.-21	N/A	20-déc.-21		23-déc.-21	12-janv.-22		
					Réalisations																
Coffr Total																					

LUNGUNGU KIZO Alain
 Coordonnateur National



Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrés en vigueur	Date début travaux		
1	Remplacement des corbeilles dans le bâtiment de la CFEF		AON-03	AON	Prévisions		20-oct.-21	NA	22-oct.-21	22-nov.-21	7-déc.-21	N/A	13-déc.-21	17-déc.-21	N/A	27-déc.-21	3-janv.-22		7-janv.-22	27-janv.-22	26-fevr.-22
	Coût Total				Réalisations																

LU
 Alain
 national

