

A/R

Nouvelle version

République Démocratique du Congo

Ministère du Plan



Le Ministre d'Etat

26 NOV 2021

 29 NOV 2021
 7649 15h20
 18/17

PLAN DE PASSATION ADDITIF DES MARCHES

 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2021** : MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget | Code Budget | N° AMI | Méthodes de passation | | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des Dossiers de MI | Evaluation des MI | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| A. Marchés à lancer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Recrutement d'un consultant (Cabinet/Firme) pour la réalisation d'un contrôle qualité des livrables présentés par le cabinet CONGO CHALLENGE' | 200,000 USD | PNUD | 1 | SFOC/AOI | Prévisions | 22-nov | 07-déc | 10-déc | 10-janv | 25-janv | 09-févr | 12-févr | 28-févr | 03-mars | 02-avr | 18-avr | 03-mai | 09-mai | 24-mai | 30-mai | 14-juin | 24-juin | | 27-juin | 18-juil | 21-juil | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Recrutement d'un consultant spécialiste en Gestion et Coordination de l'Aide | 50 000 | PNUD | 2 | AON/Comparaison des CV | Prévisions | 22-nov | 07-déc | 10-déc | 10-janv | 25-janv | 09-févr | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15-févr | 02-mars | 12-mars | | 15-mars | 05-avr | 08-avr |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Recrutement d'Un (e) Consultant (e) National (e), Spécialiste en Suivi & Evaluation, avec une expérience éprouvée en Gestion et analyse des données | 15 000 | PNUD | 3 | AON/Comparaison des CV | Prévisions | 22-nov | 07-déc | 10-déc | 10-janv | 25-janv | 09-févr | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15-févr | 02-mars | 12-mars | | 15-mars | 05-avr | 08-avr | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Un (e) consultant (e) Senior Economiste, Spécialiste en Planification, Programmation et Budgétisation des Programmes et Plans de Développement | 10 000 | PNUD | 4 | AON/Comparaison des CV | Prévisions | 22-nov | 07-déc | 10-déc | 10-janv | 25-janv | 09-févr | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15-févr | 02-mars | 12-mars | | 15-mars | 05-avr | 08-avr | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Recrutement d'un consultant national pour la relecture du rapport final de l'enquête par Grappe à Indicateurs des ODD (EGI-ODD) | 3.000 | PNUD | 5 | DC/Comparaison des CV | Prévisions | 22-nov | NA | 25-nov | 27-déc | 11-janv | 26-janv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 02-févr | 17-févr | 28-févr | | 03-mars | 23-mars | 28-mars | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coût Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le

 La Personne Responsable des Marchés
Christian MWANDO NSIMBA KABULO

Ministre d'Etat, Ministre du Plan

Visa S.F.