

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite de Offres
		1	2	3		4	5	6	7	8
1	Aménagement de 3 Centres d'exploitation réseau Backbone (Noc)		FP	-	AON	Prévisions	15/03/2022	NA	18/03/2022	18/04/20
						Réalisations				
2	Travaux de fiabilisation, réhabilitation et de maintenance de l'axe Muanda-Sakania (phase 1 & 2)		FP	-	AON	Prévisions	15/03/2022	30/03/2022	02/04/2022	02/05/20
						Réalisations				
3	Travaux de construction DATA CENTER site de Muanda territoire + coût afférent d'une consultance.		FP	-	AON	Prévisions	15/03/2022	30/03/2022	02/04/2022	02/05/20
						Réalisations				
4	Construction, réhabilitation et réfection bâtiment de 10 bureaux de poste.		FP	-	DC	Prévisions	-	-	-	-
						Réalisations				
Coût Total										

Légende :

F.P. : Fonds Propre

AON : Appel d'offre national

DC : Demande de cotation

# ATION DES MARCHES

(SANS PREQUALIFICATION)

VERSION CORRIGÉE

14 MARS 2022



PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
9	10	11	12	13	14	15	16	17
03/05/2022	NA	09/05/2022	12/05/2022	NA	23/05/2022	-	26/05/2022	15/06/2022
18/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	10/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	-	08/07/2022	28/07/2022
18/05/2022	02/06/2022	07/06/2022	10/06/2022	25/06/2022	05/07/2022	-	08/07/2022	28/07/2022
-	-	15/04/2022	18/04/2022	NA	28/04/2022	-	02/05/2022	23/05/2022

Fait à Kinshasa, le 07 Mars 2022

Le Secrétaire Permanent

KIBWILA KUBALEKA Don Séverin