

VIC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°/CGPMP/DGRAD/2022

MARCHES DE FOURNITURES ET DE SERVICES

FINANCEMENT: FONDS PROPRE

APPROUVE PAR LA
D.G.C.N.P
Le: 12-5-AVR-2022
Signature: *[Signature]*

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions & Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Pré ou Post qualif	Revue à priori/à posteriori		Elaborat° du DAO	Nom Object° ANO	Publicit° AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluat° des offres	Nom Object° sur Rap. d'Ev.	Publicit° attribut°	Mise au point du contrat	Nom Object°	Approb° du Contrat	Montant du Contrat	Date notifiat°	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5	6	7		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Acquisition des mobiliers et fournitures de bureau pour l'administration centrale et provinciale	4-6011 FP		AOI			Prévisions	25/04/2022	12/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	01/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	25/07/2022	09/08/2022	19/08/2022		22/08/2022	12/09/2022		
							Réalisations															
2	Acquisition matériel et consommables informatiques pour la Direction générale et les directions provinciales	7-2412 FP		AOI			Prévisions	25/04/2022	12/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	01/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	25/07/2022	09/08/2022	19/08/2022		22/08/2022	12/09/2022		
							Réalisations															
3	Maintenance du logiciel et du système informatique	5-6151 FP		AON			Prévisions	25/04/2022	12/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	01/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	25/07/2022	09/08/2022	19/08/2022		22/08/2022	12/09/2022		
							Réalisations															
4	Maintenance du système de froid (Climatiseurs, frigos...)	5-6151 FP		DC			Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25/04/2022	28/04/2022	NA	09/05/2022		12/05/2022	01/06/2022		
							Réalisations															
5	Acquisition de la pneumatique pour la Direction Générale	4-6022 FP		AON			Prévisions	25/04/2022	NA	28/04/2022	28/05/2022	13/06/2022	28/06/2022	04/07/2022	07/07/2022	22/07/2022	01/08/2022		04/08/2022	24/08/2022		
							Réalisations															
6	Impression des calendriers et agendas 2023 en faveur de la DGRAD	5-6122 FP		DC			Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29/06/2022	02/07/2022	NA	12/07/2022		15/07/2022	05/08/2022		
							Réalisations															
7	Acquisition des véhicules d'administration en faveur de la DGRAD. Lot 1: 06 Bus, Lot 2: 12 mini bus, Lot 3: 20 véhicules de ville pour l'administration centrale et provinciale et Lot 4: une ambulance	7-2452 FP		AOI			Prévisions	25/04/2022	12/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	01/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	25/07/2022	09/08/2022	19/08/2022		22/08/2022	12/09/2022		
							Réalisations															
Total		9 219 640 454																				

10/11

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions à Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Institution du Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Pré ou Post qualif	Revue à priori/à posteriori		Elaborat° du DAO	Non Object° ANO	Publication° AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation° des offres	Non Object° sur Rep. d'Ev.	Publication° attribut°	Mise au point du contrat	Non Object°	Approbation° du Contrat	Montant du Contrat	Date notification°	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	Acquisition de 60 splits		7-2411 FP		AON			Prévisions	25/05/2022	NA	28/05/2022	27/06/2022	12/07/2022	NA	18/07/2022	22/07/2022	NA	01/08/2022		04/08/2022	24/08/2022	
								Réalisations														
9	Acquisition des motos pour les Directions Provinciales		7-2452 FP		AON			Prévisions	25/04/2022	12/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	01/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	25/07/2022	09/08/2022	19/08/2022		22/08/2022	12/09/2022	
								Réalisations														
10	Acquisition des moteurs hors-bord de 30CV en faveur des Directions Provinciales		7-2452 FP		AON			Prévisions	26/04/2022	NA	29/04/2022	30/05/2022	14/06/2022	NA	19/06/2022	22/06/2022	NA	02/07/2022		05/07/2022	25/07/2022	
								Réalisations														
11	Acquisition de 13 générateurs pour l'Administration centrale et provinciale (50 KVA(1) et 25 KVA(12))		7-2481 FP		AON			Prévisions	25/04/2022	12/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	01/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	25/07/2022	09/08/2022	19/08/2022		22/08/2022	12/09/2022	
								Réalisations														
12	Acquisition 144 générateurs photovoltaïques pour les ressorts		7-2481 FP		AOI			Prévisions	25/04/2022	12/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	01/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	25/07/2022	09/08/2022	19/08/2022		22/08/2022	12/09/2022	
								Réalisations														
13	Entretien nettoyage désinfection des bureaux, des espaces verts et de la cour de la DGRAD		4-6011 FP		AON			Prévisions	25/04/2022	NA	28/04/2022	28/05/2022	13/06/2022	28/06/2022	04/07/2022	07/07/2022	22/07/2022	01/08/2022		04/08/2022	24/08/2022	
								Réalisations														
14	Rafraichissement peinture extérieur et intérieur siège DGRAD		8-2431 FP		AON			Prévisions	26/04/2022	NA	29/04/2022	30/05/2022	14/06/2022	NA	19/06/2022	22/06/2022	NA	02/07/2022		05/07/2022	25/07/2022	
								Réalisations														
15	Acquisition d'une application pour le suivi et la gestion du patrimoine de la DGRAD		7-2412 FP		DC			Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25/04/2022	28/04/2022	NA	09/05/2022		12/05/2022	01/06/2022	
								Réalisations														
16	Acquisition équipements et matériel sanitaire du Centre médical/DGRAD		7-2421 FP		DC			Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25/04/2022	28/04/2022	NA	09/05/2022		12/05/2022	01/06/2022	
								Réalisations														
	Total 2	3 643 210 000																				
	TOTAL GENERAL	12 892 850 454																				

Fait à Kinshasa, le

Jean Parfait NTABALA MURHANDIKIRE

Directeur Général


[Signature]
 NKOKO KUMWINBA
 25/04/2022

VIC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°/CGPMP/DGRAD/2021


MARCHES DES TRAVAUX

FINANCEMENT PROPRE

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 25 AVR 2022
Signature : 

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Extrait du Marché	Montant budget en Fc	Code Budget	N° Appel d' Offres	Méthod. de passat°	Pré ou Post qualific	Revue à priori/à posteriori	Prévis° & Réalisat°	Elaborat° du DAO	Non Object° ANO	Publicat° AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluat° des offres	Non Object° sur Rap. d'Ev.	Publicat° attribut°	Mise au point du contrat	Non Object°	Approbé° du Contrat	Montant du Contrat	Date notifiat°	Date entrée en vigueur	Date de Livrai-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Construction des sièges des quelques Ressorts et Directions Provinciales	2.500.000.000	8-2321 FP		AON			Prévisions	25/04/2022	12/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	01/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	25/07/2022	09/08/2022	19/08/2022		22/08/2022	12/09/2022		
								Réalisations															
2	Travaux d'aménagement de l'entrée principale et de pose des garde-fous longeant le parking haut	2.000.000.000	8-2331 FP		DC			Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26/04/2022	02/05/2022	NA	12/05/2022		16/05/2022	06/06/2022		
								Réalisations															
3	Aménagement de deux conteneurs en bureaux de la Célule de gestion des projets et de passation des marchés	2.000.000.000	8-2331 FP		DC			Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26/04/2022	02/05/2022	NA	12/05/2022		16/05/2022	06/06/2022		
								Réalisations															
4	Travaux de réhabilitation de quelques locaux de certaines directions de la DGRAD	2.000.000.000	8-2331 FP		AON			Prévisions	26/04/2022	13/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	01/07/2022	16/07/2022	21/07/2022	25/07/2022	NA	04/08/2022		08/08/2022	29/08/2022		
								Réalisations															
5	Travaux de rafraichissement de la peinture extérieure et intérieure de la DGRAD	2.500.000.000	8-2431 FP		AON			Prévisions	26/04/2022	NA	29/04/2022	30/05/2022	14/06/2022	NA	19/06/2022	22/06/2022	NA	02/07/2022		05/07/2022	25/07/2022		
								Réalisations															
TOTAL		2.500.492.343																					

Fait à Kinshasa, le


NKO KO KWAWINBA
25/04/2022

Jean Parfait NTABALA MURHANDIKIRE

AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD

Période: du 1er janvier au 31 décembre 2022

VIC

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 25 AVR 2022
Signature : JK


PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 03 /CGPMP/DGRAD/2022

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

FINANCEMENT : FONDS PROPRE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévis° à Réaliser°	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/ Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection		Préparat° AMI	Non Object° sur l'AMI	Publiat° AMI	Dépôt des Dossier de MI	Evaluat° des MI	Non Object° sur la liste restreinte	Etabli- se des TDR et de la DP	Non Object° sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'Invitat°	Date limite dépôt des Prop.	Evaluat° des Prop. Techn.	Non Object° sur rapport PT	Invit° sur ouverture DE	Evaluat° combinée PT/PP	Négociat° du contrat	Non Object° sur le contrat	Approb. du Contrat	Mont. du Contrat	Date notific°	Date entrée en vigueur	Date début Prestat°
1	Etudes architecturales pour la construction du Siège Central°, Direction Provinciales et Ressorts de la DGRAD	8-2331FP	001/2022	SQT/AOI	Prévisions	26/04/2022	11/05/2022	13/05/2022	13/06/2022	28/06/2022	13/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	15/08/2022	14/09/2022	29/09/2022	14/10/2022	19/10/2022	03/11/2022	10/11/2022	26/11/2022	06/12/2022			09/12/2022	30/12/2022	06/01/2023
					Réalisat°																						
2	Formation des membres de la Cellule de gestion des Projets et des marchés publics de la DGRAD	5-6185FP	002/2022	SQT/AOI	Prévisions	26/04/2022	11/05/2022	13/05/2022	13/06/2022	28/06/2022	13/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	15/08/2022	14/09/2022	29/09/2022	14/10/2022	19/10/2022	03/11/2022	10/11/2022	26/11/2022	06/12/2022			09/12/2022	30/12/2022	06/01/2023
					Réalisat°																						
TOTAL		1836 219 034																									

Fait à Kinshasa, le


Nkoko Kuvwimba
25/04/2022

Jean Parfait NTABALA MURHANDIKIRE
Directeur Général