

LA CONGOLAISE DES VOIES MARITIMES SA, CVM

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2022

Période: du 05 février au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 11 MARS 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Acquisition d'un baliseur moderne pour le balisage du bief maritime du fleuve Congo	9 100 869 050	Partenariat Mixte	001/Fr/CGPMP/CVM/2022	AOI	Prévisions	03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
						Réalisations				
2	Acquisition d'une vedette hydrographique pour le sondage du bief maritime du fleuve Congo	4 200 401 100	FP	002/Fr/CGPMP/CVM/2022	AOI	Prévisions	03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
						Réalisations				
3	Acquisition des équipements pour la réhabilitation du balisage lumineux	5 390 411 535	Partenariat Mixte	003/Fr/CGPMP/CVM/2021	AOI	Prévisions	03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
						Réalisations				
4	Acquisition d'une pilotine lourde pour les mouvements des pilotes	2 100 200 550	Partenariat Mixte	004/Fr/CGPMP/CVM/2021	AOI	Prévisions	03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
						Réalisations				
5	Acquisition de deux groupes électrogènes (pour le Chantier Naval: 450-550KVA et Bureau de Représentation	366 034 953	FP	005/Fr/CGPMP/CVM/2021	AON	Prévisions	02/03/2022	-	05/03/2022	05/04/2022
						Réalisations				
6	Acquisition de quatre moteurs de propulsion Caterpillar 3408 (2 pour la vedette PUASI 1 et 2 pour le canot P29)	1 825 774 345	FP	006/Fr/CGPMP/CVM/2021	AOI	Prévisions	03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
						Réalisations				
	Coût Total	22 983 691 533								

APPROUVÉ PAR LA
 J.G.C.M.P.
 11 MARS 2022
 Signature: 

TAUX DE CHANGE au 05 février 2022 1\$ = 2 000,1910 FC
 1 € = 2 259,8594FC

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	13/06/2022	23/06/2022		27/06/2022	18/07/2022	
05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	13/06/2022	23/06/2022		27/06/2022	18/07/2022	
05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	13/06/2022	23/06/2022		27/06/2022	18/07/2022	
05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	13/06/2022	23/06/2022		27/06/2022	18/07/2022	
20/04/2022	05/05/2022	10/05/2022	13/05/2022	28/05/2022	07/06/2022		10/06/2022	01/07/2022	
05/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	13/06/2022	23/06/2022		27/06/2022	18/07/2022	

Fait à Kinshasa, le

LE DIRECTEUR GENERAL

Christine TUSSE D'AUMBO

*Agréé par Justine
 chargée de
 passation des
 marchés publics
 Jeudi le 14/02/2022*

AUTORITE CONTRACTANTE : CVM S.A.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2021-

Période: du 08 mars au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2021**

1\$US = 1980,9584 FC Taux de la Banque du 08 Mars 2021

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
	1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Acquisition des véhicules terrestres	594 287 520	FP	001/Fr/CVM/2021	AOI	Prévisions 15/03/2021	30/03/2021	02/04/2021	03/05/2021	
	Coût Total	594 287 520				Réalisations				

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18/05/2021	02/06/2021	07/06/2021	10/06/2021	25/06/2021	05/07/2021		08/07/2021	28/07/2021	

Fait à Kinshasa, le 09/03/2021

LE DIRECTEUR GENERAL,



Christine TUSSE DAUMBO