



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement Public

La Directrice Générale



Kinshasa, le **28 AVR 2022**

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES N°001/FNPS/DG/FS/CGPMP-SP/2022

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant du marché estimé en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prevision et réalisation	Elaboration du DAO	ANO du DAO	Publication	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des matériels informatiques pour la mise en place du guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires	147.362	221090064303000072481100000-09201010	AON	Prév.	12/05/2022	NA	15/06/2022	30/05/2022	01/07/2022	18/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022	X	25/08/2022	14/09/2022	X	
					Réal.															
2	Acquisition des matériels informatiques pour la gestion de la cartographie de la vulnérabilité sociale et de la base des données des intervenants sociaux et humanitaires	148.763	221090064303000072481100000-09201012	AON	Prév.	12/05/2022	NA	15/06/2022	30/05/2022	01/07/2022	18/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022	X	25/08/2022	14/09/2022	X	
					Réal.															
3	achat des vivres pour les Agents et Cadres du FNPS pour les festivités de fin de l'année 2015	39.171,5	211090064303000072481100000-201009	AON	Prév.	12/05/2022	NA	15/06/2022	30/05/2022	01/07/2022	18/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022	X	25/08/2022	14/09/2022	X	
					Réal.															

4	Acquisition des équipements informatiques pour le FNPSS	15.789	211090064303000072481000000-201009	DC	Prév.	16/05/2022	NA				NA	23/05/2022	26/05/2022	NA	06/06/2022	X	09/06/2022		X
					Réal.														
5	achat des vivres pour les Agents et Cadres du FNPSS pour les festivités de fin de l'année 2022	19.000	211090064303000072481000724811000000-201009	DC	Prév.	16/05/2022	NA				NA	23/05/2022	26/05/2022	NA	06/06/2022	X	09/06/2022		X
					Réal.														
6	Acquisition des équipements informatiques pour la mise en place du portail électronique à accès libre sur les opportunités d'emploi et site web de l'ONEM	147.362	221090064303000072481000000-09201009	AON	Prév.	16/05/2022	NA	18/05/2022	17/06/2022	04/07/2022	19/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022	X	25/08/2022	14/09/2022	X
					Réal.														
7	Acquisition de deux (2) jeep pour le transport de la Direction Générale du FNPSS	140.000	221090064303000072481000000-09201012	AON	Prév.	16/05/2022	NA	18/05/2022	17/06/2022	04/07/2022	19/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022	X	25/08/2022	14/09/2022	X
					Réal.														
8	Acquisition des Neuf (9) pick up pour les Directeurs du FNPSS	256.500	22108006430300000-664341000000-09000003	AON	Prév.	16/05/2022	31/05/2022	03/06/2022	04/07/2022	19/07/2022	03/08/2022	08/08/2022	11/08/2022	26/08/2022	05/09/2022	X	08/09/2022	28/09/2022	X
					Réal.														
9	Acquisition de trois (3) picks - up pour la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics (CGPMP) du FNPSS	92.340	2210900643030000724811000000-09201012	AON	Prév.	16/05/2022	NA	19/05/2022	20/06/2022	05/07/2022	NA	11/07/2022	14/07/2022	29/07/2022	08/08/2022	X	11/08/2022	31/08/2022	X
					Réal.														
10	Acquisition de deux (2) gros bus pour le transport des agents de la Direction Générale du FNPSS	243.960	2210900643030000724811000000-09201012	AON	Prév.	23/05/2022	07/06/2022	09/06/2022	11/07/2022	26/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	18/08/2022	02/09/2022	12/09/2022	X	15/09/2022	05/10/2022	X
					Réal.														

D.G.C.M.P.
 16 MAI 2022
jk

jk

jk

11	Acquisition de deux (2) mini bus pour le Secrétaire de la Direction Générale et la Commission de traitement des dossiers des ASBL du FNPSS	121.980	2210800643030000664341000000-09000003	AON	Prév.	23/05/2022	NA	26/05/2022	27/06/2022	12/07/2022	27/07/2022	02/08/2022	05/08/2022	22/08/2022	01/09/2022	X	05/09/2022	26/09/2022	X
					Réal.														
12	Acquisition de 500 bancs et 1500 kits scolaires à la Direction Générale de l'Education Non Formelle (DGENF) en faveur des Centres de l'éducation non formelle du Ministère de Affaires Sociales, Actions et Solidarité Nationale dans la Ville Province de Kinshasa	160.000	2210900643030000724811000000-09201010	AON	Prév.	23/05/2022	07/06/2022	09/06/2022	11/07/2022	26/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	18/08/2022	02/09/2022	12/09/2022	X	15/09/2022	05/10/2022	X
					Réal.														
13	Acquisition des 30 motos pour les chefs d'Agences du FNPSS	108.000	2210800643030000664341000000-09000003	AON	Prév.	23/05/2022	NA	26/05/2022	27/06/2022	12/07/2022	27/07/2022	02/08/2022	05/08/2022	22/08/2022	01/09/2022	X	05/09/2022	26/09/2022	X
					Réal.														
Total Général																			

APPROUVÉ PAR LE
D.G.C.N.P
 Le: **16 MAI 2022**
 Signature: *[Signature]*

N.B : 1 USD=2085 CDF

Me. Alice MIRIMO KABETSI
[Signature]
 Directrice Générale du FNPSS



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I.)

Etablissement Public

La Directrice Générale



Kinshasa, le 28 AVR 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES N°001/FNPSS/DG/PI/CGPMP-SP/2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRÉSELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de contingence humanitaire et de gestion de crise en RDC, incluant la stratégie de prévention des sinistres et calamités ainsi que la constitution des stocks stratégiques	84.210	22109006430300007 24811000000- 09201012		AONSFQC	Prév.	06-mai-22	23-mai-22	26-mai-22	24-juin-22	11-juil-22	26-juil-22	10-oct-22	NA	12-août-22	12-sept-22	27-sept-22	12-oct-22	14-oct-22	31-oct-22	07-nov-22	22-nov-22	02-déc-22		05-déc-22	20-déc-22	
2	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur l'organisation des campagnes d'assistance médicale ambulatoire en RDC, buccodentaire, ophtalmologique, asthmatique, anémique, otorhinolaryngologie, infirmités définitives et troubles chroniques en faveur des groupes vulnérables et les personnes nécessiteuses en milieu rural et périurbain	40.187	2210900643030000724811000000- 09201012		AONSFQC	Prév.	06-mai-22	23-mai-22	25-mai-22	24-juin-22	11-juil-22	26-juil-22	10-oct-22	NA	12-août-22	12-sept-22	27-sept-22	NA	29-sept-22	14-oct-22	21-oct-22	NA	31-oct-22		03-nov-22	18-nov-22	

[Signature]

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
16 MAI 2022
Signature : 

3	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un système participatif et de planification de développement au niveau des communautés bénéficiaires à travers les comités locaux relèvement social	48.387	221090064303000072481100 0000-09201010	AON/SFQC	Réal.	Prév.	06-mai-22
4	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité sur le développement des infrastructures et équipements complémentaires des fermes agricoles pilotes du projet post conflit - PARSEC	42.105	22109006430300007248110000000-09201012	AON/SFQC	Réal.	Prév.	06-mai-22 23-mai-22 25-mai-22 24-juin-22 11-juil-22 26-juil-22 10-oct-22 NA 12-aout-22 12-sept-22 27-sept-22 NA 14-oct-22 31-oct-22 21-oct-22 NA 31-oct-22 03-nov-22 18-nov-22
5	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un système fonctionnel de suivi et d'évaluation d'un cadre de concertation et de coordination nationale et provinciale de l'aide et des interventions sociales humanitaires au sein du FNPSS	19.354	2210800643030000664341010000-090000003	DC/SMC	Réal.	Prév.	NA NA NA 13-mai-25
6	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur le mécanisme d'accompagnement psycho-social et la réinsertion socio-économique des femmes en situation de détresse	19.354	22108006430300006643410000000-090000003	DC/SMC	Réal.	Prév.	NA NA NA 13-mai-25 30-mai-22 NA 09-juin-22 13-juin-22
7	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du document de politique et de stratégie nationales de protection sociale	372.819,78	2210900643030000724811000000-09201012	AON/SFQC	Réal.	Prév.	10-mai-22 25-mai-22 27-mai-22 27-juin-22 12-juil-22 27-juil-22 11-aout-22 26-aout-22 29-aout-22 28-sept-22 19-oct-22 28-oct-22 31-oct-22 15-nov-22 22-nov-22 07-déc-23 19-déc-23 22-déc-23 06-janv-23
8	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur l'appui à la réinsertion socio-économique et professionnelle des Congolais de la diaspora en situation de détresse et désireux de retourner au pays	47.346	2210800643030000664341000000-090000003	AON/SFQC	Réal.	Prév.	10-mai-21 25-mai-21 27-mai-21 28-juin-21 13-juil-21 28-07-2021 12-aout-21 NA 16-aout-21 15-sept-21 30-sept-21 NA 02-oct-21 18-oct-21 25-oct-21 09-nov-21 19-nov-21 22-nov-21 07-déc-22




APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
16 MAI 2022

N°	Description	Montant	N° de référence	AONISFQC		AONISFQC		DC/SMC		DC/SMC		Signature	
				Itéal.	Prév.	Itéal.	Prév.	Itéal.	Prév.	Itéal.	Prév.		
15	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de communication et de sensibilisation sur la culture de la solidarité et de prévention de catastrophes naturelles et autres calamités.	15.000	2210800643030000664341 000000-09000003										
16	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de l'étude de faisabilité sur l'aménagement de l'antenne médical du FNPSS.	10.000	2210800643030000664341 000000-09000003										
17	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une étude de faisabilité pour la construction des puits de forage et aménagements des sources d'eau dans les milieux urbains et péri-urbains.	30.000	2210800643030000664341000000 09000003										
18	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude pour la construction d'un centre hospitalier moderne de traitement de cancer en faveur des personnes vulnérables à Kinshasa	50.000	2210900643030000724811000000 09201006										
19	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude pour la réhabilitation des six (6) hopitaux (Centre Médical Méteo, Centre de rééducation pour Personnes avec Handicaps Physiques, Polyclinique du CFMA, Bénédic and INAV, Centre Médical Israël, WOCHOP) pour recevoir le Don du projet CURE en matériels et équipements médicaux	100.000	2210900643030000724811000000- 09201006										


4

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
16 MAI 2023 JK


20	Recrutement d'un consultant-firme pour la réalisation de l'audit comptable et financier des subventions de l'Etat accordées au Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS) durant la période de 2011-2020	130.000	22108006430300006643410000C 0-090000003	AONISFQC	Prév.	03-juin-22	20-juin-22	22-juin-22	22-jul-22	08-août-22	23-août-22	07-sept-22	22-sept-22	26-sept-22	26-oct-22	16-nov-22	25-nov-22	28-nov-22	13-déc-22	20-déc-22	05-janv-23	16-janv-23	23-janv-23	07-févr-23	
					Réal.																				

N.B : 1 USD=2085 CDF

Me. Alice MIRIMO KABETSI



Directrice Générale du FNPSS



5



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement Public

La Directrice Générale



Kinshasa, le **28 AVR 2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX N°001/FNPSS/DG/Tx/CGPMP-SP/2022

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant du marché estimé en USD (Acompte de 30%)	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	ANO du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Aménagement de l'Hôpital de Référence de Makala pour recevoir le don de Projet Cure en matériels et équipements médicaux	464.205,9	2210900643030000082331100000009201007	1	AON	Prév	19/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	06/07/2022	21/07/2022	05/08/2022	10/08/2022	15/08/2022	30/08/2022	09/09/2022	X	12/09/2022	03/10/2022	
						Réal														
2	Aménagement du Centre Hospitalier de Présidence de la République pour recevoir le don de Projet Cure en matériels et équipements médicaux	662.902,85	2210900643030000072481100000009201006	2	AON	Prév	19/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	06/07/2022	21/07/2022	05/08/2022	10/08/2022	15/08/2022	30/08/2022	09/09/2022	X	12/09/2022	03/10/2022	
						Réal														
3	Réhabilitation du bâtiment de la Direction Générale du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS)	479.616,30	2210900643030000000072481100000000009201008	3	AON	Prév	19/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	06/07/2022	21/07/2022	05/08/2022	10/08/2022	15/08/2022	30/08/2022	09/09/2022	X	12/09/2022	03/10/2022	
						Réal														

N.B : 1 USD=2085 CDF

Me. Alice MIRIMO KABETSI

Directrice Générale du FNPSS