

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES  
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (ADDITIF)- EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
<b>Travaux</b>									
1	Travaux/Centre Médical de MBUJI MAYI	Fonds propres	Travaux	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
2	Travaux/Centre Médical de KISANGANI	Fonds propres	Travaux	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
3	Travaux/Centre Médical de LUBUMBASHI	Fonds propres	Travaux	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
4	Achèvement et/ou Réhabilitation Bureaux des douanes/MUANDA (2)	Fonds propres	Travaux	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
5	Achèvement et/ou Réhabilitation Bureaux des douanes/KISANGANI	Fonds propres	Travaux	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
6	Achèvement et/ou Réhabilitation Bureaux des douanes/ZONGO et LIBENGE	Fonds propres	Travaux	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
7	Achèvement et/ou Réhabilitation Bureaux des douanes/MOBAYIMBONGO et GBADOLITE	Fonds propres	Travaux	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
8	Achèvement et/ou Réhabilitation Bureaux des douanes/GEMENA	Fonds propres	Travaux	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
9	Achèvement et/ou Réhabilitation Bureaux des douanes/PORT PUBLIC, MAISON DE PASSAGE DES AGENTS ET CADRES AINSI QUE LA RESIDENCE DU DP/DGDA KISANGANI	Fonds propres	Travaux	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
<b>Fournitures et Services</b>									
10	Fournitures/Acquisition et Installation des ponts Bascules et/ou Peseurs BUNIA	Fonds propres	Fournitures	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
11	Fournitures/Acquisition et Installation des ponts Bascules et/ou Peseurs KAHEMBA	Fonds propres	Fournitures	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
12	Fournitures/Acquisition et Installation des ponts Bascules et/ou Peseurs ARU	Fonds propres	Fournitures	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
13	Fournitures/Acquisition et Installation des ponts Bascules et/ou Peseurs MAHAGI	Fonds propres	Fournitures	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
14	Fournitures/Acquisition et Installation des ponts Bascules et/ou Peseurs BUMBA	Fonds propres	Fournitures	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
15	Fournitures/Acquisition et Installation des ponts Bascules et/ou Peseurs UVIRA	Fonds propres	Fournitures	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-
16	Fournitures/Acquisition et Installation des ponts Bascules et/ou Peseurs RUZIZI I et II	Fonds propres	Fournitures	AON	06/08/2014	17/10/2014	27/10/2014	03/11/2014	-

Fait à Kinshasa, le 16/09/2014

Déo RUGWIZA MAGERA

Directeur Général