

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 10 JUN 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition fournitures de bureau pour la Direction Générale de l'ARMP	18 156 240	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 15/06/2022	NA	20/06/2022	05/07/2022	20/07/2022	NA	22/07/2022	27/07/2022	NA	08/08/2022		11/08/2022	15/08/2022	22/08/2022
2	Acquisition fournitures et consommables informatiques	46 381 500	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 22/06/2022	NA	27/06/2022	11/07/2022	27/07/2022	NA	29/07/2022	03/08/2022	NA	15/08/2022		18/08/2022	22/08/2022	29/08/2022
3	Acquisition des véhicules : LOT 1: 3 véhicules pour les mandataires actifs de l'ARMP; LOT 2 : 6 véhicules pour les directeurs de l'administration centrale	1 071 434 400	FP/ARMP		AOI	Prévisions 06/07/2022	21/07/2022	26/07/2022	25/08/2022	09/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	03/10/2022	18/10/2022	28/10/2022		31/10/2022	21/11/2022	28/11/2022
4	Acquisition des produits d'entretiens pour nettoyage des installations de la Direction Générale de l'ARMP	14 872 870	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 13/07/2022	NA	18/07/2022	02/08/2022	17/08/2022	NA	19/08/2022	24/08/2022	NA	05/09/2022		08/09/2022	12/09/2022	19/09/2022
5	Service de restauration pour les formations et autres activités de l'ARMP	16 639 536	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 20/07/2022	NA	25/07/2022	09/08/2022	24/08/2022	NA	26/08/2022	31/08/2022	NA	12/09/2022		15/09/2022	19/09/2022	26/09/2022
6	Acquisition mobiliers de bureau pour la Direction Générale de l'ARMP	35 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 27/07/2022	NA	02/08/2022	17/08/2022	01/09/2022	NA	05/09/2022	12/09/2022	NA	22/09/2022		26/09/2022	29/09/2022	06/10/2022
7	Acquisition matériels innovants pour les activités de la communication	17 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 03/08/2022	NA	08/08/2022	23/08/2022	07/09/2022	NA	09/09/2022	14/09/2022	NA	26/09/2022		29/09/2022	03/10/2022	10/10/2022
8	Acquisition logiciel de trésorerie et comptabilité intégrée	50 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 10/08/2022	NA	15/08/2022	30/08/2022	14/09/2022	NA	16/09/2022	21/09/2022	NA	03/10/2022		06/10/2022	10/10/2022	17/10/2022
9	Acquisition matériels pour installation du réseau téléphonique	7 864 750	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 17/08/2022	NA	22/08/2022	06/09/2022	21/09/2022	NA	23/09/2022	28/09/2022	NA	10/10/2022		13/10/2022	17/10/2022	24/10/2022
		1 277 349 296																	

Légende
FP/ARMP: Fond Propre Autorité de Régulation des Marchés Publics
CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotation
AON: Appel d'Offre National
AOI: Appel d'Offre International
NA: Non Applicable

Jean-Pierre KAPUKU
DIRECTEUR GENERAL a.i

P.O.
KATUKU - MUKENDI
Le 07/06/2022
[Signature]