

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 03 JUL 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2022
 MARCHÉ DE FOURNITURE ET SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE GEO LOCALISATION DES VEHICULES	44 920 000,00	FP	ACGT/DG/CGPMP/MS/DC/29/2022	DC	Prévisions														
						Réalisations						29/07/2022	30/07/2022		09/08/2022					
2	FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS D'AUTOMATISATION DES PEAGES SUR LA ROUTE LUBUMBASHI-LIKASI-KOLWEZI DANS LES PROVINCES DU HAUT-KATANGA ET DU LUALABA	5 000 000 000,00	PPP	ACGT/DG/CGPMP/MF/IOI/30/2022	AOI	Prévisions	20/07/2022	04/08/2022	05/08/2022	03/09/2022	20/09/2022	05/10/2022	08/10/2022	11/10/2022	28/10/2022	05/11/2022		08/11/2022	28/11/2022	13/12/2022
						Réalisations														
3	FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS D'AUTOMATISATION DES PEAGES SUR LA ROUTE LUBUMBASHI - KASUMBALESA DANS LA PROVINCE DU HAUT KATANGA	3 000 000 000,00	PPP	ACGT/DG/CGPMP/MF/IOI/31/2022	AOI	Prévisions	20/07/2022	04/08/2022	06/08/2022	05/09/2022	20/09/2022	05/10/2022	08/10/2022	11/10/2022	28/10/2022	05/11/2022		08/11/2022	28/11/2022	13/12/2022
						Réalisations														
Coût Total		8 044 920 000,00																		

Fait à Kinshasa, le 06 JUL 2022

Charles Médard ILUNGA MWAMBA
 Directeur Général

