

PLAN DE PASSATIO

Numéro	Intitulé du Marché	Source de financement	Montant budget en FC	Montant budget en USD	Code Budg
1	Impression et Reproduction des outils de collecte et rapportage de données VIH	FM-VIH	3 943 029 000,00	\$1 971 514,50	Ligne 112
2	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS du Nord-Kivu	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
3	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS du Sud-Kivu	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
4	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS d'Ituri	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
5	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS du Maniéma	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
6	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS du Kongo Central	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
7	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS de Tshopo	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
8	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS de Tshuapa	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
9	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS de l'Equateur	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
10	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS de Mai Ndombe	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
11	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS de Kasai Oriental	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
12	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS du Kasai Central	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
13	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS du Kasai	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
14	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS du Haut-Uélé	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
15	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS du Bas-Uélé	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
16	Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS de Kinsahsa	FM-GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Budget Provinc
17	Acquisition des kits informatiques et accessoires au profit des sites sentinelles	FM-PALU	67 080 000,00	\$33 540,00	PALU ligne 56
18	Acquisition de matériels et équipements pour 52 sites sentinelles, 1 moto par DPS et 5 nouvelles DPS inaccessibles par véhicules	FM-PALU	237 979 840,00	\$118 989,92	PALU lignes 38 &
19	Sélection d'un prestataire de services en vue de la mise à disposition du personnel d'appui (gardiennage) au sein des la cellule d'appui et de gestion financière (CAGF)	FM-RSS	99 998 000,00	\$49 999,00	Fonctionnement CA
20	Marché à bons de commandes pour l'acquisition des pneus pour les différents véhicules	FM-RSS	99 998 000,00	\$49 999,00	Fonctionnement CA

DES MARCHES (SUBVENTIONS FONDS MONI

Méthode de passation	TEMPS		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE
			Elaboration du DAO/DC	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	
AOI	T2	Dates estimées	27/04/22	12/05/22	13/05/22	13/06/22	28/06/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	02/05/22	NA	04/05/22	11/05/22	26/05/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	02/05/22	NA	04/05/22	11/05/22	26/05/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	02/05/22	NA	04/05/22	11/05/22	26/05/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	02/05/22	NA	04/05/22	11/05/22	26/05/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	20/04/22	NA	21/04/22	28/04/22	13/05/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	20/04/22	NA	21/04/22	28/04/22	13/05/22
		Dates réalisées					
DC	T3	Dates estimées	04/07/22	NA	07/07/22	14/07/22	29/07/22
		Dates réalisées					
DC	T3	Dates estimées	04/07/22	NA	07/07/22	14/07/22	29/07/22
		Dates réalisées					
DC	T3	Dates estimées	04/07/22	NA	07/07/22	14/07/22	29/07/22
		Dates réalisées					
DC	T3	Dates estimées	04/07/22	NA	07/07/22	14/07/22	29/07/22
		Dates réalisées					
DC	T3	Dates estimées	04/07/22	NA	07/07/22	14/07/22	29/07/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	29/04/22	NA	02/05/22	09/05/22	24/05/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	29/04/22	NA	02/05/22	09/05/22	24/05/22
		Dates réalisées					
DC	T3	Dates estimées	01/07/22	NA	02/07/22	08/07/22	23/07/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	18/04/22	NA	20/04/22	27/04/22	12/05/22
		Dates réalisées					
AON	T4	Dates estimées	08/09/22	NA	09/09/22	09/10/22	24/10/22
		Dates réalisées					
DC	T3	Dates estimées	01/08/22	NA	02/08/22	08/08/22	23/08/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	18/04/22	NA	19/04/22	26/04/22	11/05/22

DIAL & GAVI 2022)

EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
13/07/22	20/07/22	23/07/22	08/08/22	18/08/22		22/08/22	12/09/22	
NA	02/06/22	06/06/22	NA	16/06/22		20/06/22	11/07/22	
NA	02/06/22	06/06/22	NA	16/06/22		20/06/22	11/07/22	
NA	02/06/22	06/06/22	NA	16/06/22		20/06/22	11/07/22	
NA	02/06/22	06/06/22	NA	16/06/22		20/06/22	11/07/22	
NA	20/05/22	23/05/22	NA	02/06/22		06/06/22	27/06/22	
NA	20/05/22	23/05/22	NA	02/06/22		06/06/22	27/06/22	
NA	05/08/22	08/08/22	NA	18/08/22		22/08/22	12/09/22	
NA	05/08/22	08/08/22	NA	18/08/22		21/08/22	11/09/22	
NA	05/08/22	08/08/22	NA	18/08/22		21/08/22	11/09/22	
NA	05/08/22	08/08/22	NA	18/08/22		21/08/22	11/09/22	
NA	05/08/22	08/08/22	NA	18/08/22		21/08/22	11/09/22	
NA	05/08/22	08/08/22	NA	18/08/22		21/08/22	11/09/22	
NA	31/05/22	03/06/22	NA	13/06/22		16/06/22	07/07/22	
NA	31/05/22	03/06/22	NA	13/06/22		16/06/22	07/07/22	
NA	30/07/22	02/08/22	NA	12/08/22		15/08/22	05/09/22	
NA	19/05/22	23/05/22	NA	02/06/22		06/06/22	27/06/22	
08/11/22	14/11/22	17/11/22	04/12/22	14/12/22		19/12/22	09/01/23	
NA	30/08/22	02/09/22	NA	12/09/22		18/09/22	09/10/22	
NA	18/05/22	21/05/22	NA	31/05/22		03/06/22	24/06/22	

9,

Période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHÉ							Planning		PHASE / PROCÉDURE	
N°	Intitulé du Projet/Marché	Source de financement	Montant budget en FC	Montant budget en dollars US	Code Budget	Méthode de passation	Planning		Approbation sur l'AMI	Publication AMI
							Préparation AMI			
1	Recrutement d'un consultant pour assurer la rédaction du plan national de préparation	FM-PALU	17 500 000	\$8 750,00	Palu ligne 25	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	09/05/22	IA	10/05/22
							Dates réalisées			
2	Sélection d'1 Consultant national pour réaliser l'évaluation du PSN -TB (HONORAIRE CONSULTANTS)	FM-TB	45 000 000	\$22 500,00	Ligne P11BA 59	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	28/04/22	IA	29/04/22
							Dates réalisées			
3	Sélection d'un Consultant national pour suivi et évaluation dans le cadre DHIS2 et Tier Net	FM-TB	12 000 000	\$6 000,00	Ligne P11BA 67	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	20/05/22	IA	23/05/22
							Dates réalisées			
4	Sélection d'un Consultant national pour la création d'une stratégie de prise en charge de la TB et le VIH dans le milieu carcéral (honoraires pendant 15 jours par an sur 2 années)	FM-TB	24 000 000	\$12 000,00	Ligne P11BA 101	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	09/05/22	IA	10/05/22
							Dates réalisées			
5	Sélection d'un investisseur international et 2 Investigateurs nationaux pour mener une étude sur la stigmatisation liée à la TB dans la communauté, les secteurs de la santé, des mines, du travail, du droit et de la justice (police, prisons, armée) pour comprendre les facteurs de la tuberculose dans différents contextes	FM-TB	33 000 000	\$16 500,00	Ligne P11BA 103	AMI	Dates estimées	28/04/22	IA	29/04/22
							Dates réalisées			
6	Sélection d'un Consultant international pour la gestion programmatique et clinique des patients pré et XDR-TB (honoraires pendant 15 jours par semestre pendant les 3 années)	FM-TB	24 000 000	\$12 000,00	Ligne P11BA 12	AMI	Dates estimées	16/09/22	IA	19/09/22
							Dates réalisées			
7	Sélection d'un Consultant international pour organiser les audits externes pour évaluer le progrès du programme d'accréditation - HONORAIRE CONSULTANTS	FM-TB	24 000 000	\$12 000,00	Ligne P11BA 15	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	02/05/22	IA	03/05/22
							Dates réalisées			
8	Recrutement d'un consultant pour Organiser une enquête de satisfaction des populations clés qui utilisent les services VIH	FM-VIH	24000000	\$12 000,00	Ligne 98	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	11/05/22	IA	12/05/22
							Dates réalisées			
9	Recrutement de deux consultants pour Elaborer la politique Nationale sur les preservatifs	FM-VIH	24000000	\$12 000,00	Ligne 40	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	13/06/22	IA	14/06/22
							Dates réalisées			
10	Recrutement de consultant pour Réaliser une cartographie des opportunités de formation professionnelles et de soutien socio économique au bénéfice des jeunes	FM-VIH	9660000	\$4 830,00	Ligne 110	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	13/06/22	IA	14/06/22
							Dates réalisées			
11	Recrutement de consultant pour Mener une étude d'évaluation de la qualité de la prise en charge des PVVIH dans 10 provinces prenant en compte 5 ZS par province et 5 FOSA par ZS	FM-VIH	27720000	\$13 860,00	Ligne 60	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	11/05/22	IA	12/05/22
							Dates réalisées			
12	Recrutement de consultant pour Mettre en place de la surveillance centrée sur la personne (Cette activité est bel et bien liée au rapportage de routine)	FM-VIH	16320000	\$8 160,00	Ligne 62	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	10/05/22	IA	11/05/22
							Dates réalisées			
13	Recrutement de consultant pour Appuyer l'élaboration d'un bulletin épidémiologique pour la diffusion de l'information VIH (ligne budgétaire écartée en 3 voir lignes 148, 149 et 150)	FM-VIH	40000000	\$20 000,00	Ligne 6	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	13/06/22	IA	14/06/22
							Dates réalisées			
14	Recrutement deux consultants pour Organiser la surveillance du VIH et de la syphilis dans les sites sentinelles auprès des femmes enceintes fréquentant la CPN	FM-VIH	42000000	\$21 000,00	Ligne 85	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	08/08/22	IA	09/08/22
							Dates réalisées			
15	Recrutement de deux consultants nationaux pour Actualiser le plan stratégique secteur santé	FM-VIH	24000000	\$12 000,00	Ligne 10	AMI	Dates estimées	11/07/22	NA	12/07/22
							Dates réalisées			
16	Recrutement d'un ingénieur consultant pour une mission de dimensionnement des kits solaires devant alimenter les équipements VSAT dans 82 sites	FM-RSS	12 000 000,00	\$6 000,00	Ligne 119	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	12/07/22	IA	13/07/22
							Dates réalisées			
17	Recrutement d'un AV pour mettre en place un programme intégré de formation initiale en Licence et au Master, développé avec l'Ecole Nationale de Santé publique, le Ministère de la Santé et des partenaires du secteur privé	FM-RSS	47 673 600,00	\$23 836,80	Ligne 11	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	12/07/22	IA	13/07/22
							Dates réalisées			
18	Recrutement de 1 consultant individuels (national) pour la mise en place de la base des données fiables des RHS dans le cadre du paiement direct	GAVI	30 000 000,00	\$15 000,00	GAVI RSS3 4006	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	10/05/22	IA	11/05/22
							Dates réalisées			
19	Recrutement d'un consultant (cabinet) pour réaliser l'audit externe de la mise en œuvre des subventions GAVI 2020	GAVI	578 000 000,00	\$289 000,00	Gavi-RSS3 Ligne 4016 & CDS COVID	SFOC	Dates estimées	28/04/22	IA/4/22	16/05/22
							Dates réalisées			
20	Recrutement un consultant national senior pour réaliser une évaluation à mi-parcours des activités mises en œuvre afin d'une mise jour/adaptation du plan de contingence de lutte contre VIH/sida dans la	C19RM	18 970 000,00	\$9 485,00	FM-VIH-C19RM ligne 1	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	29/04/22	IA	02/05/22
							Dates réalisées			
21	Service d'hébergement et gestion de base de données DHIS2	FM-RSS	305 045 440	\$152 522,72	Ligne 99	SFOC	Dates estimées	28/04/22	IA/4/22	16/05/22
							Dates réalisées			
22	Sélection d'un Consultant national pour assurer l'A.T du Programme pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'atténuation de l'impact Covid19 sur la lutte contre la TB	C19RM	25 970 000,00	\$12 985,00	FM-TB-C19RM Ligne 8 11 - 8 13 - 8 22	Consultant individuel (selection CV)	Dates estimées	28/02/22	IA	01/03/22
							Dates réalisées			
23	Organiser une enquête/Etude sur la santé maternelle					Consultant individuel	Dates estimées	02/05/22	IA	03/05/22

06 JUN 2022
[Signature]

RESELECTION		PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES					
Code de la	Examen des SO	Non Objection sur la liste restreinte	Publication des PP et de la DP	Non Objection sur les TOR et la DP	Décl. Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techniques	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PT	Evaluation sommaire PT/FP	Non Objection sur le contrat	Non Objection sur le contrat
22	24/06/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	27/06/22	NA
22	14/06/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	17/06/22	NA
22	07/07/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	11/07/22	NA
22	24/06/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	27/06/22	NA
22	14/06/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	17/06/22	NA
2	05/11/22	21/11/22	08/12/22	23/12/22	26/12/22	25/01/23	09/02/23	24/02/23	01/03/23	16/03/23	20/03/23	04/04/23
2	17/06/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	21/06/22	NA
2	28/06/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	04/07/22	19/07/22
2	29/07/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	01/08/22	16/08/22
2	29/07/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	01/08/22	16/08/22
2	28/06/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	04/07/22	19/07/22
2	29/06/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	28/06/22	NA
2	29/07/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	01/08/22	NA
2	23/09/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	26/09/22	NA
2	20/08/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	29/08/22	13/09/22
2	27/08/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	30/08/22	NA
2	27/08/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	30/08/22	NA
2	25/06/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	28/06/22	NA
2	05/07/22	20/07/22	27/07/22	11/08/22	15/08/22	14/09/22	29/09/22	14/10/22	19/10/22	03/11/22	08/11/22	23/11/22
2	16/06/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	21/06/22	NA
2	05/07/22	20/07/22	27/07/22	11/08/22	15/08/22	14/09/22	29/09/22	14/10/22	19/10/22	03/11/22	08/11/22	23/11/22
2	15/04/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	18/04/22	NA
2	17/06/22	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	21/06/22	NA

40	Achat imprimante/ scanner pour l'archivage électronique des pièces justificatives, mobilier et accommodation du bureau du gestionnaire Gavi	GAVI	30 000 000,00	\$15 000,00	Gavi-RSS3 Ligne
41	Services d'hôtellerie, location de salle et restauration pour les Programmes et Directions du MSP (Relance lots infructueux)	FM - GAVI	50 000 000,00	\$25 000,00	Gavi-RSS3 Ligne
42	Acquisition de matériels roulant (2 véhicules 4x4 pour le gestionnaire et référent technique GAVI)	GAVI	160 000 000,00	\$80 000,00	Gavi-RSS3 Ligne
43	Reproduire et distribuer les outils de gestion des intrants récemment révisés dans les FOSAS et BCZ (Bon de commande, PV de réception, Fiches de stock, Rapport synthèse, Fiches des produits hors d'usa	C19RM	127 482 000,00	\$63 741,00	FM-RSS-C19RM lig
44	Selection de prestataires pour assurer l'entreposage, le gardiennage et la manutention des MiLDS en provinces	FM-PALU	99 998 000,00	\$49 999,00	PALU ligne 94, 114 155, 177,197 & :
45	Selection de prestataires pour assurer les services de transport des MiLDS en provinces	FM-PALU	99 998 000,00	\$49 999,00	PALU ligne 133 154,176,196 & 2
46	Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatiques au profit de la CAGF et programmes du secteur de la santé (Marché à BC)	FM & GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Fonctionnement C
47	Acquisition des produits d'entretien au profit de la CAGF et Programmes du secteur de la santé	FM & GAVI	99 998 000,00	\$49 999,00	Fonctionnement C

Total	6 044 322,58
Part FM	5 864 322,58
Part GAVI	180 000,00

OK
6 6 JUN 2022

DC	T2	Dates estimées	16/05/22	NA	NA	23/05/22	07/06/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	20/04/22	NA	NA	27/04/22	12/05/22
		Dates réalisées					
AON	T2	Dates estimées	01/06/22	NA	02/06/22	02/07/22	17/07/22
		Dates réalisées					
AON	T3	Dates estimées	08/07/22	NA	09/07/22	08/08/22	23/08/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	20/04/22	NA	22/04/22	22/05/22	06/06/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	20/04/22	NA	22/04/22	22/05/22	06/06/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	20/04/22	NA	22/04/22	22/05/22	06/06/22
		Dates réalisées					
DC	T2	Dates estimées	20/04/22	NA	22/04/22	22/05/22	06/06/22
		Dates réalisées					