





|    |  |         |                |                     |     |                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
|----|--|---------|----------------|---------------------|-----|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|-------|
| 16 | Selection d'un prestataire pour les services d'hébergement, location salle et restauration en vue d'un marché de clientèle pour les ateliers organisés par la DPS de Kinsahsa  | FM-GAVI | 100 000 000,00 | Budget Province     | DC  | Dates estimées  | 01/07/22 | NA       | 04/07/22 | 04/08/22 | 20/08/22 | NA       | 25/08/22 | 30/08/22 | 15/09/22 | 27/09/22 |  | 01/10/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 17 | Acquisition des kits informatiques et accessoires au profit des sites sentinelles  | FM-PALU | 67 080 000,00  | PALU ligne 56       | DC  | Dates estimées  | 18/04/22 | NA       | 20/04/22 | 21/05/22 | 06/06/22 | NA       | 11/06/22 | 16/06/22 | 02/07/22 | 14/07/22 |  | 18/07/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 18 | Acquisition de matériels et équipements pour 52 sites sentinelles, 1 moto par DPS et 5 nouvelles DPS inaccessibles par véhicules   | FM-PALU | 237 979 840,00 | PALU lignes 38 & 43 | AON | Dates estimées  | 08/09/22 | NA       | 09/09/22 | 11/10/22 | 28/10/22 | NA       | 04/11/22 | 07/11/22 | 25/11/22 | 06/12/22 |  | 10/12/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 19 | Sélection d'un prestataire de services en vue de la mise à disposition du personnel d'appui (gardiennage) au sein des la cellule d'appui et de gestion financière (CAGF)   | FM-RSS  | 100 000 000,00 | Fonctionnement CAGF | DC  | Dates estimées  | 01/08/22 | NA       | NA       | 08/08/22 | 23/08/22 | NA       | 30/08/22 | 03/09/22 | NA       | 14/09/22 |  | 20/09/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 20 | Marché à bons de commandes pour l'acquisition des pneus pour les différents véhicules des programmes du Ministère de la santé  | FM-RSS  | 100 000 000,00 | Fonctionnement CAGF | AON | Dates estimées  | 18/04/22 | NA       | 20/04/22 | 21/05/22 | 06/06/22 | NA       | 11/06/22 | 16/06/22 | 02/07/22 | 14/07/22 |  | 18/07/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 21 | Marché de clientèle pour les services d'entretien des groupes électrogènes des différents programmes du Ministère de la santé  | FM-RSS  | 100 000 000,00 | Fonctionnement CAGF | DC  | Dates estimées  | 14/04/22 | NA       | 15/04/22 | 17/05/22 | 03/06/22 | 19/06/22 | 26/06/22 | 29/06/22 | 17/07/22 | 28/07/22 |  | 01/08/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 22 | Reproduction des documents de supervision et différents outils à diffuser pendant les missions de vulgarisation dans les DPS   | FM-RSS  | 269 844 000,00 | 33                  | AON | Dates estimées  | 18/04/22 | NA       | 20/04/22 | 21/05/22 | 06/06/22 | NA       | 11/06/22 | 16/06/22 | 02/07/22 | 14/07/22 |  | 18/07/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 23 | Reprographier pour 10 659 structures les outils, recueil des normes de création, d'organisation et de fonctionnement des structures de la Zone de santé, documents de normes et directives de supervision, Démarche Qualité Intégrée(DQI), référence et contre-référence | FM-RSS  | 150 366 666,67 | 46                  | AON | Dates estimées  | 18/04/22 | NA       | 20/04/22 | 21/05/22 | 06/06/22 | NA       | 11/06/22 | 16/06/22 | 02/07/22 | 14/07/22 |  | 18/07/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 24 | Acquisition matériels informatiques /CAGF  | FM-RSS  | 265 358 000,00 | 48                  | AON | Dates estimées  | 20/04/22 | 07/05/22 | 08/05/22 | 08/06/22 | 25/06/22 | 12/07/22 | 17/07/22 | 20/07/22 | 06/08/22 | 17/08/22 |  | 20/08/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 25 | Acquisition mobilier CAGF  | FM-RSS  | 105 820 000,00 | 56                  | AON | Dates estimées  | 20/04/22 | 07/05/22 | 08/05/22 | 08/06/22 | 25/06/22 | NA       | 30/06/22 | 03/07/22 | 20/07/22 | 31/07/22 |  | 03/08/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 26 | Acquisition véhicules (pour la DSNIS)  | FM-RSS  | 627 000 000,00 | 57                  | AOI | Dates estimées  | 15/04/22 | 02/05/22 | 03/05/22 | 03/06/22 | 20/06/22 | 07/07/22 | 12/07/22 | 15/07/22 | 01/08/22 | 12/08/22 |  | 15/08/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 27 | Reproduction des canevas mensuels/modules SNIS   | FM-RSS  | 257 642 318,40 | 84                  | AON | Dates estimées  | 29/04/22 | 16/05/22 | 17/05/22 | 17/06/22 | 04/07/22 | 21/07/22 | 26/07/22 | 29/07/22 | 15/08/22 | 26/08/22 |  | 29/08/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 28 | Reproduction des registres   | FM-RSS  | 565 182 723,20 | 86                  | AOI | Dates estimées  | 05/07/22 | 22/07/22 | 23/07/22 | 23/08/22 | 09/09/22 | 26/09/22 | 01/10/22 | 04/10/22 | 21/10/22 | 01/11/22 |  | 04/11/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 29 | Reproduction des relevés épidémiologiques hebdomadaires pour la notification des maladies sous surveillance  | FM-RSS  | 11 351 795,60  | 87                  | DC  | Dates estimées  | 29/04/22 | NA       | NA       | 06/05/22 | 21/05/22 | NA       | 28/05/22 | 01/06/22 | NA       | 12/06/22 |  | 18/06/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 30 | Acquisition de kits solaires pour l'alimentation de 82 sites VSAT dont 8 DPS et 74ZS   | FM-RSS  | 784 102 040,00 | 90                  | AOI | Dates estimées  | 09/05/22 | 26/05/22 | 27/05/22 | 27/06/22 | 14/07/22 | 31/07/22 | 05/08/22 | 08/08/22 | 25/08/22 | 05/09/22 |  | 08/09/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
| 31 | Reproduction des documents de supervision de différents outils à diffuser dans les DPS   | FM-RSS  | 67 461 000,00  | 33                  | DC  | Dates estimées  | 18/04/22 | NA       | 20/04/22 | 21/05/22 | 06/06/22 | NA       | 11/06/22 | 16/06/22 | 02/07/22 | 14/07/22 |  | 18/07/22 | ##### |
|    |  |         |                |                     |     | Dates réalisées |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |          |       |
|    | Produire les documents normatifs sur le développement des 6 parmi les autres composantes du SNIS (comptes nationaux de santé, SNIS interventions dans la communauté, SNIS  |         |                |                     |     | Dates estimées  | 29/04/22 | NA       | NA       | 06/05/22 | 21/05/22 | NA       | 28/05/22 | 01/06/22 | NA       | 12/06/22 |  | 18/06/22 | ##### |



# PLAN DE PASSATION DES MARCHES (SUBVENTIONS FONDS MONDIAL & GAVI 2022)

| IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE |   |                       |                      |                              |                                   | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION  |               |                                     |                                |                            |                          |                          |                                       |                                 |                                    |                            |                             |                                 |                              |                          |                           |                           | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES           |                           |                           |                           |                        | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |  |  |  |  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| N°                              | Intitulé du Projet/Marché   | Source de financement | Montant budget en FC | Montant budget en dollars US | Code Budget                       | Méthode de passation                 | Planning      | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |                                |                            |                          |                          | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES  |                                 |                                    |                            |                             | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                          |                           |                           | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                           |                           |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |   |                       |                      |                              |                                   |                                      |               | Préparation AMI                     | Appel à soumission sur F.A.M.I | Publication AMI            | Dépôt des dossiers de M  | Evaluation des M         | Non Objection sur la Bate restrictive | Elaboration des TRM et de la BP | Non Objection sur les TRM et la BP | Débat Lettres d'avisations | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn.     | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PP  | Evaluation combinée P/PT  | Négociation du contrat    | Non Objection sur le contrat                   | Approbation du Contrat    | Montant du Contrat        | Date notification         | Date entrée en vigueur | Date début Prestation           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                               | Recrutement d'un consultant pour assurer la rédaction du plan national de préparation   | FM-PALU               | 17 500 000           | \$8 750,00                   | Ligne 25                          | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | juin 9 mai 2022                     | NA                             | juin 9 mai 2022            | juin 9 mai 2022          | dimanche 20 juin 2022    | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | juin 30 juin 2022         | juin 16 juin 2022         | juin 29 juin 2022                              | juin 1 août 2022          | juin 22 août 2022         |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                               | Sélection d'1 Consultant national pour réaliser l'évaluation du PSN- TB (HONORAIRE CONSULTANTS)   | FM-TB                 | 45 000 000           | \$22 500,00                  | Ligne PTBA 40                     | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | vendredi 29 avril 2022              | NA                             | vendredi 29 avril 2022     | dimanche 29 mai 2022     | jeudi 14 juin 2022       | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | vendredi 17 juin 2022     | dimanche 3 juillet 2022   | mercredi 12 juillet 2022                       | vendredi 19 juillet 2022  | vendredi 9 août 2022      |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                               | Sélection d'un Consultant national pour suivi et évaluation dans le cadre DHS2 et Tier Net  | FM-TB                 | 12 000 000           | \$6 000,00                   | Ligne PTBA 47                     | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | vendredi 29 mai 2022                | NA                             | vendredi 29 mai 2022       | dimanche 19 juin 2022    | jeudi 5 juillet 2022     | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | vendredi 9 juillet 2022   | dimanche 24 juillet 2022  | mercredi 7 août 2022                           | vendredi 5 août 2022      | vendredi 26 août 2022     |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                               | Sélection d'un Consultant national pour la création d'une stratégie de prise en charge de la TB et le VIH dans le milieu carcéral (honoraires pendant 15 jours par an sur 2 années)   | FM-TB                 | 24 000 000           | \$12 000,00                  | Ligne PTBA 101                    | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | juin 8 mai 2022                     | NA                             | juin 8 mai 2022            | mercredi 9 juin 2022     | vendredi 24 juin 2022    | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | juin 27 juin 2022         | vendredi 13 juillet 2022  | jeudi 22 juillet 2022                          | juin 29 juillet 2022      | juin 15 août 2022         |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                               | Sélection d'un Investigateur international et 2 Investigateurs nationaux pour mener une étude sur la stigmatisation liée à la TB dans la communauté, les secteurs de la santé, des mines, du travail, du droit et de la justice (police, prisons, armée) pour comprendre le fardeau de la tuberculose dans différents contextes et le long de la cascade de soins HONORAIRE CONSULTANTS | FM-TB                 | 33 000 000           | \$16 500,00                  | Ligne PTBA 103                    | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | vendredi 29 avril 2022              | NA                             | vendredi 29 avril 2022     | dimanche 28 mai 2022     | jeudi 14 juin 2022       | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | vendredi 17 juin 2022     | dimanche 3 juillet 2022   | mercredi 13 juillet 2022                       | vendredi 19 juillet 2022  | vendredi 9 août 2022      |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                               | Sélection d'un Consultant international pour la gestion programmatique et clinique des patients pré et XDR-TB (honoraires pendant 15 jours par semestre pendant les 3 années)   | FM-TB                 | 24 000 000           | \$12 000,00                  | Ligne PTBA 42                     | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | juin 18 septembre 2021              | NA                             | dimanche 18 septembre 2021 | juin 21 octobre 2021     | jeudi 8 novembre 2021    | jeudi 22 novembre 2021                | jeudi 8 décembre 2021           | vendredi 24 décembre 2021          | jeudi 27 janvier 2022      | vendredi 11 février 2022    | jeudi 24 février 2022           | jeudi 3 mars 2022            | jeudi 10 mars 2022       | juin 24 mars 2022         | vendredi 8 avril 2022     | jeudi 21 avril 2022                            | juin 29 juillet 2022      | juin 18 août 2022         |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                               | Sélection d'un Consultant international pour organiser les audits externes pour évaluer le progrès du programme d'accréditation HONORAIRE CONSULTANTS   | FM-TB                 | 24 000 000           | \$12 000,00                  | Ligne PTBA 45                     | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | juin 2 mai 2022                     | NA                             | juin 2 mai 2022            | mercredi 1 juin 2022     | vendredi 17 juin 2022    | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | juin 20 juin 2022         | mercredi 6 juillet 2022   | jeudi 18 juillet 2022                          | juin 18 juillet 2022      | juin 8 août 2022          |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                               | Recrutement d'un consultant pour Organiser une enquête de satisfaction des populations clés qui utilisent les services VIH  | FM-VIH                | 2400000              | \$12 000,00                  | Ligne 98                          | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | juin 12 mai 2022                    | NA                             | juin 12 mai 2022           | jeudi 11 juin 2022       | juin 27 juin 2022        | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | juin 30 juin 2022         | vendredi 18 juillet 2022  | jeudi 28 juillet 2022                          | juin 28 juillet 2022      | juin 18 août 2022         |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                              | Recrutement de deux consultants pour Elaborer la politique Nationale sur les preservatifs   | FM-VIH                | 2400000              | \$12 000,00                  | Ligne 46                          | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | juin 12 juin 2022                   | NA                             | juin 12 juin 2022          | mercredi 12 juillet 2022 | vendredi 26 juillet 2022 | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | juin 1 août 2022          | mercredi 17 août 2022     | jeudi 21 août 2022                             | juin 29 août 2022         | juin 18 septembre 2022    |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                               | Recrutement de consultant pour Réaliser une cartographie des opportunités de formation professionnelles et de soutien socio économique au bénéfice des jeunes   | FM-VIH                | 9660000              | \$4 830,00                   | Ligne 110                         | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | juin 12 juin 2022                   | NA                             | juin 12 juin 2022          | mercredi 13 juillet 2022 | vendredi 26 juillet 2022 | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | juin 1 août 2022          | mercredi 17 août 2022     | jeudi 21 août 2022                             | juin 29 août 2022         | juin 18 septembre 2022    |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                              | Recrutement de consultant pour Mener une étude d'évaluation de la qualité de la prise en charge des PUVH dans 10 provinces prenant en compte 5 ZS par province et 5 FOA par ZS  | FM-VIH                | 2772000              | \$13 860,00                  | Ligne 66                          | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | juin 12 mai 2022                    | NA                             | juin 12 mai 2022           | jeudi 11 juin 2022       | juin 27 juin 2022        | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | juin 30 juin 2022         | vendredi 18 juillet 2022  | jeudi 28 juillet 2022                          | juin 28 juillet 2022      | juin 18 août 2022         |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                              | Recrutement de consultant pour Mettre en place de la surveillance ciblée sur la personne (Cet activité est bel et bien liée au rapportage de routine)   | FM-VIH                | 1632000              | \$8 160,00                   | Ligne 62                          | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | juin 12 mai 2022                    | NA                             | juin 12 mai 2022           | jeudi 11 juin 2022       | juin 27 juin 2022        | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | juin 30 juin 2022         | vendredi 18 juillet 2022  | jeudi 28 juillet 2022                          | juin 28 juillet 2022      | juin 18 août 2022         |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                              | Recrutement de consultant pour Appuyer l'élaboration d'un bulletin épidémiologique pour le district de Fizi/Province du Sud ( ligne budgétaire incluse en 3 virg lignes 148, 149 et 150)  | FM-VIH                | 4000000              | \$2 000,00                   | Ligne 4                           | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | juin 12 juin 2022                   | NA                             | juin 12 juin 2022          | mercredi 13 juillet 2022 | vendredi 26 juillet 2022 | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | juin 1 août 2022          | mercredi 17 août 2022     | jeudi 21 août 2022                             | juin 29 août 2022         | juin 18 septembre 2022    |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                              | Recrutement de deux consultants pour Organiser la surveillance du VIH et de la syphilis dans les sites sensibles (sites de Fizi) et dans les zones fréquentant la CBN   | FM-VIH                | 1888888              | \$9 444,44                   | Ligne 4                           | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | juin 8 août 2022                    | jeudi 22 août 2022             | jeudi 22 août 2022         | juin 22 septembre 2022   | vendredi 7 octobre 2022  | vendredi 22 octobre 2022              | jeudi 1 novembre 2022           | jeudi 22 novembre 2022             | jeudi 24 novembre 2022     | jeudi 24 décembre 2022      | jeudi 9 janvier 2023            | jeudi 24 janvier 2023        | jeudi 24 janvier 2023    | vendredi 12 février 2023  | juin 27 octobre 2022      | vendredi 11 novembre 2022                      | jeudi 18 novembre 2022    | juin 24 novembre 2022     | vendredi 12 décembre 2022 |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                              | Recrutement de deux consultants nationaux pour Actualiser le plan stratégique secteur santé   | FM-VIH                | 2400000              | \$12 000,00                  | Ligne 40                          | ADJ                                  | Bats réalisés | jeudi 12 juillet 2022               | NA                             | jeudi 12 juillet 2022      | jeudi 11 août 2022       | jeudi 27 août 2022       | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | jeudi 28 août 2022        | jeudi 18 septembre 2022   | dimanche 25 septembre 2022                     | jeudi 27 septembre 2022   | jeudi 18 octobre 2022     |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                              | Recrutement d'un ingénieur consultant pour une mission de dimensionnement des kits solaires devant alimenter les équipements VSAT dans 82 sites   | FM-RSS                | 12 000 000,00        | \$6 000,00                   | Ligne 149                         | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | jeudi 12 juillet 2022               | NA                             | jeudi 12 juillet 2022      | jeudi 11 août 2022       | jeudi 27 août 2022       | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | jeudi 28 août 2022        | jeudi 18 septembre 2022   | dimanche 25 septembre 2022                     | jeudi 27 septembre 2022   | jeudi 18 octobre 2022     |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                              | Recrutement d'un AT pour mettre en place un programme intégré de formation initiale en Licence et au Master, développé avec l'Ecole Nationale de Santé publique, le Ministère de la Santé et des partenaires du secteur privé.  | FM-RSS                | 47 673 600,00        | \$23 836,80                  | Ligne 71                          | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | jeudi 12 juillet 2022               | NA                             | jeudi 12 juillet 2022      | jeudi 11 août 2022       | jeudi 27 août 2022       | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | jeudi 28 août 2022        | jeudi 18 septembre 2022   | dimanche 25 septembre 2022                     | jeudi 27 septembre 2022   | jeudi 18 octobre 2022     |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                              | Recrutement de 1 consultant individuel (national) pour la mise en place de la base de données fiables des RHIS dans le cadre du paiement direct   | GAVI                  | 30 000 000,00        | \$15 000,00                  | GAVI R333 4086                    | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | jeudi 10 mai 2022                   | NA                             | jeudi 10 mai 2022          | jeudi 9 juin 2022        | dimanche 28 juin 2022    | NA                                    | NA                              | NA                                 | NA                         | NA                          | NA                              | NA                           | NA                       | jeudi 12 juillet 2022     | jeudi 28 juillet 2022     | jeudi 8 août 2022                              | dimanche 14 août 2022     | dimanche 4 septembre 2022 |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                              | Recrutement d'un consultant (national) pour réaliser l'audit externe de la mise en œuvre des subventions GAVI 2020  | GAVI                  | 578 000 000,00       | \$289 000,00                 | Gavi-R333 ligne 4018-4-CTIS-COVID | SFGC                                 | Bats réalisés | vendredi 29 avril 2022              | mercredi 18 mai 2022           | jeudi 21 mai 2022          | mercredi 22 juin 2022    | vendredi 8 juillet 2022  | dimanche 24 juillet 2022              | mercredi 10 août 2022           | jeudi 28 août 2022                 | dimanche 28 août 2022      | mercredi 28 septembre 2022  | jeudi 12 octobre 2022           | vendredi 28 octobre 2022     | mercredi 7 novembre 2022 | vendredi 18 novembre 2022 | mercredi 27 novembre 2022 | vendredi 9 décembre 2022                       | mercredi 21 décembre 2022 | dimanche 25 décembre 2022 | dimanche 11 janvier 2023  |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                              | Recrutement un consultant national senior pour réaliser une évaluation à mi-parcours des activités mises en œuvre afin d'une mise jour/adaptation du plan de contingence de lutte contre le VIH/sida dans la ville de Kinshasa-RDC dans le contexte de la COVID-19  | C19RM                 | 18 000 000           | \$9 000,00                   | FM-VIH-C19M ligne 1               | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | vendredi 29 avril 2022              | mercredi 18 mai 2022           | jeudi 21 mai 2022          | mercredi 22 juin 2022    | vendredi 8 juillet 2022  | dimanche 24 juillet 2022              | mercredi 10 août 2022           | jeudi 28 août 2022                 | dimanche 28 août 2022      | mercredi 28 septembre 2022  | jeudi 12 octobre 2022           | vendredi 28 octobre 2022     | mercredi 7 novembre 2022 | vendredi 18 novembre 2022 | mercredi 27 novembre 2022 | vendredi 9 décembre 2022                       | mercredi 21 décembre 2022 | dimanche 25 décembre 2022 | dimanche 11 janvier 2023  |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                              | Service d'hébergement et gestion de base de données DHS2  | FM-RSS                | 305 045 440          | \$152 522,72                 | Ligne 80                          | Entente directe avec BAO System      | Bats réalisés | vendredi 29 avril 2022              | mercredi 18 mai 2022           | jeudi 21 mai 2022          | mercredi 22 juin 2022    | vendredi 8 juillet 2022  | dimanche 24 juillet 2022              | mercredi 10 août 2022           | jeudi 28 août 2022                 | dimanche 28 août 2022      | mercredi 28 septembre 2022  | jeudi 12 octobre 2022           | vendredi 28 octobre 2022     | mercredi 7 novembre 2022 | vendredi 18 novembre 2022 | mercredi 27 novembre 2022 | vendredi 9 décembre 2022                       | mercredi 21 décembre 2022 | dimanche 25 décembre 2022 | dimanche 11 janvier 2023  |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                              | Sélection d'un Consultant national pour assurer l'A.T du Programme pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'atténuation de l'impact Covid19 sur la lutte contre la TB   | C19RM                 | 25 970 000           | \$12 985,00                  | FM-TB-C19RM ligne 8-11-8-13-8-22  | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | jeudi 21 mai 2022                   | jeudi 18 mai 2022              | vendredi 22 avril 2022     | jeudi 26 mai 2022        | jeudi 9 juin 2022        | jeudi 28 juin 2022                    | jeudi 12 juillet 2022           | mercredi 27 juillet 2022           | jeudi 28 juillet 2022      | jeudi 28 août 2022          | mercredi 14 septembre 2022      | jeudi 29 septembre 2022      | jeudi 6 octobre 2022     | jeudi 30 octobre 2022     | jeudi 20 octobre 2022     | jeudi 18 novembre 2022                         | jeudi 27 novembre 2022    | jeudi 28 novembre 2022    | jeudi 17 décembre 2022    |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22                              | Organiser une enquête/étude sur la santé maternelle des travailleuses du sexe /PS et de leurs enfants   | FM-VIH                | 31 732 000           | \$15 866,00                  | Ligne 128                         | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | juin 7 mai 2022                     | jeudi 21 mai 2022              | jeudi 24 mai 2022          | jeudi 26 juin 2022       | jeudi 11 juillet 2022    | mercredi 27 juillet 2022              | jeudi 11 août 2022              | dimanche 28 août 2022              | mercredi 27 août 2022      | jeudi 1 septembre 2022      | dimanche 18 octobre 2022        | jeudi 27 octobre 2022        | jeudi 5 novembre 2022    | jeudi 27 novembre 2022    | jeudi 26 novembre 2022    | jeudi 12 décembre 2022                         | jeudi 26 décembre 2022    | jeudi 26 décembre 2022    | jeudi 18 janvier 2023     |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23                              | Sélection d'un assistant technique pour organiser l'état des lieux de la mise en place de centres d'excellence dans les 5 provinces suivantes : Kinshasa, Tshopo, Congo centrale, nord Kivu et haut Katanga (honoraires)  | C19RM                 | 17 500 000           | \$8 750,00                   | Ligne 427                         | Consultant individuel (selection CV) | Bats réalisés | juin 7 mai 2022                     | jeudi 21 mai 2022              | jeudi 24 mai 2022          | jeudi 26 juin 2022       | jeudi 11 juillet 2022    | mercredi 27 juillet 2022              | jeudi 11 août 2022              | dimanche 28 août 2022              | mercredi 27 août 2022      | jeudi 1 septembre 2022      | dimanche 18 octobre 2022        | jeudi 27 octobre 2022        | jeudi 5 novembre 2022    | jeudi 27 novembre 2022    | jeudi 26 novembre 2022    | jeudi 12 décembre 2022                         | jeudi 26 décembre 2022    | jeudi 18 janvier 2023     |                           |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total 576 560,52

Dr GASKWA BANETI Didier  
Coordonnateur de la CAGF