

AUTORITE CONTRACTANTE : LES LIGNES MARITIMES CONGOLAISES SA (LMC SA)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIFS

Période : du 01 juillet au 31 décembre 2022 ; Exercice budgétaire : 2022/MARCHES DE TRAVAUX

Nu mé ro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation			Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date Limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non Objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date Notification	Date Entrée en Vigueur	Date Début Travaux
01	Travaux de Réhabilitation du Bâtiment Administratif de Matadi	350 000	FP		AON	Prévisions	11/07/22	26/7/22	29/7/22	29/8/22	13/9/22	28/9/22	3/10/22	6/10/22	21/10/22	31/10/22	3/11/22	23/11/22	23/12/22	
						Réalisations														
02	Travaux de Réhabilitation du centre de santé de Matadi	250 000	FP		AON	Prévisions	11/7/22	NA	13/7/22	12/8/22	29/8/22	13/9/22	19/9/22	22/9/22	7/10/22	17/10/22	20/10/22	9/11/22	9/12/22	
						Réalisations														
03	Travaux de Réhabilitation du 4 ^{ème} Niveau et de la Façade Extérieure du Bâtiment AMICONGO/LMC	120.000	FP		AON	Prévisions	11/7/22	NA	13/7/22	12/8/22	29/8/22	NA	5/9/22	8/9/22	NA	19/9/22	22/9/22	12/10/22	14/11/22	
						Réalisations														
04	Construction d'un bureau administratif à lubumbashi	800 000	FP		AON	Prévisions	11/07/22	26/7/22	29/7/22	29/8/22	13/9/22	28/9/22	3/10/22	6/10/22	21/10/22	31/10/22	3/11/22	23/11/22	23/12/22	
						Réalisations														
05	Travaux de Réhabilitation du Bureau Nkala de Matadi	300 000	FP		AON	Prévisions	11/07/22	26/7/22	29/7/22	29/8/22	13/9/22	28/9/22	3/10/22	6/10/22	21/10/22	31/10/22	3/11/22	23/11/22	23/12/22	
						Réalisations														
06	Construction d'un bureau administratif de kolwezi	800 000	FP		AON	Prévisions	11/07/22	26/7/22	29/7/22	29/8/22	13/9/22	28/9/22	3/10/22	6/10/22	21/10/22	31/10/22	3/11/22	23/11/22	23/12/22	
						Réalisations														
	Cout Total	2 620 000																		

Fait à Kinshasa,

PF : FP : Fonds Propres

PO MULUNAA MAKUNGA
le 04/07/2022

APPROUVÉ PAR LE
D.G.C.M.P
Le : 06.07.2022
Signature : JK

Hon. Cédric TSHIZAINGA KAPUMBA

AUTORITE CONTRACTANTE : LES LIGNES MARITIMES CONGOLAISES SA (LMC SA)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIFS

Période : du 01 juillet au 31 décembre 2022 ; Exercice budgétaire : 2022/MARCHES DE FOURNITURES

UNIFIL
 APPROBATION PAR LA
 D.G.C.M.P.
 Le : 06 JUIL 2022

Nu mé ro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation		Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publicati on AAO	Date Limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non Objectio n sur le Rapport	Publicati on Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objectio n sur contrat	Approbati on du contrat	Date Notificat ion	Date Entrée en Vigueur	Date Début Travaux
	1		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	Acquisition 100 Véhicules (Trucks) + 100 Remorques	8 000 000	FP		AOI	Prévisions	11/07/22	26/7/22	29/7/22	29/8/22	13/9/22	28/9/22	3/10/22	6/10/22	21/10/22	31/10/22	3/11/22	23/11/22	23/12/22
	Coût Total					Réalisations													

PF : FP : Fonds Propres

Fait à Kinshasa,

P.O MULUNDA MAKUNGA
 pr le 04/07/2022

Hon. Cédrick TSHIZAINGA KAPUMBA