

Version corrigée

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 18 JUIL 2022
Signature : *JK*

AUTORITE CONTRACTANTE : COBIL SA
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions de Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3		4														
1	Acquisition de matériels et consommables informatiques	█	FONDS PROPRE	010/2022	AON	Prévisions	26/07/2022	10/08/2022	13/08/2022	12/09/2022	27/09/2022	12/10/2022	17/10/2022	20/10/2022	04/11/2022	14/11/2022	-	17/11/2022	07/12/2022	-
						Réalisations														
2	Acquisition de fournitures de bureau	█	FONDS PROPRE	011/2022	AON	Prévisions	26/07/2022	-	29/07/2022	29/08/2022	13/09/2022	-	19/09/2022	22/09/2022	-	03/10/2022	-	06/10/2022	26/10/2022	-
						Réalisations														
3	Acquisition de mobiliers de bureau	█	FONDS PROPRE	012/2022	AON	Prévisions	26/07/2022	-	29/07/2022	29/08/2022	13/09/2022	-	19/09/2022	22/09/2022	-	03/10/2022	-	06/10/2022	26/10/2022	-
						Réalisations														
4	Acquisition de produit de nettoyage	█	FONDS PROPRE	013/2022	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-	26/07/2022	29/07/2022	-	08/08/2022	-	11/08/2022	31/08/2022	-
						Réalisations														
5						Prévisions														
						Réalisations														
	Coût Total																			

Louis MASANGU
Secrétaire Permanent

Jean- Marie KIWELE
Administrateur Directeur General

Plan de Passation de Marchés