

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

AUTORITE CONTRACTANTE : PROJET PROADER /BAD-DEVELOPPEMENT RURAL

PLAN DE PASS

Période: Juillet 2022 à Décembre 2022

MARCHES DE TRAVAU;

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL						
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
					Prévisions	Réalisations				
		2	3	4			5	6	7	8
1	Travaux de réhabilitation /construction des bureaux de trois antennes du PROADER à Matedi, Kikwit et Mbuji Mayi	BAD	AON N°001/PROADERIUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions Réalisations		08/08/2022	23/08/2022	26/08/2022	26/09/2022
2	Travaux de réhabilitation/construction des 3 Centres de formation technique et professionnelle en faveur du Ministère en charge de la formation technique et professionnelle	BAD	AON N°002/PROADERIUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions Réalisations		25/08/2022	09/09/2022	12/09/2022	13/10/2022
3	Travaux de réhabilitation/construction de centres multifonctionnels Genres dans les provinces de Kwilu, Kwango, Kasai et Kongo Central	BAD	AON N°003/PROADERIUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions Réalisations		26/10/2022	10/11/2022	15/11/2022	15/12/2022
4	Travaux de réhabilitation/construction des deux domaines communaux/ruraux	BAD	AON N°004/PROADERIUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions Réalisations		26/10/2022	10/11/2022	15/11/2022	15/12/2022
5	Travaux de réhabilitation/construction du bâtiment de la Direction de l'Economie Rurale au sein du secrétariat Général du Ministère du Développement Rural à Kinshasa/Gombe	BAD/Don & Prêt	AON N°005/PROADERIUGP/CN/PM/CPM/TVX/2022	AON	Prévisions Réalisations		26/10/2022	10/11/2022	15/11/2022	15/12/2022
	<b>Coût Total</b>									

AON: Appel d'Offre National

NB. Taux de change : 1650FC pour 1 dollar (source document du projet validé par le Gouvernement et la BAD)

Fait à Kinshasa, le 26/09/2022

Joseph MUYAMBA MABEMBA

Coordonnateur National



## ISATION DES MARCHES

K SANS PRE QUALIFICATION

TABLEAU 4. EVALUATION DES NEEDS		PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																		
Evolution des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
11/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	03/11/2022	18/11/2022	28/11/2022		01/12/2022	21/12/2022	09/01/2023											
28/10/2022	12/11/2022	17/11/2022	21/11/2022	08/12/2022	16/12/2022		19/12/2022	09/01/2023	28/01/2023											
30/12/2022	14/01/2023	19/01/2023	23/01/2023	07/02/2023	17/02/2023		20/02/2023	13/03/2023	01/04/2023											
30/12/2022	14/01/2023	19/01/2023	23/01/2023	07/02/2023	17/02/2023		20/02/2023	13/03/2023	01/04/2023											
30/12/2022	14/01/2023	19/01/2023	23/01/2023	07/02/2023	17/02/2023		20/02/2023	13/03/2023	01/04/2023											

AUTORITE CONTRACTANTE : PROJET PROADER /BAD-DEVELOPPEMENT RURAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE

Etabi au mois de Juillet 2022

Periode : Juillet à Décembre 2022

FINANCEMENT : BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD)

MARCHES DE FOURNITURES

Numéro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE
		Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	
1	Acquisition des équipements (matériel informatique, fournitures de bureau, mobilier des bureaux) des inspections provinciales du Développement Rural dans les 7 provinces ciblées du Projet (Kongo Central, Kwango, Kwilu, M'bandaka, Kasai Central, Kasai Oriental)	BAD	AON N° 01/PROADER/CN/PM/BIENS/202	AON	Prévisions Réalisations	25/08/2022	N/A	29/08/2022	29/09/2022	14/10/2022
2	Acquisition des équipements et matériel anthropométrie des Zones de santé dans les 7 provinces ciblées du projet (Kongo Central, Kwango, Kwilu, M'bandaka, Kasai Central, Kasai Oriental) pour appui à la nutrition du Ministère de la santé	BAD	AON N° 02/PROADER/CN/PM/BIENS/202	AON	Prévisions Réalisations	25/08/2022	N/A	29/08/2022	29/09/2022	14/10/2022
3	Acquisition des équipements et matériel spécifique/évaluation potentiel/vert et bleu" à Inkisikongo Central et Kwilu pour la promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) du Ministère de l'Environnement	BAD	AON N° 03/PROADER/CN/PM/BIENS/202	AON	Prévisions Réalisations	25/08/2022	N/A	29/08/2022	29/09/2022	14/10/2022
4	Acquisition des équipements de reproduction support, collecte des données et modules de formation pour appui à la nutrition du Ministère de la santé (Imprimantes, tablettes, ordinateurs et autres)	BAD	AON N° 04/PROADER/CN/PM/BIENS/202	AON	Prévisions Réalisations	25/08/2022	N/A	29/08/2022	29/09/2022	14/10/2022
5	Appui à la nutrition pour les acquisitions des équipements et matériel anthropométrique des Zones de santé, des équipements de reproduction support collecte des données et modules de formation (Imprimantes, tablettes, ordinateurs et autres) ainsi que des fournitures de bureau	BAD	AON N° 05/PROADER/CN/PM/BIENS/202	AON	Prévisions Réalisations	25/08/2022	09/09/2022	12/09/2022	12/10/2022	27/10/2022
6	Acquisition de matériel de transformation et commercialisation pour femme dans les 7 provinces ciblées du Projet (Kongo Central, Kwango, Kwilu, M'bandaka, Kasai Central, Kasai Oriental)	BAD	AON N° 07/PROADER/CN/PM/BIENS/2022	AON	Prévisions Réalisations	25/08/2022	09/09/2022	12/09/2022	12/10/2022	27/10/2022
	Coût total									

AOI: Appel d'Offre International

AON: Appel d'Offre National

NB: Taux de change : 1550FC pour 1 dollar (source document du projet validé par le Gouvernement et

Fait à Kinshasa, le 08/10/2022

Joseph MUAMBA LUBEMBA

Coordonnateur National



2 : EVALUATION DES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison			
10	11	12	13	14	15	16	17	18			
29/10/2022	03/11/2022	07/11/2022	22/11/2022	02/12/2022		05/12/2022	28/12/2022				
N/A	19/10/2022	22/10/2022	N/A	02/11/2022		05/11/2022	28/11/2022				
N/A	19/10/2022	22/10/2022	N/A	02/11/2022		05/11/2022	28/11/2022				
29/10/2022	03/11/2022	07/11/2022	22/11/2022	02/12/2022		05/12/2022	28/12/2022				
11/11/2022	16/11/2022	21/11/2022	06/12/2022	16/12/2022		19/12/2022	09/01/2023				
11/11/2022	16/11/2022	21/11/2022	06/12/2022	16/12/2022		19/12/2022	09/01/2023				
					3 694 426						