

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
SECRETARIAT GENERAL A L'AGRICULTURE

Projet
 d'Entreprenariat
 des Jeunes
 dans l'Agriculture et
 l'Agro-Business



Le Coordonnateur

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 AUTORITE CONTRACTANTE : PROJET PEJAB/BAD-MINAGRI
 Période: du 01 JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022



AFRICAN DEVELOPMENT
 BANK GROUP
 GROUPE DE LA BANQUE
 AFRICAINE DE
 DEVELOPEMENT

Kinshasa, le **06 SEPT 2022**

N/Réf 066.../MINAGRI/SG/UCP-PEJAB/2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES/EXERCICE 2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION
 (VERSION CORRIGEE)

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES										PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en IV	Code budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du D.O	Mont d'objection sur D.O	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Es.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date modification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	Date fin travaux														
1	Travaux de Construction de 3 Centrales d'achat du manioc à Kinshasa (BKL), au Kasai Oriental (Mujimwe) et au Kongo Central (Madimba) / Projet manioc			3	1	18/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	20/10/2022	04/11/2022	09/11/2022	12/11/2022	28/11/2022	10/12/2022	15	16	17	18	19															
2	Travaux de réhabilitation et de construction de 3 Centres Communautaires de Développement des métiers liés au manioc à Kinshasa, au Kongo Central et au Kasai Oriental. / Projet manioc		BAD	AON N°01/PEJAB/IT/RXX/2022	AON	18/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	20/10/2022	04/11/2022	09/11/2022	12/11/2022	28/11/2022	10/12/2022																				
3	Travaux de construction d'une Unité de production d'emballages normés à Kinshasa /Projet manioc		BAD	AON N° 2 /PEJAB/ITRVX/2022	AON	15/09/2022	NA	18/08/2022	19/09/2022	04/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	27/10/2022	11/11/2022	21/11/2022																				
Coût Total																																			

Fait à Kinshasa, le 06/09/2022.
 Richard KIALUNGIYA SANGANI
 Coordonnateur National

PEJAB, Avenue Flambeau n°8288, Concession Zamat / Réf: derrière l'immeuble MODERN PARADISE
 Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa, RD/Congo / Mail: pejabrdcongo@gmail.com
 Tel: +243 819474267, +243 999278698, +243 814047694

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DE L'AGRICULTURE
SECRETARIAT GENERAL A L'AGRICULTURE



Projet
d'Entreprenariat
des Jeunes
dans l'Agriculture et
l'Agro-Business

Le Coordonnateur



AFRICAN DEVELOPMENT
BANK GROUP
GROUPE DE LA BANQUE
AFRICAIN DE
DEVELOPPEMENT

Kinshasa, le **06 SEPT 2022**

N/Réf **066..MINAGRI/SG/UCP-PEJAB/2022**

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

AUTORITE CONTRACTANTE : PROJET PEJAB /BAD-MINAGRI

Période: du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES/EXERCICE 2022

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

VERSION CORRIGEE

IDENTIFICATION DU MARCHÉ										PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Montant budget en FC	Mode Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du D.O	Non Objection	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'év.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat en USD	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison			
1	Acquisition d'équipements de production pour les Agripreneurs du PEJAB			BAD/FAD	Lettre UCP. PEJAB n° 033 du 05 août 2022	AON	Prévisions Réalisations	17/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	20/10/2022	04/11/2022	09/11/2022	12/11/2022	28/11/2022	09/12/2022	15	16	17	18			
2	Acquisition d'équipements de transformation pour les Agripreneurs du PEJAB			BAD/FAD	Lettre UCP. PEJAB n° 033 du 05 août 2022	AON	Prévisions Réalisations	17/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	20/10/2022	04/11/2022	09/11/2022	12/11/2022	28/11/2022	09/12/2022		12/12/2022	05/01/2023				
3	Acquisition d'équipements de marketing pour les Agripreneurs du PEJAB			BAD/FAD	Lettre UCP. PEJAB n° 033 du 05 août 2022	AON	Prévisions Réalisations	17/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	20/10/2022	04/11/2022	09/11/2022	12/11/2022	28/11/2022	09/12/2022		12/12/2022	05/01/2023				
4	Acquisition d'intrants de prototypage pour les Agripreneurs du PEJAB			BAD/FAD	Lettre UCP. PEJAB n° 033 du 05 août 2022	AON	Prévisions Réalisations	17/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	20/10/2022	04/11/2022	09/11/2022	12/11/2022	28/11/2022	09/12/2022		12/12/2022	05/01/2023				

APPROUVE PAR :
 27/10/2022
 P.G.C.-M.D
 Le: 19.09.2022
 Signature:

5	Acquisition d'un Logiciel de Suivi-évaluation et d'un logiciel de gestion du fonds de garantie pour l'UCP-PEJAB	BAD/FAD	Lettre UCP-PEJAB n° 033 du 05 août 2022	DC	Prévisions	15/08/2022	N/A	18/08/2022	19/09/2022	04/10/2022	N/A	10/10/2022	13/10/2022	N/A	24/10/2022	27/10/2022	16/11/2022
6	Acquisition des matériels roulants pour la CAPUIDC	BAD/FAD	Lettre UCP-PEJAB n° 033 du 05 août 2022	AON	Réalisations	15/08/2022	N/A	18/08/2022	19/09/2022	04/10/2022	11/11/2022	24/10/2022	27/10/2022	24/11/2022	14/12/2022		
7	Acquisition d'équipements techniques pour les 3 Centres d'achat /Projet manioc	BAD/FAD	Lettre UCP-PEJAB n° 033 du 05 août 2022	AON	Prévisions	17/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	20/10/2022	28/11/2022	09/12/2022	12/11/2022	28/11/2022	09/12/2022	12/12/2022	05/01/2023
8	Acquisition d'équipements techniques pour les 3 Centres communautaires de Développement des métiers/Projet manioc	BAD/FAD	Lettre UCP-PEJAB n° 033 du 05 août 2022	AON	Réalisations	17/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	20/10/2022	28/11/2022	09/12/2022	12/11/2022	28/11/2022	09/12/2022	12/12/2022	05/01/2023
9	Acquisition des matériels informatiques pour la CAPUIDC	BAD/FAD	Lettre UCP-PEJAB n° 033 du 05 août 2022	DC	Prévisions	15/08/2022	N/A	18/08/2022	19/09/2022	04/10/2022	N/A	10/10/2022	13/10/2022	N/A	24/10/2022	27/10/2022	16/11/2022
10	Acquisition d'Equipements techniques pour l'Unité de production d'emballages normes/Projet manioc	BAD/FAD	Lettre UCP-PEJAB n° 033 du 05 août 2022	AON	Réalisations	15/08/2022	N/A	18/08/2022	19/09/2022	04/10/2022	N/A	10/10/2022	13/10/2022	N/A	24/10/2022	27/10/2022	16/11/2022
11	Acquisition des Mobiliers des bureaux pour la CAPUIDC	BAD/FAD	Lettre UCP-PEJAB n° 033 du 05 août 2022	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	25/08/2022	09/09/2022	N/A	14/09/2022	19/09/2022	N/A	29/09/2022	03/10/2022	24/10/2022
COUT TOTAL:					Réalisations												



PEJAB, Avenue Flambeau n°8288, Concession Zamat / Réf : derrière l'immeuble MODERN PARADISE
 Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa, RD Congo / Mail: pejabrdcongo@gmail.com
 Tél: +243 819474267, +243 999278698, +243 814047694