

MARCHES DE FOURNITURES

Numéro	Intitulé du Marché	Montant Budget en Millions de USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	PHASE 2: Evaluation des offres										PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																
						Elaboration et du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Degré	Evaluation des offres	Non objection sur le rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	date Modification	Date entrée en Vigueur	Date de Livraison														
1	Acquisition d'une usine de Traitement métallurgique de SO ₂ /R	6000,00	PF	AOI		6	21-mars	7	08-avr	8	09-avr	9	09-mai	10	24-mai	11	08-juin	12	15-juin	13	17-juin	14	02-juil	15	12-juil	16	15-juil	17	30-juil	18	30-oct	
						prévisions	réalisation																									
2	Acquisition des engins lourds pour la mine	1000,00	PF	AOI		6	21-mars	7	08-avr	8	09-avr	9	09-mai	10	24-mai	11	08-juin	12	15-juin	13	17-juin	14	02-juil	15	12-juil	16	15-juil	17	30-juil	18	30-oct	
						prévisions	réalisation																									
3	Acquisition des véhicules des transports des minerais	400,00	PF	AOI		6	21-mars	7	08-avr	8	09-avr	9	09-mai	10	24-mai	11	08-juin	12	15-juin	13	17-juin	14	02-juil	15	12-juil	16	15-juil	17	30-juil	18	30-oct	
						prévisions	réalisation																									
Coût Total																																

Fait à Kinshasa le, **21 FEV 2023**

Personne Responsable des Marchés

Pistis BONONGO TOKOLE