


APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P.  
Le : 07 AVR. 2023  
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLES

Période du 1er janvier au 31 décembre. Exercice budgétaire: 2023

N°	Marsch	Libellé	N° AM	Marsch de Pré-qualification		Marsch de Sélection		Marsch de Qualification		Marsch de Validation		Marsch de Conclusion		Date de mise en vigueur	Date de clôture			
				Pré-qualification	Sélection	Qualification	Validation	Conclusion	Validation	Conclusion	Validation	Conclusion						
1	Recrutement de Consultants pour la réalisation des études de faisabilité des projets de construction de routes nationales de 1ère et de 2ème catégorie.	5 186	FC05/FC06/FC07/FC08/FC09/FC10/FC11/FC12/FC13/FC14/FC15/FC16/FC17/FC18/FC19/FC20/FC21/FC22/FC23/FC24/FC25/FC26/FC27/FC28/FC29/FC30/FC31/FC32/FC33/FC34/FC35/FC36/FC37/FC38/FC39/FC40/FC41/FC42/FC43/FC44/FC45/FC46/FC47/FC48/FC49/FC50/FC51/FC52/FC53/FC54/FC55/FC56/FC57/FC58/FC59/FC60/FC61/FC62/FC63/FC64/FC65/FC66/FC67/FC68/FC69/FC70/FC71/FC72/FC73/FC74/FC75/FC76/FC77/FC78/FC79/FC80/FC81/FC82/FC83/FC84/FC85/FC86/FC87/FC88/FC89/FC90/FC91/FC92/FC93/FC94/FC95/FC96/FC97/FC98/FC99/FC100/FC101/FC102/FC103/FC104/FC105/FC106/FC107/FC108/FC109/FC110/FC111/FC112/FC113/FC114/FC115/FC116/FC117/FC118/FC119/FC120/FC121/FC122/FC123/FC124/FC125/FC126/FC127/FC128/FC129/FC130/FC131/FC132/FC133/FC134/FC135/FC136/FC137/FC138/FC139/FC140/FC141/FC142/FC143/FC144/FC145/FC146/FC147/FC148/FC149/FC150/FC151/FC152/FC153/FC154/FC155/FC156/FC157/FC158/FC159/FC160/FC161/FC162/FC163/FC164/FC165/FC166/FC167/FC168/FC169/FC170/FC171/FC172/FC173/FC174/FC175/FC176/FC177/FC178/FC179/FC180/FC181/FC182/FC183/FC184/FC185/FC186/FC187/FC188/FC189/FC190/FC191/FC192/FC193/FC194/FC195/FC196/FC197/FC198/FC199/FC200/FC201/FC202/FC203/FC204/FC205/FC206/FC207/FC208/FC209/FC210/FC211/FC212/FC213/FC214/FC215/FC216/FC217/FC218/FC219/FC220/FC221/FC222/FC223/FC224/FC225/FC226/FC227/FC228/FC229/FC230/FC231/FC232/FC233/FC234/FC235/FC236/FC237/FC238/FC239/FC240/FC241/FC242/FC243/FC244/FC245/FC246/FC247/FC248/FC249/FC250/FC251/FC252/FC253/FC254/FC255/FC256/FC257/FC258/FC259/FC260/FC261/FC262/FC263/FC264/FC265/FC266/FC267/FC268/FC269/FC270/FC271/FC272/FC273/FC274/FC275/FC276/FC277/FC278/FC279/FC280/FC281/FC282/FC283/FC284/FC285/FC286/FC287/FC288/FC289/FC290/FC291/FC292/FC293/FC294/FC295/FC296/FC297/FC298/FC299/FC300/FC301/FC302/FC303/FC304/FC305/FC306/FC307/FC308/FC309/FC310/FC311/FC312/FC313/FC314/FC315/FC316/FC317/FC318/FC319/FC320/FC321/FC322/FC323/FC324/FC325/FC326/FC327/FC328/FC329/FC330/FC331/FC332/FC333/FC334/FC335/FC336/FC337/FC338/FC339/FC340/FC341/FC342/FC343/FC344/FC345/FC346/FC347/FC348/FC349/FC350/FC351/FC352/FC353/FC354/FC355/FC356/FC357/FC358/FC359/FC360/FC361/FC362/FC363/FC364/FC365/FC366/FC367/FC368/FC369/FC370/FC371/FC372/FC373/FC374/FC375/FC376/FC377/FC378/FC379/FC380/FC381/FC382/FC383/FC384/FC385/FC386/FC387/FC388/FC389/FC390/FC391/FC392/FC393/FC394/FC395/FC396/FC397/FC398/FC399/FC400/FC401/FC402/FC403/FC404/FC405/FC406/FC407/FC408/FC409/FC410/FC411/FC412/FC413/FC414/FC415/FC416/FC417/FC418/FC419/FC420/FC421/FC422/FC423/FC424/FC425/FC426/FC427/FC428/FC429/FC430/FC431/FC432/FC433/FC434/FC435/FC436/FC437/FC438/FC439/FC440/FC441/FC442/FC443/FC444/FC445/FC446/FC447/FC448/FC449/FC450/FC451/FC452/FC453/FC454/FC455/FC456/FC457/FC458/FC459/FC460/FC461/FC462/FC463/FC464/FC465/FC466/FC467/FC468/FC469/FC470/FC471/FC472/FC473/FC474/FC475/FC476/FC477/FC478/FC479/FC480/FC481/FC482/FC483/FC484/FC485/FC486/FC487/FC488/FC489/FC490/FC491/FC492/FC493/FC494/FC495/FC496/FC497/FC498/FC499/FC500/FC501/FC502/FC503/FC504/FC505/FC506/FC507/FC508/FC509/FC510/FC511/FC512/FC513/FC514/FC515/FC516/FC517/FC518/FC519/FC520/FC521/FC522/FC523/FC524/FC525/FC526/FC527/FC528/FC529/FC530/FC531/FC532/FC533/FC534/FC535/FC536/FC537/FC538/FC539/FC540/FC541/FC542/FC543/FC544/FC545/FC546/FC547/FC548/FC549/FC550/FC551/FC552/FC553/FC554/FC555/FC556/FC557/FC558/FC559/FC560/FC561/FC562/FC563/FC564/FC565/FC566/FC567/FC568/FC569/FC570/FC571/FC572/FC573/FC574/FC575/FC576/FC577/FC578/FC579/FC580/FC581/FC582/FC583/FC584/FC585/FC586/FC587/FC588/FC589/FC590/FC591/FC592/FC593/FC594/FC595/FC596/FC597/FC598/FC599/FC600/FC601/FC602/FC603/FC604/FC605/FC606/FC607/FC608/FC609/FC610/FC611/FC612/FC613/FC614/FC615/FC616/FC617/FC618/FC619/FC620/FC621/FC622/FC623/FC624/FC625/FC626/FC627/FC628/FC629/FC630/FC631/FC632/FC633/FC634/FC635/FC636/FC637/FC638/FC639/FC640/FC641/FC642/FC643/FC644/FC645/FC646/FC647/FC648/FC649/FC650/FC651/FC652/FC653/FC654/FC655/FC656/FC657/FC658/FC659/FC660/FC661/FC662/FC663/FC664/FC665/FC666/FC667/FC668/FC669/FC670/FC671/FC672/FC673/FC674/FC675/FC676/FC677/FC678/FC679/FC680/FC681/FC682/FC683/FC684/FC685/FC686/FC687/FC688/FC689/FC690/FC691/FC692/FC693/FC694/FC695/FC696/FC697/FC698/FC699/FC700/FC701/FC702/FC703/FC704/FC705/FC706/FC707/FC708/FC709/FC710/FC711/FC712/FC713/FC714/FC715/FC716/FC717/FC718/FC719/FC720/FC721/FC722/FC723/FC724/FC725/FC726/FC727/FC728/FC729/FC730/FC731/FC732/FC733/FC734/FC735/FC736/FC737/FC738/FC739/FC740/FC741/FC742/FC743/FC744/FC745/FC746/FC747/FC748/FC749/FC750/FC751/FC752/FC753/FC754/FC755/FC756/FC757/FC758/FC759/FC760/FC761/FC762/FC763/FC764/FC765/FC766/FC767/FC768/FC769/FC770/FC771/FC772/FC773/FC774/FC775/FC776/FC777/FC778/FC779/FC780/FC781/FC782/FC783/FC784/FC785/FC786/FC787/FC788/FC789/FC790/FC791/FC792/FC793/FC794/FC795/FC796/FC797/FC798/FC799/FC800/FC801/FC802/FC803/FC804/FC805/FC806/FC807/FC808/FC809/FC810/FC811/FC812/FC813/FC814/FC815/FC816/FC817/FC818/FC819/FC820/FC821/FC822/FC823/FC824/FC825/FC826/FC827/FC828/FC829/FC830/FC831/FC832/FC833/FC834/FC835/FC836/FC837/FC838/FC839/FC840/FC841/FC842/FC843/FC844/FC845/FC846/FC847/FC848/FC849/FC850/FC851/FC852/FC853/FC854/FC855/FC856/FC857/FC858/FC859/FC860/FC861/FC862/FC863/FC864/FC865/FC866/FC867/FC868/FC869/FC870/FC871/FC872/FC873/FC874/FC875/FC876/FC877/FC878/FC879/FC880/FC881/FC882/FC883/FC884/FC885/FC886/FC887/FC888/FC889/FC890/FC891/FC892/FC893/FC894/FC895/FC896/FC897/FC898/FC899/FC900/FC901/FC902/FC903/FC904/FC905/FC906/FC907/FC908/FC909/FC910/FC911/FC912/FC913/FC914/FC915/FC916/FC917/FC918/FC919/FC920/FC921/FC922/FC923/FC924/FC925/FC926/FC927/FC928/FC929/FC930/FC931/FC932/FC933/FC934/FC935/FC936/FC937/FC938/FC939/FC940/FC941/FC942/FC943/FC944/FC945/FC946/FC947/FC948/FC949/FC950/FC951/FC952/FC953/FC954/FC955/FC956/FC957/FC958/FC959/FC960/FC961/FC962/FC963/FC964/FC965/FC966/FC967/FC968/FC969/FC970/FC971/FC972/FC973/FC974/FC975/FC976/FC977/FC978/FC979/FC980/FC981/FC982/FC983/FC984/FC985/FC986/FC987/FC988/FC989/FC990/FC991/FC992/FC993/FC994/FC995/FC996/FC997/FC998/FC999/FC1000	Pré-qualification	Pré-qualification	Pré-qualification	Pré-qualification	Pré-qualification	Pré-qualification	Pré-qualification	Pré-qualification	Pré-qualification	Pré-qualification	Pré-qualification	Pré-qualification	Pré-qualification	Pré-qualification	Pré-qualification




PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PREQUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
LE 07 AVR 2023

Nbre	Intitulé du Marché	Budget en millions de FC	Code Budget	Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	PHASE 3 PROCEDURE D'APPEL OFFRES				PHASE 2 ENVOI D'INDICES OFFRES				PHASE 1 CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
						Elaboration du DAO	Non Objets	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objets sur Rép. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objets sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en millions de FC	Enregistrements et notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date de livraison/Debut de prestation				
1	Acquisition des matériels, roulements pour la Direction Générale et les Directions Provinciales du FONER	2 320	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
						lundi 27 mars 2023	maître II, avril 2023	vendredi 14 avril 2023	lundi 15 mai 2023	mercredi 14 juin 2023	mercredi 14 juin 2023	lundi 19 juin 2023	mercredi 27 juin 2023	mercredi 27 juin 2023	mercredi 12 juillet 2023	lundi 24 juillet 2023	lundi 31 juillet 2023	lundi 21 août 2023	lundi 21 août 2023	vendredi 30 octobre 2023			
2	Acquisition des Matériels pour la Direction Générale du FONER	674	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						mercredi 4 avril 2023	mercredi 19 avril 2023	vendredi 21 avril 2023	lundi 22 mai 2023	mercredi 6 juin 2023	mercredi 21 juin 2023	lundi 26 juin 2023	mercredi 24 mai 2023	mercredi 24 mai 2023	mercredi 19 juillet 2023	lundi 24 juillet 2023	lundi 31 juillet 2023	lundi 28 août 2023	lundi 28 août 2023	vendredi 17 octobre 2023			
3	Acquisition des équipements informatiques nécessaires à la Direction Générale et les Directions Provinciales du FONER	250	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						mercredi 15 mars 2023	N/A	lundi 20 mars 2023	mercredi 19 avril 2023	jeudi 4 mai 2023	vendredi 19 mai 2023	mercredi 24 mai 2023	mercredi 24 mai 2023	mercredi 24 mai 2023	mercredi 19 juillet 2023	lundi 24 juillet 2023	lundi 31 juillet 2023	lundi 24 juillet 2023	lundi 24 juillet 2023	vendredi 22 septembre 2023			
4	Acquisition géoportail	300	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						lundi 22 mai 2023	N/A	lundi 29 mai 2023	mercredi 28 juin 2023	jeudi 13 juillet 2023	vendredi 28 juillet 2023	mercredi 2 août 2023	mercredi 2 août 2023	mercredi 2 août 2023	mercredi 2 août 2023	jeudi 10 août 2023	lundi 4 septembre 2023	lundi 4 septembre 2023	lundi 3 octobre 2023	vendredi 1 décembre 2023			
5	Acquisition Matériels pour le Conseil d'Administration du FONER	94	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Acquisition des Equipements Informatiques (ordinateurs & imprimantes) pour le Conseil d'Administration du FONER	37	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Acquisition des Equipements de gestion Informatique (serveurs et applications) et installation du Réseau local pour le compte de la Direction Générale du FONER	224	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						mercredi 20 juin 2023	N/A	lundi 26 juin 2023	mercredi 26 juillet 2023	jeudi 10 août 2023	vendredi 25 août 2023	mercredi 30 août 2023	mercredi 30 août 2023	mercredi 30 août 2023	mercredi 30 août 2023	jeudi 7 septembre 2023	vendredi 22 septembre 2023	vendredi 22 septembre 2023	lundi 9 octobre 2023	lundi 30 octobre 2023	vendredi 29 décembre 2023		
8	Acquisition des consommables informatiques et fournitures de bureaux pour la Direction Générale du FONER & les Directions Provinciales	120	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						jeudi 30 mars 2023	N/A	mercredi 4 avril 2023	jeudi 4 mai 2023	vendredi 19 mai 2023	N/A	mercredi 24 mai 2023	mercredi 24 mai 2023	mercredi 24 mai 2023	mercredi 31 mai 2023	lundi 12 juin 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Impression des imprimés de valeur pour les postes de page	55	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Achats des consommables de critères A pour la Direction Générale du FONER & les Directions Provinciales	45	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Service de sécurité/gardiennage du siège de la Direction Générale du FONER	71	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Entretien et nettoyage des bureaux de la Direction Générale du FONER	118	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						lundi 10 avril 2023	N/A	lundi 17 avril 2023	mercredi 17 mai 2023	jeudi 13 juin 2023	N/A	mercredi 6 juin 2023	mercredi 6 juin 2023	mercredi 6 juin 2023	mercredi 6 juin 2023	mercredi 6 juin 2023	mercredi 6 juin 2023	mercredi 6 juin 2023	mercredi 6 juin 2023	mercredi 6 juin 2023	mercredi 6 juin 2023	mercredi 6 juin 2023	mercredi 6 juin 2023
13	Entretien et réparation des Equipements de la Direction Générale du FONER	25	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Achats des vases pour les colis de fin d'année en faveur des Agents et Cadres du FONER	237	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						jeudi 27 juillet 2023	N/A	jeudi 3 août 2023	lundi 4 septembre 2023	mercredi 4 octobre 2023	mercredi 4 octobre 2023	mercredi 4 octobre 2023	mercredi 4 octobre 2023	mercredi 4 octobre 2023	mercredi 4 octobre 2023	mercredi 4 octobre 2023	mercredi 4 octobre 2023	mercredi 4 octobre 2023	mercredi 4 octobre 2023	mercredi 4 octobre 2023	mercredi 4 octobre 2023	mercredi 4 octobre 2023	mercredi 4 octobre 2023
15	Acquisition et installation des Equipements de vidéo-conférence	96	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Acquisition d'une application web à connecter au logiciel douanier Sysdona pour la Direction Générale et les Directions Provinciales du FONER	96	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Acquisition des Equipements Informatiques nécessaires au bon fonctionnement de l'application web à connecter au logiciel Sysdona pour l'exécution et la perception optimale de la redressement FONER	97	FONDS PROPRES	FO/2023	Prévisions Réalisations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Coût Total	4 839																					





Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS 'PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en millions de FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévision et Réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en millions de FC	Enregistrement et notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	7 350	FONDS PROPRES	FONER/CGP MP/TA/AON /01/2023	AON	Prévision Réalisation	Lundi 20 novembre 2023	Mardi 5 décembre 2023	Vendredi 8 décembre 2023	Lundi 8 janvier 2024	Mardi 23 janvier 2024	Mercredi 7 février 2024	Samedi 10 février 2024	Judi 15 février 2024	Vendredi 1 mars 2024	Lundi 11 mars 2024	NA	Lundi 18 mars 2024	Lundi 18 avril 2024	Mercredi 8 mai 2024	
2	800	FONDS PROPRES	FONER/CGP MP/TA/AON /02/2023	AON	Prévision Réalisation	Judi 30 novembre 2023	Vendredi 15 décembre 2023	Lundi 18 décembre 2023	Judi 18 janvier 2024	Vendredi 2 février 2024	Samedi 17 février 2024	Mardi 20 février 2024	Lundi 26 février 2024	Mardi 12 mars 2024	Vendredi 22 mars 2024	NA	Vendredi 29 mars 2024	Vendredi 19 avril 2024	Lundi 20 mai 2024	
3	40	FONDS PROPRES	FONER/CGP MP/TA/DC/0 3/2023	DC	Prévision Réalisation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Vendredi 14 avril 2023	Judi 20 avril 2023	N/A	Lundi 1 mai 2023	NA	Lundi 8 mai 2023	Lundi 1 mai 2023	Mardi 16 mai 2023	
4	88	FONDS PROPRES	FONER/CGP MP/TA/DC/0 4/2023	DC	Prévision Réalisation	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mardi 28 mars 2023	Lundi 3 avril 2023	N/A	Judi 13 avril 2023	NA	Judi 20 avril 2023	Judi 13 avril 2023	Vendredi 28 avril 2023	
Coût Total																	8 288			

