



Ministère du Plan
 Agence Nationale pour la Promotion des Investissements
 Le Directeur Général

APPROUVE PAR
 D.G.C.M.P.
 11 4 JUN 2023


**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION
 PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2023, Exercice budgétaire : 2023**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du D.D.O	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition d'un logiciel de gestion électronique de documents au profit de l'ANAPI	Fonds propres	1	CF	Prévisions Réalisations	-	-	-	-	-	-	21/6	25/06	10/07	08/7	20/07	24/07	14/08	
2	Acquisition de véhicules au profit de l'ANAPI	Fonds propres	2	AON	Prévisions Réalisations	13/5	03/6	07/6	07/7	22/7	07/8	12/8	16/8	31/8	11/9		14/9	04/10	

Fait à Kinshasa, le
 Personne Responsable des Marchés

Anthony NKinzo Kamole

(Signature)



Ministère du Plan
Agence Nationale pour la Promotion des Investissements
Le Directeur Général

APPROUVE PAR
 D.G.-C.M.P.
 Le 14 JUIN 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION
PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2023, Exercice budgétaire : 2023

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non objection	Publication n° AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Fonds propres	1	AON	19/5	NA	23/5	22/6	7/7	22/7	25/7	31/7	15/8	25/8		28/8	18/9	
			Prévisions														
			Réalisations														

Fait à Kinshasa, le
 Personne Responsable des Marchés
Anthony NKINZO KAMOLE

Zair de CAPITE
 JBOUS WAREXA
 f.m.