

République Démocratique du Congo



Ministère du Plan et Suivi de la Mise en
œuvre de la Révolution de la Modernité

Le Ministre

Kinshasa, le

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

EXERCICE 2014

Etabli le.....

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | Prévisions et Réalisation s | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | |
|--------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en million FC | Code Budget | Mode de passation | Méthodes de Sélection | | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des Dossiers de MI | Evaluation des MI | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Recrutement d'un consultant en Audit Interne dans le cadre du Projet PRINS | 55 | Financ ement BM | AON | Comparais on de CV | Prévisions Réalisation s | 18/12 | 02/01/15 | 05/01/15 | 05/02/15 | 15/02/15 | 02/03/15 | N.A | N.A | N.A | N.A |

♀

| PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| N.A | N.A | N.A | N.A | 17/03/15 | 02/04/15 | 13/04/15 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le 17 DEC 2014

John KUKULU NGBOKO



Secrétaire Permanent