

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ANNUEL EXERCICE 2023  
MARCHES DES FOURNITURES/ SANS PREQUALIFICATION**

**APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 21 AVR 2023  
Signature : **

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Phase 1: Procédure DAO												Phase 2: Evaluation offres						Phase 3: Conclusion et notification					
	Intitulé du Marché	Montant budget en ISN	Cadre Budget	N° appel d'offres	Références de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration de DAO	Non objection	Publication AIO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur dap	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison							
1	Acquisition des équipements de bureau portable et fixe pour le personnel	728.688	Subvention	AN.01.23	AOI	Prévisions	Z7-avr.																					
						Réalisations																						
2	Acquisition des matériels roulants	962.500	Subvention	AN.02.23	AOI	Prévisions	Z7-avr.																					
						Réalisations																						
3	Acquisition du matériel de communication	221.950	Subvention	AN.03.23	AON	Prévisions																						
						Réalisations																						
4	Acquisition des matériels destinés à la mise en réseau des différents services du	1.704.741	Subvention	AN.04.23	AOI	Prévisions																						
						Réalisations																						





APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 21. AVR. 2023  
Signature : 

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE				Phase 1: Procédure DAO							Phase 2: Evaluation offres							Phase 3: Conclusion et notification				
	Intitulé du Marché	Montant budgét en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	Elaboration du D10	Non objection	Publication A10	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. Ex	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date Validation	Date entrée en vigueur	Date de Livraison			
8	Acquisition des kits démission des cartes biométriques pour la CNAM dans 31 HGR de la DPS Kinshasa et des kits de vérification de la carte Nationale d'assurance maladie (CNAM) pour 231 ESS dans la DPS Kinshasa	1,243,340	Subvention	AN.08.23	AOI	Prévisions	24-avr.	8-mai	12-mai	12-juil.	27-juin	12-juil.	17-juil.	20-juil.	4-août	14-août	-	17-août	8-sept.	-			
						Réalisations																	
9	Acquisition des kits digitaux pour la digitalisation de 69 ESS de la DPS Kinshasa	1,077,800	Subvention	AN.09.23	AOI	Prévisions	3-mai	18-mai	20-mai	19-juin	4-juil.	19-juil.	24-juil.	27-juil.	11-août	21-août	-	24-août	13-sept.	-			
						Réalisations																	
10	Acquisition des kits digitaux (équipements informatique et réseau) pour la digitalisation de 231 ESS de la DPS Kinshasa	2,607,120	Subvention	AN.10.23	AOI	Prévisions	3-mai	18-mai	20-mai	19-juin	4-juil.	19-juil.	24-juil.	27-juil.	11-août	21-août	-	24-août	13-sept.	-			
						Réalisations																	
11	Acquisition d'une plateforme cloud pour les applications et	162,578	Subvention	AN.11.23	AON	Prévisions	5-mai	-	8-mai	7-mai	22-juin	7-juil.	12-juil.	15-juil.	31-juil.	10-août	-	14-août	4-sept.	-			
						Réalisations																	



**APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P**  
Le : **21 AVR 2023**  
Signature : 

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ																						
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budgét en (SD)	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Phase 1: Procédure DAO					Phase 2: Evaluation offres					Phase 3: Conclusion et notification				
						Réalisations	Prévisions	Elaboration du D10	Ron Objction	Publication A10	Date limite dépôt offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur flag Et	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
12	Acquisition du plateforme logiciel et création de base de données biométriques pour la CNAM	546,000	Subvention	AN.12.23	AOI	Réalisations	Prévisions		24-avr.	9-mai	12-mai	12-juil.	27-juin	12-juil.	17-juil.	20-juil.	4-aout	14-aout	-	17-aout	8-sept.	-
13	Acquisition des cartes à puces destinée à la délivrance de la Carte Nationale d'Assurance Maladie	11,981,800	Subvention	AN.13.23	AOI	Réalisations	Prévisions		3-mai	18-mai	20-mai	19-juin	4-juil.	19-juil.	24-juil.	27-juil.	11-aout	21-aout	-	24-aout	13-sept.	-
14	Acquisition des kits solaires pour les DPS et ZS	516,030	Subvention	AN.14.23	AOI	Réalisations	Prévisions		3-mai	18-mai	20-mai	19-juin	4-juil.	19-juil.	24-juil.	27-juil.	11-aout	21-aout	-	24-aout	13-sept.	-

