

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, HYGIENE ET PREVENTION**  
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

APPROUVE PAR  
 03 OCT 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ						Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO
	Intitulé du Marché	Source de financement	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		
			1	2	3	4		5
1	Acquisition de groupes electrogenes	Trésor Public/Fonds de contrepartie FMI	40 000 000,00	2207600372000000561881000000-56188	1	AON	Prévisions	lundi 26 septembre 2022
							Réalisations	
2	Acquisition des kits d'urgence	Trésor Public	1 000 000,00	2207430372000000724811000000	2,00	AOI	Prévisions	lundi 26 septembre 2022
							Réalisations	
3	Acquisition des ambulances médicalisés 4x4 au profit de 5 provinces du Grand Equateur	Trésor Public	2 000 000,00	2207430372000000724811000000	3,00	AOI	Prévisions	lundi 26 septembre 2022
							Réalisations	
4	Acquisition de 500 lits d'hospitalisation avec matelas pour les HGR et autres matériels de base au profit du Grand Equateur	Trésor Public	1 960 000,00	2207430372000000724811000000	4,00	AOI	Prévisions	lundi 26 septembre 2022
							Réalisations	
5	Acquisition des médicaments de base au profit de 5 Provinces du Grand Equateur	Trésor Public	1 455 500,00	2207430372000000724811000000	5,00	AOI	Prévisions	lundi 26 septembre 2022
							Réalisations	
6	Acquisition des intrants spécifiques et consommables divers (kit transfusion, AC1, ...) pour les 5 Provinces de l'Equateur	Trésor Public	600 000 000,00	2207310372000000823211000000	6,00	AON	Prévisions	lundi 26 septembre 2022
							Réalisations	
7	Acquisition de 2500 velos utilitaires pour les 5 Provinces du Grand Equateur	Trésor Public	1 200 000,00	2207310372000000823211000000	7,00	AOI	Prévisions	lundi 26 septembre 2022
							Réalisations	
8	Acquisition de 100 motos tout terrain au profit du 5 provinces de l'Equateur	Trésor Public	1 340 000,00	2207310372000000823211000000	8,00	AOI	prévisions	lundi 26 septembre 2022
							Réalisations	
9	Acquisition de 5 hors bord 25 CV avec coqueau profit de 05 Provinces de l'Equateur	Trésor Public	1 500 000,00	22073103720000008232000000	9,00	AON	prévisions	lundi 26 septembre 2022
							Réalisations	
10	Travaux de maintenance IRM et scanners clinique Ngaliema	Trésor Public	2 100 000,00	2207600372000000561881000000-56188	10,00	AOI	prévisions	lundi 26 septembre 2022
							Réalisations	
11	Dotation en équipement et matériels de base pour la santé sexuelle et reproductive	Fondation SOUZAN THOMPSON BUFFET	37 760 200,00	PTBA ligne 25	11,00	AOI	prévisions	lundi 26 septembre 2022
							Réalisations	
	<b>Coût Total</b>		<b>1 159 760 000,00</b>					

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022 ADDITIONNEL2**

**MARCHES DE FOURNITURES & SERVICES SANS PRE QUALIFICATION**

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 03.10.2022

PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			
Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat
6	7	8	9	10	11	12
mardi 11 octobre 2022	jeudi 13 octobre 2022	samedi 12 novembre 2022	lundi 28 novembre 2022	mardi 13 décembre 2022	lundi 19 décembre 2022	samedi 24 décembre 2022
mardi 11 octobre 2022	jeudi 13 octobre 2022	samedi 12 novembre 2022	lundi 28 novembre 2022	mardi 13 décembre 2022	lundi 19 décembre 2022	samedi 24 décembre 2022
mardi 11 octobre 2022	jeudi 13 octobre 2022	samedi 12 novembre 2022	lundi 28 novembre 2022	mardi 13 décembre 2022	lundi 19 décembre 2022	samedi 24 décembre 2022
mardi 11 octobre 2022	jeudi 13 octobre 2022	samedi 12 novembre 2022	lundi 28 novembre 2022	mardi 13 décembre 2022	lundi 19 décembre 2022	samedi 24 décembre 2022
mardi 11 octobre 2022	jeudi 13 octobre 2022	samedi 12 novembre 2022	lundi 28 novembre 2022	mardi 13 décembre 2022	lundi 19 décembre 2022	samedi 24 décembre 2022
mardi 11 octobre 2022	jeudi 13 octobre 2022	samedi 12 novembre 2022	lundi 28 novembre 2022	mardi 13 décembre 2022	lundi 19 décembre 2022	samedi 24 décembre 2022
NA	mercredi 28 septembre 2022	vendredi 28 octobre 2022	samedi 12 novembre 2022	lundi 28 novembre 2022	samedi 3 décembre 2022	jeudi 8 décembre 2022
mardi 11 octobre 2022	jeudi 13 octobre 2022	samedi 12 novembre 2022	lundi 28 novembre 2022	mardi 13 décembre 2022	lundi 19 décembre 2022	samedi 24 décembre 2022
mardi 11 octobre 2022	jeudi 13 octobre 2022	samedi 12 novembre 2022	lundi 28 novembre 2022	mardi 13 décembre 2022	lundi 19 décembre 2022	samedi 24 décembre 2022
NA	mercredi 28 septembre 2022	vendredi 28 octobre 2022	samedi 12 novembre 2022	NA	jeudi 17 novembre 2022	mardi 22 novembre 2022
mardi 11 octobre 2022	jeudi 13 octobre 2022	samedi 12 novembre 2022	lundi 28 novembre 2022	mardi 13 décembre 2022	lundi 19 décembre 2022	samedi 24 décembre 2022
mardi 11 octobre 2022	jeudi 13 octobre 2022	samedi 12 novembre 2022	lundi 28 novembre 2022	mardi 13 décembre 2022	lundi 19 décembre 2022	samedi 24 décembre 2022

Pour l'autorité contractante

**Madame Veronique KILUMBA**  
Vice-Ministre



**PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ**

Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
13	14	15	17	18	19
lundi 9 janvier 2023	jeudi 19 janvier 2023		dimanche 22 janvier 2023	samedi 11 février 2023	lundi 13 mars 2023
lundi 9 janvier 2023	jeudi 19 janvier 2023		mardi 24 janvier 2023	lundi 13 février 2023	mercredi 15 mars 2023
lundi 9 janvier 2023	jeudi 19 janvier 2023		mardi 24 janvier 2023	lundi 13 février 2023	mercredi 15 mars 2023
lundi 9 janvier 2023	jeudi 19 janvier 2023		mardi 24 janvier 2023	lundi 13 février 2023	mercredi 15 mars 2023
lundi 9 janvier 2023	jeudi 19 janvier 2023		mardi 24 janvier 2023	lundi 13 février 2023	mercredi 15 mars 2023
lundi 9 janvier 2023	jeudi 19 janvier 2023		mardi 24 janvier 2023	lundi 13 février 2023	mercredi 15 mars 2023
samedi 24 décembre 2022	mardi 3 janvier 2023		samedi 7 janvier 2023	samedi 28 janvier 2023	lundi 27 février 2023
lundi 9 janvier 2023	jeudi 19 janvier 2023		mardi 24 janvier 2023	lundi 13 février 2023	mercredi 15 mars 2023
lundi 9 janvier 2023	jeudi 19 janvier 2023		mardi 24 janvier 2023	lundi 13 février 2023	mercredi 15 mars 2023
mercredi 7 décembre 2022	samedi 17 décembre 2022		mardi 20 décembre 2022	lundi 9 janvier 2023	mercredi 8 février 2023
lundi 9 janvier 2023	jeudi 19 janvier 2023		mardi 24 janvier 2023	lundi 13 février 2023	mercredi 15 mars 2023
lundi 9 janvier 2023	jeudi 19 janvier 2023		mardi 24 janvier 2023	lundi 13 février 2023	mercredi 15 mars 2023

**APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P**  
 Le : 03 OCT 2022  
 Signature : 