

**AUTORITE DE REGULATION DE LA SOUS-TRAITANCE  
DANS LE SECTEUR PRIVE « ARSP »**

*Le Directeur Général*

**APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P**  
Le: 04 SEP 2023  
Signature: [Signature]

**ARSP**  
ACCUSE DE RECEPTION  
Reçu le: 07 SEP 2023  
Heure: 14h40 N° d'Entrée: 14928  
Signature: [Signature]

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023 (Etabli au mois Août 2023)**


**I. Marchés de Fournitures**


| Intitulé du marché  | IDENTIFICATION DU MARCHÉ        |              |                 |        | Prév. et réalisés | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |       |           |                                 | PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES |       |               |                          | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                  |                      |                |                    |
|---|---------------------------------|--------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|-------|---------------|--------------------------|--|------------------|----------------------|----------------|--------------------|
|   | Coût estimatif (en Dollars USD) | Code budg et | Mode de Passat. |        |                   | Elabo ratio n du DAO                 | ANO   | Publi AAO | Date limite de dépôt des offres | Evalu des offres                 | ANO   | Publi. Attrib | Mise au point du contrat | ANO sur le contrat                             | Appr. du contrat | Mo nta nt du contrat | Notifi catio n | Entré e en vigueur |
| 1. Acquisition et installation des équipements pour data center et Réseau local | 1                               | 2            | 3               |        | 4                 | 5                                    | 6     | 7         | 8                               | 9                                | 10    | 11            | 12                       | 13   | 14               | 15                   | 16             | 17                 |
|   |                                 |              |                 |        | 28/08             | 11/09                                | 14/09 | 13/10     | 30/10                           | 14/11                            | 17/11 | 21/11         | 07/12                    | 18/12  | -                | 23/12                | 12/01          | NA                 |
| 2. Acquisition Immeuble Bureau/Siège  |                                 | FP           | AOI             | Prévi  |                   |                                      |       |           |                                 |                                  |       |               |                          |  |                  |                      |                |                    |
|   |                                 |              |                 | Réalis | 28/08             | 11/09                                | 14/09 | 13/10     | 30/10                           | 14/11                            | 17/11 | 21/11         | 07/12                    | 18/12  | -                | 23/12                | 12/01          | NA                 |
| 3. Acquisition des matériels roulants   |                                 | FP           | AOI             | Prévi  |                   |                                      |       |           |                                 |                                  |       |               |                          |  |                  |                      |                |                    |
|   |                                 |              |                 | Réalis | 28/08             | 11/09                                | 14/09 | 13/10     | 30/10                           | 14/11                            | 17/11 | 21/11         | 07/12                    | 18/12  | -                | 23/12                | 12/01          | NA                 |
| 4. Acquisition des matériels et mobiliers de bureau                             |                                 | FP           | AON             | Prévi  |                   |                                      |       |           |                                 |                                  |       |               |                          |  |                  |                      |                |                    |
|   |                                 |              |                 | Réalis | 28/08             | 11/09                                | 14/09 | 13/10     | 30/10                           | 14/11                            | 17/11 | 21/11         | 07/12                    | 18/12  | -                | 23/12                | 12/01          | NA                 |

*ARSP*



| IDENTIFICATION DU MARCHÉ  |                                 |              |                 | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                    |       | PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES |                                 |                  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |              |                          |                    |                   |                    |              |                   |  |
|---|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--|
| Intitulé du marché  | Coût estimatif (en Dollars USD) | Code budg et | Mode de Passat. | Prév. et réalis                      | Elaboration du DAO | ANO   | Publi AAO                        | Date limite de dépôt des offres | Evalu des offres | ANO  | Publ. Attrib | Mise au point du contrat | ANO sur le contrat | Appro. du contrat | MONTANT du contrat | Notification | Entrée en vigueur | Date d'exécution ou de livraison du marché |
|   |                                 |              |                 |                                      |                    |       |                                  |                                 |                  |  |              |                          |                    |                   |                    |              |                   |  |
| 5. Acquisition des équipements de bureautique et de téléphonies IP  | 1                               | 2            | 3               |                                      | 28/08              | 11/09 | 14/09                            | 13/10                           | 30/10            | 14/11  | 17/11        | 21/11                    | 07/12              | 18/12             | -                  | 23/12        | 12/01             | NA   |
|   |                                 | FP           | AOI             | Prévi                                |                    |       |                                  |                                 |                  |  |              |                          |                    |                   |                    |              |                   |  |
| 6. Acquisition des mobiliers de bureau en faveur des Directions Provinciales ARSP Kongo-Central, Sud-Kivu et Kasai-Oriental |                                 | FP           | AON             | Prévi                                | 28/08              | 11/09 | 14/09                            | 13/10                           | 30/10            | 14/11  | 17/11        | 21/11                    | 07/12              | 18/12             | -                  | 23/12        | 12/01             | NA   |
|   |                                 |              |                 |                                      |                    |       |                                  |                                 |                  |  |              |                          |                    |                   |                    |              |                   |  |

*Pour la cellule de Passation des Marchés*  
*Le secrétaire Général*  
  
**NHEMBO KABONGO**




Fait à Kinshasa, le 25/08/2023

Honorable Miguel KASHAL KATEMB

Directeur Général





II.

Marchés de Services

D.G.C.M.P  
 Le: 04 SEPT 2023  
 Signature: [Signature]

| IDENTIFICATION DU MARCHÉ  |                                 |              |                  | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                      |     |           | PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES |                  |     | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                          |                    |                    |                      |                |                     |   |
|---|---------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|-----|-----------|----------------------------------|------------------|-----|--|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|---|
| Intitulé du marché  | Coût estimatif (en Dollars USD) | Code budg et | Mode de Passa t. | Prév. et réalisés                    | Elabo ratio n du DAO | ANO | Publi AAO | Date limite de dépôt des offres  | Evalu des offres | ANO | Publ. Attrib                                   | Mise au point du contrat | ANO sur le contrat | Appr o. du contrat | Mo nta nt du contrat | Notifi catio n | Entré e en vigue ur | Date d'exécuti on ou de livraison du marché |
|   |                                 |              |                  |                                      |                      |     |           |                                  |                  |     |  |                          |                    |                    |                      |                |                     |   |
| 1. Recrutement d'un fournisseur des équipements professionnels d'impression tout en un  |                                 | FP           | DC               | Prévi Réalis                         | NA                   | NA  | NA        | NA                               | 28/08            | NA  | 06/09  | 13/09                    | NA                 | 23/09              | -                    | 27/09          | NA                  | NA  |
| 2. Recrutement d'un prestataire local pour l'installation des câblages réseaux informatique et électricité ondulée à la Direction Provinciale ARSP Sud-Kivu |                                 | FP           | DC               | Prévi Réalis                         | NA                   | NA  | NA        | NA                               | 28/08            | NA  | 06/09  | 13/09                    | NA                 | 23/09              | -                    | 27/09          | NA                  | NA  |
| 3. Recrutement d'un prestataire local pour l'installation des câblages réseaux informatique et électricité ondulée à la Direction                           |                                 | FP           | DC               | Prévi Réalis                         | NA                   | NA  | NA        | NA                               | 28/08            | NA  | 06/09  | 13/09                    | NA                 | 23/09              | -                    | 27/09          | NA                  | NA  |

Nbw



| Kongo-Central   |  | Prévi  | DC | NA | NA | NA | NA | 28/08 | NA | 06/09 | 13/09 | NA | 23/09 | Le: 27/09 | Signature: NA | NA |
|---|--|--------|----|----|----|----|----|-------|----|-------|-------|----|-------|-----------|---------------|----|
|   |  | Réalis | FP | NA | NA | NA | NA |       | NA |       |       |    |       |           |               |    |
| 4. Recrutement d'un prestataire local pour l'installation des câblages réseaux informatique et électricité ondulée à la Direction Provinciale ARSP Kasai-Oriental |  |        | DC |    |    |    |    |       |    |       |       |    |       |           |               |    |
| 5. Fourniture de la connectivité internet   |  |        | DC |    |    |    |    |       |    |       |       |    |       |           |               |    |

Fait à Kinshasa, le 25/08/2023

Honorable Miguel KASHAL KATEMB

Directeur Général



Pour la Cellole

le Directeur Général

NYENBO KABONDE





# I. Marchés de Prestations Intellectuelles

| IDENTIFICATION   |                               |             |                | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |            |                 |         |                 |                            |                   |                      |
|--|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|------------|-----------------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Intitulé du Projet/Marché  | Montant en Dollars Américains | Code budget | Mode passation | Meth. de select.                    | Prév& Réal | Préparation AMI | ANO/AMI | Publication AMI | Dépôt des dossiers des AMI | Evaluation des MI | ANO/Liste Restreinte |
|  |                               |             |                |                                     |            |                 |         |                 |                            |                   |                      |
| 1. Recrutement d'un consultant chargé de la révision de la Loi 17/001 du 08 Février 2017                                     |                               | FP          | AOI            | SFQC                                | Prév       | 28/08           | 11/09   | 14/03           | 13/10                      | 28/10             | 10                   |
| 2. Recrutement d'un cabinet Experts fiscaux pour le renforcement de capacité des cadres et agents de la direction financière |                               | FP          | DC             | CV                                  | Réal       |                 |         |                 |                            |                   | 13/11                |
|  |                               |             |                |                                     | Prév       |                 |         |                 |                            |                   |                      |
|  |                               |             |                |                                     | Réal       |                 |         |                 |                            |                   |                      |

| PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |               |                           | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES     |                            |        |                          |                           | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION |             |                     |                  |                      |                        |                       |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Elab. des TDR et DP                  | ANO/TDR et DP | Envoi lettre d'invitation | Date limite dépôt des Propositi ons | Evaluation des Prop. Techn | ANO/PT | Invitation ouverture PT. | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat               | ANO/Contrat | Approbation contrat | Montant du cont. | Date de notification | Date entrée en vigueur | Date début prestation |
| 11                                   | 12            | 13                        | 14                                  | 15                         | 16     | 17                       | 18                        | 19                                   | 20          | 21                  | 22               | 23                   | 24                     | 25                    |
| 28/11                                | 13/12         | 16/12                     | 15/01                               | 30/01                      | 14/02  | 17/02                    | 03/03                     | 07/03                                | 22/03       | 06/04               | -                | 12/04                | 02/05                  | -                     |
| 28/08                                | NA            | 31/08                     | 30/09                               | 16/10                      | NA     | 19/10                    | 03/10                     | 07/11                                | NA          | 17/11               | -                | 22/11                | 12/12                  | -                     |



| IDENTIFICATION   |                               |             |                | PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION |            |                  |          |                  | Signature                  | ANO/Liste Restreinte |
|--|-------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Intitulé du Projet/Marché  | Montant en Dollars Américains | Code budget | Mode passation | Meth de select.                    | Prév& Réal | Prépara tion AMI | ANO/ AMI | Publicat ion AMI | Dépôt des dossiers des AMI | Evaluation des MI    |
|  |                               |             |                |                                    |            | 5                | 6        | 7                | 8                          | 9                    |
| 1  |                               | 2           | 3              | 4                                  |            | 28/08            | 11/09    | 14/09            | 13/10                      | 28/10                |
| 3. Recrutement d'un cabinet pour l'Audit des Etats Financiers          |                               | FP          | AON            | SFQC                               | Prév       |                  |          |                  |                            |                      |
| 4. Recrutement d'un service extérieur pour la notation des entreprises |                               | FP          | DC             | CV                                 | Réal       |                  |          |                  |                            |                      |

| PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |               |                           |                                    | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |        |                          |                           |                        | PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION |                      |                   |                      |                        |                       |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Elab. des TDR et DP                  | ANO/TDR et DP | Envoi lettre d'invitation | Date limite dépôt des Propositions | Evaluation des Prop. Techn      | ANO/PT | Invitation ouverture PT. | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | ANO/C ontrat                        | Approb ation contrat | Monta nt du cont. | Date de notification | Date entrée en vigueur | Date début prestation |
| 11                                   | 12            | 13                        | 14                                 | 15                              | 16     | 17                       | 13                        | 19                     | 20                                  | 21                   | 22                | 23                   | 24                     | 25                    |
| 28/11                                | 13/12         | 16/12                     | 15/01                              | 30/01                           | 14/02  | 17/02                    | 03/03                     | 07/03                  | 22/03                               | 06/04                | -                 | 12/04                | 02/05                  | -                     |
| 28/08                                | NA            | 31/08                     | 30/09                              | 16/10                           | NA     | 19/10                    | 03/10                     | 07/11                  | NA                                  | 17/11                | -                 | 22/11                | 12/12                  | -                     |

AMS



IDENTIFICATION

PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION

| Intitulé du Projet/Marché  | Montant en Dollars Américains | Code budget | Mode passation | Meth. de select. | Prév & Réal  | PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION |         |                 |                            |                   |                      |
|--|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
|  |                               |             |                |                  |              | Préparation AMI                    | ANO/AMI | Publication AMI | Dépôt des dossiers des AMI | Evaluation des MI | ANO/Liste Restreinte |
|  | 1                             | 2           | 3              | 4                |              | 5                                  | 6       | 7               | 8                          | 9                 | 10                   |
| 5. Recrutement d'un cabinet chargé de la formation des sous-traitants dans le secteur Minier               | 50000                         | FP          | AOI            | SFQC             | Prév         | 28/08                              | 11/09   | 14/09           | 13/10                      | 28/10             | 13/11                |
| 6. Recrutement d'un cabinet chargé de la formation des sous-traitants dans le secteur de Télécommunication |                               | FP          | AON            | SFQC             | Prév<br>Réal | 28/08                              | 11/09   | 14/09           | 13/10                      | 28/10             | 13/11                |

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES

PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION

| Elab. des TDR et DP | ANO/TDR et DP | Envoi lettre d'invitation | Date limite dépôt des Propositions | PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES |        |                          |                           |                        |             | PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION |                  |                      |                        |                       |  |
|---------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--|
|                     |               |                           |                                    | Evaluation des Prop. Techn     | ANO/PT | Invitation ouverture PT. | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | ANO/Contrat | Approbation contrat                 | Montant du cont. | Date de notification | Date entrée en vigueur | Date début prestation |  |
| 11                  | 12            | 13                        | 14                                 | 15                             | 16     | 17                       | 18                        | 19                     | 20          | 21                                  | 22               | 23                   | 24                     | 25                    |  |
| 28/11               | 13/12         | 16/12                     | 15/01                              | 30/01                          | 14/02  | 17/02                    | 03/03                     | 07/03                  | 22/03       | 06/04                               | -                | 12/04                | 02/05                  | -                     |  |
| 28/11               | 13/12         | 16/12                     | 15/01                              | 30/01                          | 14/02  | 17/02                    | 03/03                     | 07/03                  | 22/03       | 06/04                               | -                | 12/04                | 02/05                  | -                     |  |

ASW



**IDENTIFICATION**

Prév & Réal

**PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION**

| Intitulé du Projet/Marché   | Montant en Dollars Américains | Code budget | Mode passation | Meth. de select. | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |       |       |       |       |       |       |   |
|---|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|   |                               |             |                |                  | 1                                   | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8 |
| 7. Recrutement d'un cabinet chargé de la formation des sous-traitants dans le secteur des Hydrocarbures   | 2000000                       | FP          | AON            | SFQC             | Prév                                | 28/03 | 11/09 | 14/09 | 13/10 | 28/10 | 13/11 |   |
|   |                               | FP          | AON            | SFQC             | Réal                                |       |       |       |       |       |       |   |
| 8. Recrutement d'un cabinet chargé de la formation des sous-traitants dans le secteur des Infrastructures | 1000000                       | FP          | AON            | SFQC             | Prév                                | 28/03 | 11/09 | 14/09 | 13/10 | 28/10 | 13/11 |   |
|   |                               | FP          | AON            | SFQC             | Réal                                |       |       |       |       |       |       |   |

**PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES**

**PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES**

**PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION**

| Elab. des TDR et DP | ANO/TDR et DP | Envoi lettre d'invitation | Date limite dépôt des Propositions | Evaluation des Prop. Techn | ANO/PT | Invitation ouverture PT. | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | ANO/Contrat | Approbation contrat | Montant du cont. | Date de notification | Date entrée en vigueur | Date début prestation |
|---------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
|                     |               |                           |                                    |                            |        |                          |                           |                        |             |                     |                  |                      |                        |                       |
| 28/11               | 13/12         | 16/12                     | 15/01                              | 30/01                      | 14/02  | 17/02                    | 03/03                     | 07/03                  | 22/03       | 06/04               | -                | 12/04                | 02/05                  | -                     |
| 11                  | 12            | 13                        | 14                                 | 15                         | 16     | 17                       | 18                        | 19                     | 20          | 21                  | 22               | 23                   | 24                     | 25                    |
| 28/11               | 13/12         | 16/12                     | 15/01                              | 30/01                      | 14/02  | 17/02                    | 03/03                     | 07/03                  | 22/03       | 06/04               | -                | 12/04                | 02/05                  | -                     |
| 28/11               | 13/12         | 16/12                     | 15/01                              | 30/01                      | 14/02  | 17/02                    | 03/03                     | 07/03                  | 22/03       | 06/04               | -                | 12/04                | 02/05                  | -                     |

AKW



**IDENTIFICATION**

**PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION**

| Intitulé du Projet/Marché  | Montant en Dollars Américains | Code budget | Mode passation | Meth. de select. | Prév & Réal     |         | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |                            |                   |                      |  |
|--|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--|
|  |                               |             |                |                  | Préparation AMI | ANO/AMI | Publication AMI                     | Dépôt des dossiers des AMI | Evaluation des MI | ANO/Liste Restreinte |  |
| 9. Recrutement d'un cabinet chargé de la formation des sous-traitants dans d'autres secteurs | 1                             | 2           | 3              | 4                | 5               | 6       | 7                                   | 8                          | 9                 | 10                   |  |
|  |                               | FP          | AON            | SFQC             | 28/08           | 11/09   | 14/09                               | 13/10                      | 28/10             | 13/11                |  |
|  |                               |             |                |                  | Réal            |         |                                     |                            |                   |                      |  |


**PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES**

**PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES**

**PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION**

| Elab. des TDR et DP | ANO/TDR et DP | Envoi lettre d'invitation | Date limite dépôt des Propositions | Evaluation des Prop. Techn | ANO/PT | Invitation ouverture PT. | Evaluation combinée PT/PF | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION |             |                     |                  |                      |                        |                       |
|---------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
|                     |               |                           |                                    |                            |        |                          |                           | Négociation du contrat               | ANO/Contrat | Approbation contrat | Montant du cont. | Date de notification | Date entrée en vigueur | Date début prestation |
| 11                  | 12            | 13                        | 14                                 | 15                         | 16     | 17                       | 18                        | 19                                   | 20          | 21                  | 22               | 23                   | 24                     | 25                    |
| 28/11               | 13/12         | 16/12                     | 15/01                              | 30/01                      | 14/02  | 17/02                    | 02/03                     | 07/03                                | 22/03       | 06/04               | -                | 12/04                | 02/05                  | -                     |

*Pour la Direction des Recherches  
 Le Directeur Général*



*MENBO KABONDE*

Fait à Kinshasa, le 25/08/2023

Honorable Miguel KASHAL KATEMB

Directeur Général



**AUTORITE DE REGULATION DE LA SOUS-TRAITANCE  
DANS LE SECTEUR PRIVE « ARSP »**

*Le Directeur Général*

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIFS 2023 (Etabli au Mois Août 2023)**

**I. Marchés de Fournitures et Services**

| IDENTIFICATION DU MARCHÉ  |                                 |             |                | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                    |     |           | PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES |                  |     |              | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                    |                   |                    |              |                   |  |
|---|---------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|-----|-----------|----------------------------------|------------------|-----|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--|
| Intitulé du marché  | Coût estimatif (en Dollars USD) | Code budget | Mode de Passat | Prév. et réels                       | Elaboration du DAO | ANO | Publi AAO | Date limite de dépôt des offres  | Evalu des offres | ANO | Publ. Attrib | Mise au point du contrat                       | ANO sur le contrat | Appro. du contrat | Montant du contrat | Notification | Entrée en vigueur | Date d'exécution ou de livraison du marché |
|   |                                 |             |                |                                      |                    |     |           |                                  |                  |     |              |  |                    |                   |                    |              |                   |  |
| 1. Acquisition et installation des équipements de visioconférence                             | 45 000                          | FP          | DC             | Prévi                                | NA                 | NA  | NA        | NA                               | 11/09            | NA  | 21/09        | 26/09  | 11/10              | 23/10             | -                  | 28/10        | 18/11             | NA   |
| 2. Acquisition et installation d'un serveur contrôleur windows et base de données SQL serveur | 35 000                          | FP          | DC             | Prévi                                | NA                 | NA  | NA        | NA                               | 11/09            | NA  | 21/09        | 26/09  | 11/10              | 23/10             | -                  | 28/10        | 18/11             | NA   |
| 3. Acquisition et installation d'un réseau sans fil avec accès au domaine.                    | 42 000                          | FP          | DC             | Prévi                                | NA                 | NA  | NA        | NA                               | 11/09            | NA  | 21/09        | 26/09  | 11/10              | 23/10             | -                  | 28/10        | 18/11             | NA   |

*De l'Unité de Gestion des Projets de Marchés Publics*

*NYENBO KABONDE*

*Secrétaire Permanent*



**Fait à Kinshasa, le 25/08/2023**

**Honorable Miguel KASHAL KATEMB**  
Directeur Général

Signature: *[Signature]*  
Date: 04 SEP 2023

ARSP  
RECUEIL DE RECEPTION  
Reçu le: 07 SEP 2023  
Heure: 14h 40  
Signature: *[Signature]*



II. Marchés de Prestations Intellectuelles

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION

| IDENTIFICATION  |                               | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |                |                  |             |                 |         |                 |                            |                   |                     |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Intitulé du Projet/Marché   | Montant en Dollars Américains | Code budget                         | Mode passation | Méth. de select. | Prév & Réal | Préparation AMI | ANO/AMI | Publication AMI | Dépôt des dossiers des AMI | Evaluation des MI | ANO/Liste Restreint |
|   |                               |                                     |                |                  |             |                 |         |                 |                            |                   |                     |
| 1. Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du manuel des procédures |                               | FP                                  | AON            | SFQC             | Réal        | 28/08           | 11/09   | 14/09           | 13/10                      | 28/10             | 13/11               |

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION

| PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |               |                           |                                    | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |        |                          |                           |                        |              |                     |                  | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION |                        |                       |  |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Elab. des TDR et DP                  | ANO/TDR et DP | Envoi lettre d'invitation | Date limite dépôt des Propositions | Evaluation des Prop. Techn      | ANO/PT | Invitation ouverture PT. | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | ANO/C ontrat | Approbation contrat | Montant du Cont. | Date de notification                 | Date entrée en vigueur | Date début prestation |  |
| 11                                   | 12            | 13                        | 14                                 | 15                              | 16     | 17                       | 18                        | 19                     | 20           | 21                  | 22               | 23                                   | 24                     | 25                    |  |
| 28/11                                | 13/12         | 16/12                     | 15/01                              | 30/01                           | 14/02  | 17/02                    | 03/03                     | 07/03                  | 22/03        | 06/04               | -                | 12/04                                | 02/05                  | -                     |  |

BOULLE DE GESTION DES PROJETS DES MARCHES PUBLICS  
NY EB/80 KABONJE  
Secrétaire Général

Fait à Kinshasa, le 25/08/2023

Honorable Miguel KASHAL KATEMB  
Directeur Général

