

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : Fonds de Promotion de l'Education et de la Formation

Période: du 1er janvier au 31 décembre: exercice budgétaire 2023

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 4 SEPT 2023  
Signature : *[Signature]*

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ   |                      |             |                   | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                    |               |                 | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES |                       |                              | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |
|--------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
|        | Intitulé du Marché   | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres |                            | Méthodes de passation               | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres       | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution                       | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur |
|        | 1  | 2                    | 3           | 4                 |                            | 5                                   | 6                  | 7             | 8               | 9                              | 10                    | 11                           | 12  | 13                       | 14            | 15                     | 16                 | 17                    | 18                | 19                     |
| 1      | Acquisition des vivres de Fin d'année en faveur de agents et cadres de la Direction Générale du FPEF | 95 700 000           | FP          | 1                 | DC                         | Prévisions                          | NA                 | NA            | 28/08/2023      | NA                             | 11/09/2023            | NA                           | 18/09/2023                                    | 22/09/2023               | 09/10/2023    | 19/10/2023             |                    |                       | 21/10/2023        | 10/11/2023             |
|        |  |                      |             |                   | Réalisations               |                                     |                    |               |                 |                                |                       |                              |   |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |
| 2      | Acquisition des mobiliers de bureau de la Direction Générale et des quartiers fiscaux du FPEF        | 99 850 000           | FP          | 3                 | DC                         | Prévisions                          | NA                 | NA            | 28/08/2023      | NA                             | 11/09/2023            | NA                           | 18/09/2023                                    | 22/09/2023               | 09/10/2023    | 19/10/2023             |                    |                       | 21/10/2023        | 10/11/2023             |
|        |  |                      |             |                   | Réalisations               |                                     |                    |               |                 |                                |                       |                              |   |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |
| 3      | Acquisition des bancs en faveur des établissements l'EPST de la ville de Kinshasa                    | 92 980 000           | FP          | 4                 | DC                         | Prévisions                          | NA                 | NA            | 28/08/2023      | NA                             | 11/09/2023            | NA                           | 18/09/2023                                    | 22/09/2023               | 09/10/2023    | 19/10/2023             |                    |                       | 21/10/2023        | 10/11/2023             |
|        |  |                      |             |                   | Réalisations               |                                     |                    |               |                 |                                |                       |                              |   |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |
| 4      | Acquisition d'un vehicule terrestre ( PICKUP) pour la Direction Générale du FPEF                     | 98 600 000           | FP          | 1                 | DC                         | Prévisions                          | NA                 | NA            | 28/08/2023      | NA                             | 11/09/2023            | NA                           | 18/09/2023                                    | 22/09/2023               | 09/10/2023    | 19/10/2023             |                    |                       | 21/10/2023        | 10/11/2023             |
|        |  |                      |             |                   | Réalisations               |                                     |                    |               |                 |                                |                       |                              |   |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |
| 5      | Acquisition de deux conteneurs pour abriter les archives de la Direction Générale                    | 82 850 000           | FP          | 3                 | DC                         | Prévisions                          | NA                 | NA            | 28/08/2023      | NA                             | 11/09/2023            | NA                           | 18/09/2023                                    | 22/09/2023               | 09/10/2023    | 19/10/2023             |                    |                       | 21/10/2023        | 10/11/2023             |
|        |  |                      |             |                   | Réalisations               |                                     |                    |               |                 |                                |                       |                              |   |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |
| 6      | Acquisition des fournitures de bureau de la Direction Générale et des quartiers fiscaux du FPEF      | 8 950 000            | FP          | 4                 | DC                         | Prévisions                          | NA                 | NA            | 28/08/2023      | NA                             | 11/09/2023            | NA                           | 18/09/2023                                    | 22/09/2023               | 09/10/2023    | 19/10/2023             |                    |                       | 21/10/2023        | 10/11/2023             |
|        |  |                      |             |                   | Réalisations               |                                     |                    |               |                 |                                |                       |                              |   |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |
|        | Coût Total   | 297 480 000          |             |                   |                            |                                     |                    |               |                 |                                |                       |                              |   |                          |               |                        |                    |                       |                   |                        |

Légende:  
FP: Fonds propres  
DC: Demande de cotation  
AON: Appel d'offres national

Fait à Kinshasa, le 21 août 2023

Julie TSHIOMBO KASA KANGA

Directeur Général



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 04 SEPT 2023  
Signature : *[Signature]*

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE  |                      |              |        | Prévisions et Réalisations | PREALABLE             | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES              |                                 |                            | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                             |                              |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |
|--------|--|----------------------|--------------|--------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché  | Montant budget en FC | Fonds Budget | N° AMI |                            | Méthodes de passation | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop.     | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF                      | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du contrat | Date d'enregistrement | Montant du contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
|        | 1  | 2                    | 3            | 4      |                            | 5                     | 6                                     | 8                               | 9                          | 10                              | 11                          | 12                           | 13                      | 14   | 15                     | 16                           | 17                     | 18                    | 19                 | 20                | 21                     |                        |
| 1      | Recrutement d'un Consultant (individu) pour élaboration des études pour la construction des bâtiments de la Direction Générale du FPEF | 45800550             | FP           | 1      | DC                         | Prévisions            | NA                                    | 29/08/2023                      | 01/09/2023                 | 07/09/2023                      | 22/09/2023                  | NA                           | NA                      | NA   | 26/09/2023             | 11/10/2023                   | 21/10/2023             |                       |                    | 24/10/2023        | 14/11/2023             |                        |
|        | Coût Total   |                      |              |        |                            | Réalisations          |                                       |                                 |                            |                                 |                             |                              |                         |  |                        |                              |                        |                       |                    |                   |                        |                        |

Légende:

FP: Fonds propres

DC: Demande de cotation

Fait à Kinshasa, le 21 août 2023

Julie TSHIOMBO KASA-KANGA

Directeur Général a.i

