

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er fevrier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2023**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION



Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Réhabilitation des batiments des Directions provinciales de ISIRO et KASAI ORIENTAL	182 122 000	FP/ARMP		AON	Prévisions	07/03/2023	NA	09/03/2023	10/04/2023	25/04/2023	NA	28/04/2023	05/05/2023	NA	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	19/06/2023
					Réalisations															
	Coût Total	182 122 000																		

Légende

FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics

AON: Appel d'Offres National

NA: Non Applicable

Pour le Directeur Général a.i empêché

Benoît KALIKAT KALEMBE

Directeur Général Adjoint a.i

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Installation et fourniture internet	51 250 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	27/02/2023	NA	01/03/2023	08/03/2023	23/03/2023	NA	24/03/2023	31/03/2023	NA	10/04/2023		11/04/2023	14/04/2023	19/04/2023
2	Service de restauration	76 875 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	01/03/2023	NA	03/03/2023	10/03/2023	24/03/2023	NA	27/03/2023	03/04/2023	NA	13/04/2023		14/04/2023	17/04/2023	22/04/2023
3	Acquisition des véhicules	635 500 000	FP/ARMP		AON	Prévisions														
						Réalisations	03/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	24/04/2023	09/05/2023	24/05/2023	26/05/2023	02/06/2023	19/06/2023	29/06/2023		03/07/2023	24/07/2023	03/08/2023
4	Acquisition matériels et consommables informatiques	294 444 700	FP/ARMP		AON	Prévisions														
						Réalisations	06/03/2023	NA	08/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	08/05/2023	10/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	12/06/2023		15/06/2023	05/07/2023	15/07/2023
5	Acquisition mobiliers de bureau pour la Direction Générale de l'ARMP	144 937 050	FP/ARMP		AON	Prévisions														
						Réalisations	09/03/2023	NA	13/03/2023	12/04/2023	27/04/2023	NA	02/05/2023	09/05/2023	NA	19/05/2023		22/05/2023	12/06/2023	22/06/2023
6	Acquisition des fournitures de bureau pour la Direction Générale de l'ARMP	230 456 900	FP/ARMP		AON	Prévisions														
						Réalisations	13/03/2023	NA	15/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	15/05/2023	18/05/2023	25/05/2023	09/06/2023	19/06/2023		22/06/2023	12/07/2023	21/07/2023
7	Acquisition coffre-fort pour la Direction Générale de l'ARMP	4 100 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	15/03/2023	NA	17/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	NA	10/04/2023	17/04/2023	NA	27/04/2023		28/04/2023	02/05/2023	07/05/2023
8	Acquisition Matériels de bureau (machine à compter les billets, Stabilisateur, Télévision 43 pouces, Frigo, machine à reliure, machine à couper)	26 479 850	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	17/03/2023	NA	20/03/2023	27/03/2023	11/04/2023	NA	13/04/2023	19/04/2023	NA	02/05/2023		04/05/2023	08/05/2023	12/05/2023
9	Acquisition des produits d'entretien	30 520 400	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	20/03/2023	NA	22/03/2023	29/03/2023	13/04/2023	NA	14/04/2023	21/04/2023	NA	02/05/2023		04/05/2023	08/05/2023	12/05/2023
10	Service de nettoyage des véhicules	7 503 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	23/03/2023	NA	24/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	NA	17/04/2023	24/04/2023	NA	04/05/2023		08/05/2023	11/05/2023	16/05/2023
11	Service d'entretien et réparation des véhicules	17 507 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	27/03/2023	NA	29/03/2023	05/04/2023	20/04/2023	NA	21/04/2023	28/04/2023	NA	08/05/2023		10/05/2023	12/05/2023	18/05/2023
12	Acquisition et installation d'antivirus serveur pour 100 postes	8 200 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	30/03/2023	NA	31/03/2023	05/04/2023	20/04/2023	NA	21/04/2023	28/04/2023	NA	08/05/2023		10/05/2023	12/05/2023	18/05/2023
13	Service d'Impression, de reproduction et de reliure des documents (revues des marchés, calendrier, etc.)	24 853 815	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	05/04/2023	NA	07/04/2023	14/04/2023	29/04/2023	NA	02/05/2023	08/05/2023	NA	18/05/2023		19/05/2023	22/05/2023	27/05/2023
14	Service d'entretien des matériels informatiques	71 750 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	07/04/2023	NA	10/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	NA	05/05/2023	12/05/2023	NA	22/05/2023		24/05/2023	26/05/2023	31/05/2023
15	Acquisition matériels pour les activités de la communication	10 557 463	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	10/04/2023	NA	13/04/2023	20/04/2023	05/05/2023	NA	08/05/2023	15/05/2023	NA	25/05/2023		29/05/2023	31/05/2023	05/06/2023
16	Acquisition d'un atelier de génie logiciel pour le montage des applications (WinDev, WebDev, WinDev Mobile version 28)	20 295 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	12/04/2023	NA	14/04/2023	21/04/2023	05/05/2023	NA	08/05/2023	15/05/2023	NA	25/05/2023		29/05/2023	01/06/2023	06/06/2023
17	Acquisition du logiciel Microsoft 365 pour le travail collaboratif à distance et la sauvegarde des documents dans le cloud en faveur de 20 utilisateurs de l'ARMP	7 380 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions														
						Réalisations	14/04/2023	NA	17/04/2023	24/04/2023	09/05/2023	NA	12/05/2023	19/05/2023	NA	29/05/2023		31/05/2023	02/06/2023	07/06/2023
		1 442 575 900																		

Légende

FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics
CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotations
AON: Appel d'Offres National
NA: Non Applicable

Pour le Directeur Général a.i empêché

Benoît KALIKAT KALEMBE

Directeur Général Adjoint a.i

