

PPTI Lounga

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P.  
19 JAN 2024  
Lot :  
Signature : ...

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
Etabli le 02 Janvier 2024  
Source de financement : METROKIN  
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : METROKIN  
MAÎTRE D'OUVRAGE DELEGUE : BUREAU CENTRAL DE COORDINATION (BCeCo)  
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en millions de FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions	Réalisations	Elaboration du DVO	Non objection sur DVO	Publication VVO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation de Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début livraison
1		METROKIN		AON			18/01/2024	02/02/2024	05/02/2024	06/03/2024	21/03/2024	05/04/2024	10/04/2024	15/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	1.5	13/05/2024	03/06/2024	02/08/2024
	Fourniture et installation des équipements informatiques																			
	Coût Total																			



Papy-Guelord NTANGILA  
Chef de Division Passation des marchés a.i

Jean MABI MULUMBA  
Directeur Général