

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition mobiliers de bureau et articles de décorations pour le Conseil d'Administration de l'ARMP		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	26/02/2024	NA	28/02/2024	06/03/2024	21/03/2024	NA	22/03/2024	29/03/2024	NA	08/04/2024		09/04/2024	12/04/2024	17/04/2024
						Réalisations														
2	Acquisition des véhicules des 07 Directeurs centraux		FP/ARMP		AON	Prévisions	08/03/2024	23/03/2024	26/03/2024	26/04/2024	11/05/2024	27/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	01/07/2024		05/07/2024	25/07/2024	05/08/2024
						Réalisations														
3	Acquisition des fournitures de bureau pour la Direction Générale de l'ARMP		FP/ARMP		AON	Prévisions	12/03/2024	NA	14/03/2024	13/04/2024	29/04/2024	15/05/2024	18/05/2024	25/05/2024	10/06/2024	20/06/2024		24/06/2024	15/07/2024	24/07/2024
						Réalisations														
4	Acquisition coffre-fort pour la Direction Générale de l'ARMP		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	15/03/2024	NA	18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	NA	11/04/2024	18/04/2024	NA	29/04/2024		30/04/2024	04/05/2024	09/05/2024
						Réalisations														
5	Acquisition Matériels de bureau (machine à compter les billets, Stabilisateur, Télévision 43 pouces, Frigo, machine à reliure, machine à couper)		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	19/03/2024	NA	22/03/2024	29/03/2024	13/04/2024	NA	15/04/2024	22/04/2024	NA	02/05/2024		04/05/2024	08/05/2024	13/05/2024
						Réalisations														
6	Acquisition des produits d'entretien		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	22/03/2024	NA	25/03/2024	01/04/2024	16/04/2024	NA	17/04/2024	24/04/2024	NA	04/05/2024		06/05/2024	10/05/2024	14/05/2024
						Réalisations														
7	Acquisition et installation d'antivirus serveur pour 100 postes		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	26/03/2024	NA	27/03/2024	01/04/2024	16/04/2024	NA	17/04/2024	24/04/2024	NA	04/05/2024		06/05/2024	08/05/2024	14/05/2024
						Réalisations														
8	Acquérir camera professionnelle		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	05/04/2024	NA	08/04/2024	15/04/2024	30/04/2024	NA	03/05/2024	10/05/2024	NA	20/05/2024		22/05/2024	24/05/2024	29/05/2024
						Réalisations														
9	Acquisition téléphone interne pour le local 1201 DSC		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	09/04/2024	NA	12/04/2024	19/04/2024	04/05/2024	NA	07/05/2024	14/05/2024	NA	24/05/2024		27/05/2024	29/05/2024	03/06/2024
						Réalisations														
10	Acquisition des Outils de maintenance informatique		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	12/04/2024	NA	15/04/2024	22/04/2024	07/05/2024	NA	10/05/2024	18/05/2024	NA	28/05/2024		30/05/2024	01/06/2024	06/06/2024
						Réalisations														
11	Acquisition du logiciel Microsoft 365 pour le travail collaboratif à distance et la sauvegarde des documents dans le cloud en faveur de 20 utilisateurs de l'ARMP		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	16/04/2024	NA	19/04/2024	26/04/2024	11/05/2024	NA	14/05/2024	21/05/2024	NA	31/05/2024		03/06/2024	05/06/2024	10/06/2024
						Réalisations														
12	Acquisition d'un logiciel de gestion des ressources humaines ou informatiser les outils de gestion des ressources humaines avec l'appui de la Division Informatique de l'ARMP		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	18/04/2024	NA	20/04/2024	27/04/2024	13/05/2024	NA	16/05/2024	23/05/2024	NA	03/06/2024		05/06/2024	07/06/2024	12/06/2024
						Réalisations														
13	Acquisition un logiciel pour l'enregistrement des contrats, analyse des données et des recouvrements		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	23/04/2024	NA	26/04/2024	03/05/2024	18/05/2024	NA	21/05/2024	28/05/2024	NA	07/06/2024		10/06/2024	12/06/2024	17/06/2024
						Réalisations														
TOTAL																				

Legende
 FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics
 CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Citations
 AON: Appel à Offre ouvert
 NA: Non Applicable

Directeur Général
 Benoit Kalibat Kalamba


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 20 FEV 2024
 Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
 Période: du **1er fevrier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Réhabilitation du bâtiment de la Direction provinciale du KASAI ORIENTAL		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	15/04/2024	NA	17/04/2024	02/05/2024	17/05/2024	NA	20/05/2024	27/05/2024	NA	06/06/2024		10/06/2024	01/07/2024	13/07/2024
	Coût Total					Réalisations														

Légende
 FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics
 AON: Appel d'Offres National
 NA: Non Applicable

Directeur Général adj
Benoit Kékéle Kolombe
[Signature]

MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Recrutement d'un prestataire pour le service de restauration		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	05/03/2024	NA	07/03/2024	14/03/2024	29/03/2024	NA	01/04/2024	08/04/2024	NA	18/04/2024		19/04/2024	22/04/2024	27/04/2024
						Réalisations														
2	Service de nettoyage des véhicules		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	26/03/2024	NA	27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	NA	20/04/2024	27/04/2024	NA	07/05/2024		11/05/2024	14/05/2024	21/05/2024
						Réalisations														
3	Recrutement d'un prestataire pour le service d'entretien et réparation des véhicules		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	29/03/2024	NA	01/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	NA	24/04/2024	02/05/2024	NA	13/05/2024		15/05/2024	17/05/2024	23/05/2024
						Réalisations														
4	Service d'impression, de reproduction et de reliure des documents (revues des marchés, calendrier, etc.)		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	29/03/2024	NA	01/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	NA	26/04/2024	02/05/2024	NA	13/05/2024		14/05/2024	17/05/2024	22/05/2024
						Réalisations														
5	Recrutement d'un prestataire pour le service d'entretien des matériels informatiques		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	02/04/2024	NA	05/04/2024	12/04/2024	27/04/2024	NA	30/04/2024	07/05/2024	NA	18/05/2024		20/05/2024	22/05/2024	27/05/2024
						Réalisations														
6	Recrutement d'un prestataire pour la fourniture d'accès internet en faveur de l'ARMP		FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	26/04/2024	NA	29/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	NA	24/05/2024	31/05/2024	NA	10/06/2024		12/06/2024	14/06/2024	19/06/2024
						Réalisations														
TOTAL																				

Légende

FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics
 CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotations
 AON: Appel d'Offres National
 NA: Non Applicable

Directeur Général
 Benoit Kallitza Kalembe


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de Sélection	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossier de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Recrutement d'un cabinet pour les audits annuels des Marchés Publics exercices budgétaires 2017 - 2022 au niveau central et provincial		FP/ARMP		SQC	Prévisions	26/02/2024	12/03/2024	14/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	21/05/2024	05/06/2024	07/06/2024	08/07/2024	25/07/2024	07/08/2024	14/08/2024	29/08/2024	05/09/2024	20/09/2024	30/09/2024		03/10/2024	10/10/2024	17/10/2024
2	Recrutement d'un consultant individuel pour réviser et actualiser le manuel des procédures de gestion des ressources humaines		FP/ARMP		SCI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	29/02/2024	NA	02/03/2024	12/03/2024	27/03/2024	NA	NA	NA	03/04/2024	NA	13/04/2024		16/04/2024	19/04/2024	24/04/2024	
3	Recrutement d'un consultant (firme) pour l'assistance et l'accompagnement dans la procédure de recrutement du personnel des provinces		FP/ARMP		SBP	Prévisions	05/03/2024	NA	08/03/2024	08/04/2024	23/04/2024	NA	26/04/2024	NA	29/04/2024	29/05/2024	13/06/2024	NA	20/06/2024	NA	27/06/2024	NA	08/07/2024		11/07/2024	16/07/2024	23/07/2024
4	Recrutement d'un groupe théâtral en vue de la conception et du tournage de trois (3) sketches publicitaires portant sur « l'accès à la commande publique », « le fonctionnement des organes de la commande publique » et « la lutte contre la corruption dans la commande publique »		FP/ARMP		SQC	Prévisions	08/03/2024	NA	11/03/2024	10/04/2024	25/04/2024	NA	30/04/2024	NA	02/05/2024	01/06/2024	17/06/2024	NA	24/06/2024	16/07/2024	17/07/2024	NA	29/07/2024		01/08/2024	06/08/2024	13/08/2024
5	Recrutement d'un fiscaliste (individu) en vue d'analyser la situation fiscale de l'ARMP et formuler des recommandations appropriées		FP/ARMP		SCI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	11/03/2024	NA	12/03/2024	22/03/2024	06/04/2024	NA	NA	NA	13/04/2024	NA	23/04/2024		26/04/2024	29/04/2024	04/05/2024	
6	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de Renforcer les capacités en Windev, Webdev et Windev Mobile des cadres de la Division Informatique		FP/ARMP		SQC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	14/03/2024	NA	16/03/2024	26/03/2024	10/04/2024	NA	17/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	NA	20/05/2024		23/05/2024	27/05/2024	03/06/2024	
7	Recruter un consultant individuel chargé de la digitalisation de la formation sur la commande publique		FP/ARMP		SCI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	18/03/2024	NA	19/03/2024	29/03/2024	13/04/2024	NA	NA	NA	20/04/2024	NA	30/04/2024		03/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	
8	Recruter un consultant individuel pour le renforcement des capacités des agents et cadres de la Division de Recours et des membres du CRD (conciliation et arbitrage, détection de la fraude et gestion et exécution des contrats en MP et PPP		FP/ARMP		SQC	Prévisions	22/03/2024	NA	25/03/2024	24/04/2024	09/05/2024	NA	14/05/2024	NA	16/05/2024	15/06/2024	30/06/2024	NA	07/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	NA	10/08/2024		13/08/2024	18/08/2024	25/08/2024
9	Recrutement d'un consultant architecte (individu) chargé des études de faisabilité pour la construction ou la réhabilitation du Bâtiment abritant de la Direction Générale de l'ARMP		FP/ARMP		SCI	Prévisions	25/03/2024	NA	28/03/2024	27/04/2024	13/05/2024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	23/05/2024	NA	03/06/2024		06/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	
10	Recrutement d'un cabinet pour la mise à niveau des auditeurs internes		FP/ARMP		SQC	Prévisions	28/03/2024	NA	30/03/2024	29/04/2024	14/05/2024	NA	17/05/2024	NA	20/05/2024	19/06/2024	04/07/2024	NA	11/07/2024	26/07/2024	02/08/2024	NA	14/08/2024		17/08/2024	22/08/2024	29/08/2024
	Coût Total																										

FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics
 SCI: Sélection Consultant Individuel
 SBT : Sélection basée sur le Budget Pré-déterminé
 SQC : Sélection basée sur la qualité et le coût
 NA: Non Applicable

Directeur Général ad
Benoît Kalibat Nkembu
