

**APPROUVÉ PAR L**  
**D.G.C.M.P**  
Le: **23.FEV.2024**  
Signature: *[Signature]*

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1: PROCEDURE APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
Numéro	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition d'un Navire cargo polyvalent	22 803 575 USD	FP	010	AOI	Prévisions	28/02/2024	12/03/2024	15/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	10/07/2024	10/08/2024	
						Réalisations														
2	Acquisition de 30 Camions 6x4 Trucks Remorques et 30 Semi-Remorques Plateau à trois essieux	2 370 000 USD	FP	011	AOI	Prévisions	28/02/2024	27/03/2024	15/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	10/07/2024	10/08/2024	
						Réalisations														
3	Acquisition des Matériels roulants	1 042 000 USD	FP	012	AOI	Prévisions	28/02/2024	12/03/2024	15/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	10/07/2024	10/08/2024	
						Réalisations														

*[Handwritten initials/signature]*

APPROUVE PAR  
D.G.C.M.P  
Le: 23.FEV.2024

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date de livraison
4	Acquisition de 2 Groupes électrogènes	20.000 USD	FP	013	AON	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Réalisations	26/02/2024	4/A	29/02/2024	30/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	26/06/2024	26/07/2024	
5	Acquisition de 2.000 conteneurs	5.000.000 USD	FP	014	AOI	Prévisions														
						Réalisations	26/02/2024	12/01/2024	15/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	10/07/2024	10/08/2024	
6	Acquisition d'un caboteur	10.000.000 USD	FP	015	AOI	Prévisions														
						Réalisations	26/02/2024	12/03/2024	15/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	10/07/2024	10/08/2024	

for  
cla

77

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non sélection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date de livraison
7	Acquisition d'une autogreue pour conteneurs	100.000 USD	FP	016	AOI	Prévisions Réalisations	25/02/2024	13/03/2024	15/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024	15	20/06/2024	10/07/2024	10/08/2024
8	Acquisition d'un Elevateur	25.000 USD	FP	017	CF	Prévisions Réalisations							02/04/2024	05/04/2024	20/04/2024	30/04/2024				
9	Acquisition des consommables informatiques	1.000.000 USD	FP	018	AON	Prévisions Réalisations	26/02/2024	12/05/2024	15/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	10/07/2024	10/08/2024

1007

fr

don

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaborations et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date de livraison
10	Acquisition des mobiliers de bureau	155700 USD	FP	019	AON	Prévisions Réalisations	26/02/2024	12/03/2024	15/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024	15	20/06/2024	10/07/2024	18/10/08/2024
11	Acquisition des Matériels informatiques	109445 USD	FP	020	AON	Prévisions Réalisations	14/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	03/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	09/05/2024	24/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	26/06/2024	26/07/2024
12	Acquisition des fournitures de bureau	207300 USD	FP	021	AON	Prévisions Réalisations	26/02/2024	12/03/2024	15/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	10/07/2024	10/08/2024
13	Acquisition des matériels sanitaires	60000 USD	FP	022	AON	Prévisions Réalisations	26/02/2024	N/A	29/03/2024	30/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	24/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	26/06/2024	26/07/2024
	<b>Coût Total</b>	<b>422000 USD</b>																		

fn.

key

FP : Fonds Propres

Fait à Kinshasa, le 12.02.2024

*Jean Claude Mukendi Mbiyamuena*  
 Jean Claude MUKENDI MBIYAMUENA  
 Directeur Général

AUTORITE CONTRACTANTE : LES LIGNES MARITIMES CONGOLAISES SA  
(L.MC.SA)  
Période: du **01 Janvier** au **31 décembre**; Exercice  
budgétaire: **2024**


PLAN DE PASSATION DES MARCHES ANNUEL

MARCHES DE TRAVAUX

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.S.M.P  
Le: **27-FEV 2024**  
Signature: *DK*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO		Mode de passation	Elaboration et du DAO	N° 1 objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date du début des travaux
1	Travaux d'aménagement d'une aire de stockage de Kinkanda à Maladi	1	2	3	4	Prévisions	21/02/2024	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Réalisations	07/05/2024	11/03/2024	10/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	05/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	10/07/2024		
2	Travaux d'aménagement d'une aire de stockage à Lulu à Kowezi		FP	010	AON	Prévisions	21/02/2024													
						Réalisations	07/05/2024	11/03/2024	10/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	05/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	10/07/2024		
3	Travaux d'aménagement du bâtiment nkala nkala		FP	012	AON	Prévisions	21/02/2024		26/02/2024	27/03/2024	11/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	21/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	24/06/2024	
						Réalisations														

*Koy p. don*

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 21 FEV 2024  
Signature: 

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date du début des travaux
4	Travaux d'aménagement du bâtiment administratif de Matadi	100.000	FP	013	AON	Prévisions Réalisations	21/02/2024	-	26/02/2024	27/03/2024	11/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	21/05/2024	31/05/2024	15	03/06/2024	24/06/2024	18
5	Travaux de réhabilitation des bureaux de la Direction Commerciale et Exploitation et du Centre Médical la Marine à Limete	24.500	FP	014	CF	Prévisions Réalisations	-	-	-	-	-	-	12/04/2024	15/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	-	13/05/2024	03/06/2024	-
6	Travaux de réhabilitation du centre médical à Matadi	00.000	FP	015	AON	Prévisions Réalisations	21/02/2024	N/A	26/02/2024	27/03/2024	11/04/2024	N/A	16/19/2024	19/04/2024	06/05/2024	16/05/2024	-	21/05/2024	10/06/2024	-

*Handwritten signature*

APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le : 21 FEV 2024  
 Signature : *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date du début des travaux
7	Travaux de réhabilitation de la maison de passage de Mataadi	1	2	3	4	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Réalisations											12/04/2024	15/04/2024	30/04/2024	10/05/2024
8	Travaux d'aménagement du Terrain Nsiantumu à Moanda	35000	FP	017	CF	Prévisions														
						Réalisations											12/04/2024	15/04/2024	30/04/2024	10/05/2024

*copy for don.*

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 21.FEV.2024

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PERIODE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Objection sur L'AO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date du début des Travaux
9	Travaux d'aménagement Bureaux Boma	11.200	2	3	4	Prévisions	5	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			FP	018	CF	Réalisations							12/04/2024	15/04/2024	30/04/2024	10/05/2024		13/05/2024	03/06/2024	
	Coût Total	11.200																		

FP : Fonds Propres

Fait à Kinshasa, le 06.02.2024

Jean Claude MUKENDI MBYAMUENZA

Directeur Général

