

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
16 FEV 2024
 Let
 Signature :.....

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : Fonds de Promotion de l'Education et de la Formation
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

MARCHES DE TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Travaux de construction de 20 espaces temporaires d'apprentissage dans les sites de réfugiés de déplacés internes	[REDACTED]	FP	1	AON	Prévisions	19/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	08/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024		13/06/2024	03/07/2024		
						Réalisations															
2	Travaux de construction du premier bâtiment siège de la Direction Générale du FPEF	[REDACTED]	FP	2	AON	Prévisions	19/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	08/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024		13/06/2024	03/07/2024		
						Réalisations															
3	Travaux de Construction de 26 bureaux des antennes provinciales du FPEF	[REDACTED]	FP	3	AON	Prévisions	19/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	08/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024		13/06/2024	03/07/2024		
						Réalisations															
Coût Total		[REDACTED]																			

Légende:
 FP: Fonds propres
 AON: Appel d'offres national

Fait à Kinshasa, le 25/01/ 2024

Guy WEMBO LOMBELA
 Directeur Général

Chargée passation des marchés
le 19/08/2024

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU						
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Bud get	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Non Objection	Publicatio n AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbati on du Contrat	Montant du Contrat	Date notificatio n	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition de 15 000 bancs en 12 lots distincts pupitres au profit des écoles de l'EPST		FP	1	AOI	Prévisions	19/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	08/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	03/07/2024		
						Réalisations														
2	Acquisition des fournitures scolaires en faveur des enfants aux besoins spéciaux		FP	2	AON	Prévisions	19/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	08/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	03/07/2024		
						Réalisations														
3	Acquisition de logiciel de détection de plagiat dans deux établissements de l'ESU		FP	3	AON	Prévisions	19/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	08/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	03/07/2024		
						Réalisations														
4	Acquisition des manuels de rattrapage scolaire		FP	4	AON	Prévisions	19/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	08/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	03/07/2024		
						Réalisations														
5	Acquisition des matériels informatiques et des mobiliers de bureau au profit du FPEF		FP	5	AON	Prévisions	19/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	08/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	03/07/2024		
						Réalisations														
6	Acquisition d'un logiciel pour la numérisation et la géolocalisation des opérations du recouvrement dans les		FP	6	AON	Prévisions	19/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	08/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	03/07/2024		
						Réalisations														
7	Acquisition de 5 véhicules terrestres 4x4 au profit de l'Administration centrale du FPEF		FP	7	AON	Prévisions	19/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	08/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	03/07/2024		
						Réalisations														
8	Acquisition des matériels d'entretien et réparation des splits, matériels roulants et autres		FP	8	DC	Prévisions	19/02/2024	NA				NA	04/03/2024	08/03/2024	23/03/2024	03/04/2024	06/04/2024	26/04/2024		
						Réalisations														
9	Acquisition des 10 motos tout-terrain au profit des Coordinations provinciales du FPEF		FP	9	AON	Prévisions	19/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	08/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	03/07/2024		
						Réalisations														
10	Acquisition d'un groupe électrogène de 60 KVA au profit de l'Administration centrale du FPEF		FP	10	DC	Prévisions	19/02/2024	NA				NA	04/03/2024	08/03/2024	23/03/2024	03/04/2024	06/04/2024	26/04/2024		
						Réalisations														
11	Acquisition d'un logiciel de gestion intégrée en fveur de l'Administration centrale du FPEF		FP	11	AON	Prévisions	19/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	08/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	11/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	03/07/2024		
						Réalisations														
	Coût Total																			

Légende:
 FP: Fonds propres
 DC: Demande de cotation

Fait à Kinshasa, le 25/01/ 2024

Guy WEMBO LOMBELA

Directeur Général

Clm Chargée de passation des marchés le 19/02/2024.

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
 Le: **16 FEV 2024**
 Signature: *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE PROMOTION DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la BP	Non Objection sur les TDR et la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date débat Prestations
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Recrutement d'un Consultant (individu) pour la formation du personnel académique en matière de budget carbone, financement, vente et comptabilité matricielle		PP	2	ACONS/FQC	Prévisions	19/02/2024	05/03/2024	07/03/2024	06/04/2024	22/04/2024	07/05/2024	13/05/2024	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	16/07/2024	31/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	27/08/2024	11/09/2024	21/09/2024		24/09/2024	14/10/2024	
					Réalisations																					
Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour l'élaboration d'un plan de formation continue des agents cadres du FPEF ainsi que sa mise en œuvre		PP	3	ACONS/FQC	Prévisions	19/02/2024	05/03/2024	07/03/2024	06/04/2024	22/04/2024	07/05/2024	13/05/2024	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	16/07/2024	31/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	27/08/2024	11/09/2024	21/09/2024		24/09/2024	14/10/2024	
					Réalisations																					
Coût Total																										

Légende:
 P: Fonds propres
 ON: Appel d'offres national
 FQC: Sélection fondée sur la qualité et le coût

[]

Fait à Kinshasa, le 25/01/2024

Guy WEMBO LOMBELA
 Directeur Général

[Signature]

