

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: **23 FEV 2024**
 Signature: *[Signature]*

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
Numéro	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Revisions et Réalisations		Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date de livraison
						Prévisions	Réalisations														
1	Acquisition d'un Navire cargo polyvalent	1	FP	010	AOI	26/02/2024	12/03/2024	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Acquisition de 30 Camions Bx4 Trucks Remorques et 30 Semi-Remorques Plateau à trois essieux		FP	011	AOI	26/02/2024	12/03/2024														
3	Acquisition des Matériels roulants		FP	012	AOI	26/02/2024	12/03/2024														

[Handwritten initials/signature]

PHASE 3: CONCLUSION ET SIGNATURE DU MARCHÉ

PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES

PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET SIGNATURE DU MARCHÉ									
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Previsions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date de livraison
4	Acquisition de 2 Groupes électrogènes	1	2	3	4	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Réalisations	26/02/2024	N/A	29/2/2024	30/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	24/05/2024	03/06/2024				
5	Acquisition de 2.000 conteneurs	1	FP	013	AOI	Prévisions	26/02/2024	12/03/2024	15/03/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	10/07/2024	10/08/2024
						Réalisations														
6	Acquisition d'un caboteur	1	FP	015	AOI	Prévisions	26/02/2024	12/03/2024	15/03/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	10/07/2024	10/08/2024
						Réalisations														

for

clar

[Signature]

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Previsions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Purification Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date de livraison
7	Acquisition d'une autogreue pour conteneurs	1	2	3	4	Previsions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Réalisations	26/02/2024	12/03/2024	13/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	30/04/2024	07/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024
8	Acquisition d'un Elevateur		FP	016	ACI	Previsions														
						Réalisations							02/04/2024	05/04/2024	20/04/2024	30/04/2024				
9	Acquisition des consommables informatiques		FP	018	AON	Previsions														
						Réalisations	26/02/2024	12/03/2024	13/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	30/04/2024	07/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024

[Signature]

[Signature]

Signature

PHASE 1: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES

PHASE 3: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

Prévisions et Réalisations

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ

Nombres	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 3: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 1: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Montant Budget en USD	Coda Budget	N° AAO	Mode de passation	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date de livraison	
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					26/02/2024	12/03/2024	15/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	10/07/2024	20/06/2024	10/08/2024	10/08/2024
11	1	FP	019	AON	14/02/2024	29/02/2024	03/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	09/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	26/06/2024	26/07/2024			
12	1	FP	020	AON	26/02/2024	12/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	07/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	10/07/2024	10/08/2024			
13	1	FP	022	AON	26/02/2024	N/A	29/05/2024	30/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	09/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	26/06/2024	26/07/2024			

FP : Fonds Propres

Fait à Kinshasa, le 12.02.2024

Jean Claude Mukendi Mbuyambanza
 Jean Claude MUKENDI MBUYAMBUENZA
 Directeur Général