

PLAN DE PASSATION DES MARCHES: 2024

Pays / Organe d'Exécution :	RDC/Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
Nom du Projet/Programme :	Projet d'Appui à la Relance de l'Economie Congolaise (PAREC)
Numéro du Don :	2100155041218/P-CD-KF0-012
Période couverte par :	01/04/2024 au 31/10/2025

Informations de base				AMI		Termes de Référence		Liste Restreinte		Demande de Propositions (DDP)				Évaluation des Propositions				Finalisation du Contrat									
Système de passation de marchés*	Description	Mode de Sélection	Forfait ou Temps Passé	Coût Estimatif (000 UC)**	Contrôle et Audit - Examen Préalable / à Postérieur de la Banque***	Plan Révisé ou Réel**	Date de publication	Date de Clôture	Date de Soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de Soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mis à Jour	Date de Soumission des Documents de DDP	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Émission de la DDP	Date de limite de dépôt / d'ouverture des Propositions	Date de soumission du Rapport technique	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Ouverture des Propositions financières	Date de Soumission du Rapport combiné	Date de l'Avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mis à Jour	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat (000 USD)***	Date de Signature du Contrat	Date d'achèvement du Contrat
MPA	1.- Recrutement d'une firme de consultants pour appuyer la mise en œuvre des réformes ciblées relatives à l'amélioration des résultats budgétaires et lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo	SBQC	Forfait		Préalable	Plan	1-sept.-22	22-sept.-22	15-août-22	29-août-22	30-sept.-22	14-oct.-22	Plan	30-sept.-22	14-oct.-22	17-oct.-22	26-nov.-22	17-déc.-22	31-déc.-22	10-janv.-23	24-janv.-23	7-févr.-23	Plan	7-mars-23		4-avr.-23	30-nov.-23
		SBQC	Forfait		Préalable	Révisé	22-avr.-24	13-mai-24	5-avr.-24	19-avr.-24	21-mai-24	4-juin-24	Révisé	21-mai-24	4-juin-24	7-juin-24	17-juil.-24	7-août-24	21-août-24	31-août-24	14-sept.-24	28-sept.-24	Révisé	26-oct.-24		23-nov.-24	21-juil.-25
		SBQC	Forfait		Préalable	Réel								Réel										Réel			
MPA	2.- Recrutement d'une firme de consultants pour une assistance technique à la Direction Générale des Impôts dans la mise en œuvre des réformes ciblées relatives à l'amélioration de la mobilisation des recettes fiscales en République Démocratique du Congo	SBQC	Forfait		Préalable	Plan	1-sept.-22	22-sept.-22	15-août-22	29-août-22	30-sept.-22	14-oct.-22	Plan	30-sept.-22	14-oct.-22	17-oct.-22	26-nov.-22	17-déc.-22	31-déc.-22	10-janv.-23	24-janv.-23	7-févr.-23	Plan	7-mars-23		4-avr.-23	30-nov.-23
		SBQC	Forfait		Préalable	Révisé	22-avr.-24	13-mai-24	5-avr.-24	19-avr.-24	21-mai-24	4-juin-24	Révisé	21-mai-24	4-juin-24	7-juin-24	17-juil.-24	7-août-24	21-août-24	31-août-24	14-sept.-24	28-sept.-24	Révisé	26-oct.-24		23-nov.-24	21-juil.-25
		SBQC	Forfait		Préalable	Réel								Réel										Réel			
MPA	3.- Recrutement d'une firme spécialisée pour appuyer l'Autorité de Régulation des marchés Publics dans la transparence et la lutte contre la corruption en RDC	SBQC	Forfait		Préalable	Plan	15-sept.-22	6-oct.-22	29-août-22	12-sept.-22	14-oct.-22	28-oct.-22	Plan	14-oct.-22	28-oct.-22	31-oct.-22	10-déc.-22	31-déc.-22	14-janv.-23	24-janv.-23	7-févr.-23	21-févr.-23	Plan	21-mars-23		18-avr.-23	14-déc.-23
		SBQC	Forfait		Préalable	Révisé	6-mai-24	27-mai-24	19-avr.-24	3-mai-24	4-juin-24	18-juin-24	Révisé	4-juin-24	18-juin-24	21-juin-24	31-juil.-24	21-août-24	4-sept.-24	14-sept.-24	28-sept.-24	12-oct.-24	Révisé	9-nov.-24		7-déc.-24	4-août-25
		SBQC	Forfait		Préalable	Réel								Réel										Réel			
MPA	4.- Recrutement d'une firme de consultants pour apporter un appui institutionnel à l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements dans la mise en œuvre des réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements en République Démocratique du Congo	SBQC	Forfait		Préalable	Plan	15-sept.-22	6-oct.-22	29-août-22	12-sept.-22	14-oct.-22	28-oct.-22	Plan	14-oct.-22	28-oct.-22	31-oct.-22	10-déc.-22	31-déc.-22	14-janv.-23	24-janv.-23	7-févr.-23	21-févr.-23	Plan	21-mars-23		18-avr.-23	14-déc.-23
		SBQC	Forfait		Préalable	Révisé	6-mai-24	27-mai-24	19-avr.-24	3-mai-24	4-juin-24	18-juin-24	Révisé	4-juin-24	18-juin-24	21-juin-24	31-juil.-24	21-août-24	4-sept.-24	14-sept.-24	28-sept.-24	12-oct.-24	Révisé	9-nov.-24		7-déc.-24	4-août-25
		SBQC	Forfait		Préalable	Réel								Réel										Réel			
MPA	5.- Recrutement d'une firme de consultants pour apporter un appui institutionnel à l'Unité de Conseil et de Coordination du Partenariat Public-Privé « UC-PPP » dans l'élaboration et la mise en place d'un cadre stratégique et opérationnel des partenariats public-privé en République Démocratique du Congo	SBQC	Forfait		Préalable	Plan	8-sept.-22	29-sept.-22	22-août-22	5-sept.-22	7-oct.-22	21-oct.-22	Plan	7-oct.-22	21-oct.-22	24-oct.-22	3-déc.-22	24-déc.-22	7-janv.-23	17-janv.-23	31-janv.-23	14-févr.-23	Plan	14-mars-23		11-avr.-23	7-déc.-23
		SBQC	Forfait		Préalable	Révisé	14-avr.-24	5-mai-24	28-mars-24	11-avr.-24	13-mai-24	27-mai-24	Révisé	13-mai-24	27-mai-24	30-mai-24	9-juil.-24	30-juil.-24	13-août-24	23-août-24	6-sept.-24	20-sept.-24	Révisé	18-oct.-24		15-nov.-24	13-juil.-25
		SBQC	Forfait		Préalable	Réel								Réel										Réel			
MPA	6.- Recrutement d'un Assistant technique en charge de la réforme de la décentralisation financière pour le Comité de pilotage et d'orientation de la réforme des Finances publiques « COREF »	CI	Forfait		Préalable	Plan	8-sept.-22	15-sept.-22	26-août-22	5-sept.-22	22-sept.-22	2-oct.-22	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	16-oct.-22	30-oct.-22	9-nov.-22	23-nov.-22	7-déc.-22	Plan	4-janv.-23		1-févr.-23	9-févr.-24
		CI	Forfait		Préalable	Révisé	14-avr.-24	5-mai-24	28-mars-24	11-avr.-24	13-mai-24	27-mai-24	Révisé	13-mai-24	27-mai-24	30-mai-24	9-juil.-24	30-juil.-24	13-août-24	23-août-24	6-sept.-24	20-sept.-24	Révisé	18-oct.-24		15-nov.-24	13-juil.-25
		CI	Forfait		Préalable	Réel								Réel										Réel			
MPA	7.- Recrutement d'un Assistant technique en charge de la fonction macrobudgétaire pour le Comité de pilotage et d'orientation de la réforme des Finances publiques « COREF »	CI	Forfait		Préalable	Plan	8-sept.-22	15-sept.-22	26-août-22	5-sept.-22	22-sept.-22	2-oct.-22	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	16-oct.-22	30-oct.-22	9-nov.-22	23-nov.-22	7-déc.-22	Plan	4-janv.-23		1-févr.-23	9-févr.-24
		CI	Forfait		Préalable	Révisé	14-avr.-24	5-mai-24	28-mars-24	11-avr.-24	13-mai-24	27-mai-24	Révisé	13-mai-24	27-mai-24	30-mai-24	9-juil.-24	30-juil.-24	13-août-24	23-août-24	6-sept.-24	20-sept.-24	Révisé	18-oct.-24		15-nov.-24	13-juil.-25
		CI	Forfait		Préalable	Réel								Réel										Réel			
MPA	8.- Recrutement d'un Assistant technique en charge de la réforme de la comptabilité publique pour le Comité de pilotage et d'orientation de la réforme des Finances publiques « COREF »	CI	Forfait		Préalable	Plan	22-sept.-22	29-sept.-22	9-sept.-22	19-sept.-22	6-oct.-22	16-oct.-22	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	30-oct.-22	13-nov.-22	23-nov.-22	7-déc.-22	21-déc.-22	Plan	18-janv.-23		15-févr.-23	23-févr.-24
		CI	Forfait		Préalable	Révisé	28-avr.-24	5-mai-24	15-avr.-24	25-avr.-24	12-mai-24	22-mai-24	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	5-juin-24	19-juin-24	29-juin-24	13-juil.-24	27-juil.-24	Révisé	24-août-24		21-sept.-24	29-sept.-25
		CI	Forfait		Préalable	Réel								Réel										Réel			
MPA	9.- Recrutement d'un Assistant technique en charge de la réforme gestion de la trésorerie pour le Comité de pilotage et d'orientation de la réforme des Finances publiques « COREF »	CI	Forfait		Préalable	Plan	22-sept.-22	29-sept.-22	9-sept.-22	19-sept.-22	6-oct.-22	16-oct.-22	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	30-oct.-22	13-nov.-22	23-nov.-22	7-déc.-22	21-déc.-22	Plan	18-janv.-23		15-févr.-23	23-févr.-24
		CI	Forfait		Préalable	Révisé	28-avr.-24	5-mai-24	15-avr.-24	25-avr.-24	12-mai-24	22-mai-24	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	5-juin-24	19-juin-24	29-juin-24	13-juil.-24	27-juil.-24	Révisé	24-août-24		21-sept.-24	29-sept.-25
		CI	Forfait		Préalable	Réel								Réel										Réel			
MPA	10.- Recrutement d'un Assistant technique chargé de logistique pour le Comité de pilotage et d'orientation de la réforme des Finances publiques « COREF »	CI	Forfait		Préalable	Plan	10-oct.-22	17-oct.-22	27-sept.-22	7-oct.-22	24-oct.-22	3-nov.-22	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	17-nov.-22	1-déc.-22	11-déc.-22	25-déc.-22	8-janv.-23	Plan	5-févr.-23		5-mars-23	12-mars-24
		CI	Forfait		Préalable	Révisé	10-mai-24	17-mai-24	27-avr.-24	7-mai-24	24-mai-24	3-juin-24	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	17-juin-24	1-juil.-24	11-juil.-24	25-juil.-24	8-août-24	Révisé	5-sept.-24		3-oct.-24	11-oct.-25
		CI	Forfait		Préalable	Réel								Réel										Réel			
MPA	11.- Recrutement d'un expert en ingénierie juridique dans la mise en place des partenariats public-privé devant appuyer l'Unité de Conseil et de Coordination du Partenariat Public-Privé « UC-PPP »	CI	Forfait		Préalable	Plan	22-sept.-22	29-sept.-22	9-sept.-22	19-sept.-22	6-oct.-22	16-oct.-22	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	30-oct.-22	13-nov.-22	23-nov.-22	7-déc.-22	21-déc.-22	Plan	18-janv.-23		15-févr.-23	23-févr.-24
		CI	Forfait		Préalable	Révisé	28-avr.-24	5-mai-24	15-avr.-24	25-avr.-24	12-mai-24	22-mai-24	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	5-juin-24	19-juin-24	29-juin-24	13-juil.-24	27-juil.-24	Révisé	24-août-24		21-sept.-24	29-sept.-25
		CI	Forfait		Préalable	Réel								Réel										Réel			
MPA	12.- Recrutement d'un expert technique devant appuyer l'Unité de Conseil et de Coordination du Partenariat Public-Privé « UC-PPP »	CI	Forfait		Préalable	Plan	17-oct.-22	24-oct.-22	4-oct.-22	14-oct.-22	31-oct.-22	10-nov.-22	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	24-nov.-22	8-déc.-22	18-déc.-22	1-janv.-23	15-janv.-23	Plan	12-févr.-23		12-mars-23	19-mars-24
		CI	Forfait		Préalable	Révisé	21-mai-24	28-mai-24	8-mai-24	18-mai-24	4-juin-24	14-juin-24	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	28-juin-24	12-juil.-24	22-juil.-24	5-août-24	19-août-24	Révisé	16-sept.-24		14-oct.-24	22-oct.-25
		CI	Forfait		Préalable	Réel								Réel										Réel			
MPA	13.- Recrutement d'un expert financier devant appuyer l'Unité de Conseil et de Coordination du Partenariat Public-Privé « UC-PPP »	CI	Forfait		Préalable	Plan	17-oct.-22	24-oct.-22	4-oct.-22	14-oct.-22	31-oct.-22	10-nov.-22	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	24-nov.-22	8-déc.-22	18-déc.-22	1-janv.-23	15-janv.-23	Plan	12-févr.-23		12-mars-23	19-mars-24
		CI	Forfait		Préalable	Révisé	21-mai-24	28-mai-24	8-mai-24	18-mai-24	4-juin-24	14-juin-24	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	28-juin-24	12-juil.-24	22-juil.-24	5-août-24	19-août-24	Révisé	16-sept.-24		14-oct.-24	22-oct.-25
		CI	Forfait		Préalable	Réel								Réel										Réel			
MPA	14.- Recrutement d'un expert en passation des marchés devant appuyer l'Unité de Conseil et de Coordination du Partenariat Public-Privé « UC-PPP »	CI	Forfait		Préalable	Plan	17-oct.-22	24-oct.-22	4-oct.-22	14-oct.-22	31-oct.-22	10-nov.-22	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	24-nov.-22	8-déc.-22	18-déc.-22	1-janv.-23	15-janv.-23	Plan	12-févr.-23		12-mars-23	19-mars-24
		CI	Forfait		Préalable	Révisé	21-mai-24	28-mai-24	8-mai-24	18-mai-24	4-juin-24	14-juin-24	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	28-juin-24	12-juil.-24	22-juil.-24	5-août-24	19-août-24	Révisé	16-sept.-24		14-oct.-24	22-oct.-25
		CI	Forfait		Préalable	Réel								Réel										Réel			
MPA	15.- Consultant individuel de long terme pour le suivi d'exécution financière et physique des Projets financés par la Banque Africaine de Développement pour le compte du Ministère des Finances	CI	Forfait		Préalable	Plan	25-août-22	1-sept.-22	12-août-22	22-août-22	8-sept.-22	18-sept.-22	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	2-oct.-22	16-oct.-22	26-oct.-22	9-nov.-22	23-nov.-22	Plan	21-déc.-22		18-janv.-23	30-sept.-24
		CI	Forfait		Préalable	Révisé	N/A	N/A	28-juin-22	5-juil.-22	28-juin-22	5-															

Pays / Organe d'Exécution :	RDC/Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
Nom du Projet/Programme :	Projet d'Appui à la Relance de l'Economie Congolaise
Numéro du Don :	2100155041218/P-CD-KF0-012
Période couverte par le PPM (18 mois)	01/04/2024 au 31/10/2025

Informations de base										Dossier d'Appel d'Offres		Période de l'Appel d'Offres		Évaluation des Offres*++		Finalisation du Contrat						
Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Numéro du Lot+	Description du Lot+	N° de l'Appel d'Offres émis	Montant forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif	Coût Estimatif (000 UC)**	Mode de passation de marché	Pré- ou Post Qualification	Contrôle et Audit - Examen Préalable /à Postérieur de la Banque***	Plan Révisé ou Réel*+	Date de soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de l'Invitation à Soumissionner (laS)	Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres	Date de soumission du Rapport d'Évaluation des Offres	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat (000 USD) ****	Date de Signature du Contrat	Date d'Achèvement du Contrat	
MPA	1.1	Matériels informatiques	1.1	Lot 1 : Matériel informatiques	01/AOI/MINFIN/CFEF/PAREC - Lot 1	DQE		AOI	Post	Préalable	Plan	5-févr.-22	20-févr.-22	23-févr.-22	9-avr.-22	23-avr.-22	7-mai-22	4-juin-22		19-juin-22	17-oct.-22	
						DQE						Révisé	30-déc.-22	6-janv.-23	9-janv.-23	27-févr.-23	23-mars-23	2-avr.-23		20-avr.-23	9-mai-23	1-avr.-24
						DQE						Réel	30-déc.-22	6-janv.-23	9-janv.-23	27-févr.-23	23-mars-23	2-avr.-23		20-avr.-23	9-mai-23	
MPA	1.2	Equipements bureau, & Mobiliers de bureau	1.2	Lot 2 : Equipements de bureau, & Mobiliers de bureau	01/AOI/MINFIN/CFEF/PAREC - Lot 2	DQE		AOI	Post	Préalable	Plan	5-févr.-22	20-févr.-22	23-févr.-22	9-avr.-22	23-avr.-22	7-mai-22	4-juin-22		19-juin-22	17-oct.-22	
						DQE						Révisé	30-déc.-22	6-janv.-23	9-janv.-23	27-févr.-23	23-mars-23	2-avr.-23		20-avr.-23	3-mai-23	1-avr.-24
						DQE						Réel	30-déc.-22	6-janv.-23	9-janv.-23	27-févr.-23	23-mars-23	2-avr.-23		20-avr.-23	3-mai-23	
MPA	2	Matériels roulants	2	Lot 1 : Voiture utilitaire 4x4 TT V8 Lot 2 : Pick-up double cabine 4X4 TT	02/AOI/MINFIN/CFEF/PAREC	DQE		AOI	Post	Préalable	Plan	5-févr.-22	15-févr.-22	18-févr.-22	1-avr.-22	15-avr.-22	29-avr.-22	27-mai-22		11-juin-22	9-oct.-22	
						DQE						Révisé	30-déc.-22	8-janv.-23	9-janv.-23	27-févr.-23	23-mars-23	4-avr.-23		20-avr.-23	15-mai-23	1-juil.-24
						DQE						Réel	30-déc.-22	8-janv.-23	9-janv.-23	27-févr.-23	23-mars-23	4-avr.-23		20-avr.-23	15-mai-23	
Système National	3	Petits travaux de construction des centres d'excellence de formation du GUCE et de la CFEF	3	Lot 1 : Centre d'excellence de formation (ENF, ENA, IRES) Lot 2 : GUCE et CFEF	03/AON/MINFIN/CFEF/PAREC	DQE		AON	Post	Audit	Plan	N/A	N/A	14-oct.-23	3-nov.-23	N/A	N/A	27-nov.-23		11-déc.-23	9-mai-24	
						DQE						Révisé	N/A	N/A	11-mai-25	31-mai-25	N/A	N/A		24-juin-25	8-juil.-25	5-déc.-25
						DQE						Réel										
COUT TOTAL																						
											Plan											
											Révisé											
											Réel											

- * Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- + Si applicable
- ** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- *** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- *+ Conserver le « Plan » de passation de marchés convenu lors de la négociation et approuvé par les Conseils d'administration, pendant toute la durée du projet
- « Révisé » inclut toutes les mises à jour et révisions
- Enregistrer la date « réelle » d'achèvement de l'activité
- *** Le Modèle doit être adapté au processus d'appel d'offres en ajoutant des colonnes appropriées pour la deuxième étape de la période d'appel d'offres séquentielle et du processus d'évaluation des soumissions
- **** Indiquer la monnaie du contrat

LUNGUNGU KISOSO Alain
 Coordonnateur National



09 AVR 2024