

**AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS**  
**Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice : 2024**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en \$	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objectien sur DAO	Publication AAO	
1	Acquisition data center	1	2	3	4		5	6	7	
2	Acquisition d'un réseau IP/MPLS		FP	-	AOI	Prévisions	01/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	
3	Acquisition d'un câble sous-marin EQUIANO		FP	-	AOI	Réalisations	01/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	
4	Acquisition d'un Backbone		FP	-	AOI	Prévisions	01/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	
5	Acquisition matériels techniques postales		FP	-	AOI	Réalisations	01/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	
6	Acquisition matériels roulants		FP	-	AOI	Prévisions	01/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	
7	Acquisition des carburants pour les engins de la SCPT: - Essence : - Gasoil :		FP	-	AON	Réalisations	01/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	
8	Acquisition des imprimés de services consommés		FP	-	AON	Prévisions	01/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	
9	Acquisition matériels techn. Informatiques		FP	-	AON	Réalisations	01/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	
10	Acquisition d'emballages consommés pour les colis à expédier	300.000	FP	-	AON	Prévisions	01/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	

# PASSATION DES MARCHES

FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LI  
**D.G.C.M.P.**  
 Le: 10 AVR 2024  
 Signature : .....

Date limite dépôt Offres	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
8 20/05/2024	9 04/06/2024	10 19/06/2024	11 22/06/2024	12 27/06/2024	13 12/07/2024	14 22/07/2024	15 -	16 25/07/2024	17 14/08/2024
20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	22/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	22/07/2024	-	25/07/2024	14/08/2024
20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	22/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	22/07/2024	-	25/07/2024	14/08/2024
20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	22/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	22/07/2024	-	25/07/2024	14/08/2024
20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	22/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	22/07/2024	-	25/07/2024	14/08/2024
20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	22/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	22/07/2024	-	25/07/2024	14/08/2024
20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	22/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	22/07/2024	-	25/07/2024	14/08/2024
20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	22/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	22/07/2024	-	25/07/2024	14/08/2024
20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	22/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	22/07/2024	-	25/07/2024	14/08/2024
20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	22/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	22/07/2024	-	25/07/2024	14/08/2024

Numéro	IDENTIFICATION DJ PROJET / MARCHÉ						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en \$	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication A
		1	2	3	4		5	6	7
11	Acquisition de fournitures des bureaux.		FP	-	AON	Prévisions	01/04/2024	NA	04/04/2024
						Réalisations			
12	Acquisition des petits matériels et outillages.		FP	-	AON	Prévisions	01/04/2024	NA	04/04/2024
						Réalisations			
13	Acquisition mobiliers et matériels de bureau.		FP	-	AON	Prévisions	01/04/2024	NA	04/04/2024
						Réalisations			
14	Acquisition des produits d'entretien des bâtim.		FP	-	CF	Prévisions	-	-	-
						Réalisations			
15	Acquisition des lubrifiants.		FP	-	CF	Prévisions	-	-	-
						Réalisations			
16	Acquisition de matériels pour les travaux de la fibre optique		FP	-	CF	Prévisions	-	-	-
						Réalisations			
17	Acquisition d'emblèmes de la SCPT		FP	-	CF	Prévisions	-	-	-
						Réalisations			
18	Acquisition d'acides des batteries pour le véhicule de service.		FP	-	CF	Prévisions	-	-	-
						Réalisations			
19	Acquisition de fleurs et cartes de vœux.		FP	-	CF	Prévisions	-	-	-
						Réalisations			
	<b>TOTAL</b>								

**Légende :**

F.P : Fonds propre

CF : Consultation des Fournisseurs

AON : Appel d'offres national

AOI : Appel d'offres international

**APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P.**  
01 AVR 2024

RES	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
8	04/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	08/07/2024	15	16	17
										31/07/2024
		20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	12/06/2024	27/06/2024	08/07/2024			31/07/2024
		20/05/2024	NA	23/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	22/06/2024			15/07/2024
				08/04/2024	13/04/2024	29/04/2024	09/05/2024			03/06/2024
				08/04/2024	13/04/2024	29/04/2024	09/05/2024			03/06/2024
				08/04/2024	13/04/2024	29/04/2024	09/05/2024			03/06/2024
				08/04/2024	13/04/2024	29/04/2024	09/05/2024			03/06/2024
				08/04/2024	13/04/2024	29/04/2024	09/05/2024			03/06/2024
				08/04/2024	13/04/2024	29/04/2024	09/05/2024			03/06/2024
				08/04/2024	13/04/2024	29/04/2024	09/05/2024			03/06/2024

Fait à Kinshasa, le 06 MARS 2024  
Le Secrétaire Permanent

**NGIANDU BASUMBADIO Edwige**

**AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS**  
**Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice : 2024**

**PLAN C**

**MARCHES I**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AA
1	Recrutement d'un prestataire pour les annonces et publicités des produits de SPT.		FP	-	AON	Prévisions	01/04/2024	16/04/2024	19/04/2024
2	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et réparation bâtiments.		FP	-	AON	Réalisations	01/04/2024	16/04/2024	19/04/2024
3	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et réparation matériels roulants.		FP	-	AON	Prévisions	01/04/2024	NA	04/04/2024
4	Recrutement d'un prestataire pour les manutentions.		FP	-	AON	Réalisations	01/04/2024	NA	04/04/2024
5	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance d'équipements.		FP	-	AON	Prévisions	01/04/2024	NA	04/04/2024
6	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et réparation immeuble d'habitation.		FP	-	CF	Réalisations	-	-	-
7	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien matériels et mobiliers de bureau.		FP	-	CF	Prévisions	-	-	-
8	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien matériels et mobiliers d'habitation.		FP	-	CF	Réalisations	-	-	-
9	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien matériels, outillages et réparation matériels (postaux, split, OTDR...).		FP	-	CF	Prévisions	-	-	-
	<b>Coût Total</b>					<b>Réalisations</b>			

**Légende :**

F.P : Fonds propre

CF : Consultation des Fournisseurs

AON : Appel d'offres national

# PASSATION DES MARCHES

## SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Date limite dépôt offres	PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				Date entrée en vigueur	
	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat		Date notification
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	22/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	22/07/2024	-	25/07/2024	14/08/2024
20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	22/06/2024	27/06/2024	12/07/2024	22/07/2024	-	25/07/2024	14/08/2024
04/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	10/06/2024	15/06/2024	01/07/2024	11/07/2024	-	15/07/2024	05/08/2024
04/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	10/06/2024	15/06/2024	01/07/2024	11/07/2024	-	15/07/2024	05/08/2024
04/05/2024	20/05/2024	NA	23/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	22/06/2024	-	25/06/2024	15/07/2024
-	-	-	08/04/2024	13/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	-	13/05/2024	03/06/2024
-	-	-	08/04/2024	13/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	-	13/05/2024	03/06/2024
-	-	-	08/04/2024	13/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	-	13/05/2024	03/06/2024
-	-	-	08/04/2024	13/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	-	13/05/2024	03/06/2024

Fait à Kinshasa, le 26 MARS 2024

Le Secrétaire Permanent

NGIANDU BASUMBADIO Edwige

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

## AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice : 2024

## MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					Non 0	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en \$	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Objection sur la liste restreinte	Publication AMI	Dépôt des dossiers AMI		Evaluation AMI
1	Recrutement d'un Cabinet/Consultant chargé de la formation du personnel de la SCPT.		FP	-	AON/QTC	Prévisions	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	21/
2	Recrutement des Cabinets/Consultants chargés d'élaboration de documentation de service.		FP	-	CF/QTC	Réalisations	-	NA	-	-	-	
	Coût Total											

### Légende

- F.P : Fonds propre
- CF : Consultation des Fournisseurs
- AON : Appel d'offres national
- QTC : Qualité technique & coût

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: ..... 01 AVR 2024 .....  
 Signature : .....

HES

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Elaboration des TDR et la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi lettres d'invit	Date limite dépôt des prop	Evaluation Proposition techn	Non Objection sur le contrat	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PF/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
26/06/2024	11/07/2024	16/07/2024	15/08/2024	30/08/2024	14/09/2024	19/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	26/10/2024	05/11/2024	-	08/11/2024	28/11/2024
04/04/2024	NA	08/04/2024	08/05/2024	23/05/2024	NA	27/05/2024	11/06/2024	17/06/2024	NA	27/06/2024	-	01/07/2024	21/11/2024

Fait à Kinshasa, le 26 MARS 2024

Le Secrétaire Permanent

NGIANDU BASUMBABIO Edwige