

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 15 MAI 2024
 Signature : *[Signature]*

PLAN DE FAISSON DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : SNCC
 Période: du 1er janvier au 31 décembre;
 Exercice Budgetaire : 2024

Taux 1 \$ = 2700 FC

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	V° Appel d'offre	Methodes de passifant	Provisions et Realisations	Elaboration du DAP	Non objection	Publication AAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	Non objection sur l'ap d'ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection au contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date d'inscription	Date notification	Date entrée en vigueur
Acquisition de 2.000 kits de soudures aluminothermiques pour rails de profil 54 kg/m (RVB DV-DO) Poste 13 09		FT	AOI		Prévisions	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	09/09/2024	30/09/2024
					Realisations														
Acquisition des PDR pour la rehabilitation de la soudeuse Poste 40 06		FT	AOI		Prévisions	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	09/09/2024	30/09/2024
					Realisations														
Fourniture de 8800 tonnes des rails neufs profil 54 kg/m (Renouvellement voie & ballast Divuma-DiloloFr, 81 km km & 9 km voies secondaires) Poste 14 01		FT	AOI		Prévisions	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	09/09/2024	30/09/2024
					Realisations														
Fourniture de 122.000 traverses en béton armé monobloc pour rails 54 kg/m (Renouvellement voie & ballast Divuma-DiloloFr, 81 km km & 9 km voies secondaires) Poste 15 07		FT	AOI		Prévisions	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	09/09/2024	30/09/2024
					Realisations														
Fourniture de 17 000 paires d'éclisses avec					Prévisions	NA	NA	NA	NA	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	09/09/2024	30/09/2024

[Stamp: BUREAU REGIONAL DES MARCHES PUBLICS]
[Handwritten signature]

Handwritten signature/initials

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budgetaire	Code Budget	N° Appel d'offres	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAB	Vou objection	Publication A.F	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Vou objection sur Base d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Vou objection au Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur
5	boulons pour rails 29,3 kg/m et rails 54 kg/m (Renouvellement voie & ballast Divuma-Dilolo Fr, 81 km & 9 km voies secondaires) Poste 13010	FT	AOI	Prévisions	11/09/2023	03/11/2023	21/11/2023	18/01/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	09/08/2024	23/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	30/09/2024
6	Fourniture de 10 appareils de voie profil 54 kg/m (Renouvellement voie & ballast Divuma-Dilolo Fr, 81 km km & 9 km voies secondaires) Poste 1301	FT	AOI	Réalisations	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	09/08/2024	23/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	30/09/2024
7	Acquisition d'une regaleuse reprofileuse de ballast neuve Poste 40 07	FT	AOI	Prévisions	NA	NA	NA	24/06/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	09/08/2024	23/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	30/09/2024
8	Acquisition d'une bourreuse niveleuse dresseuse neuve Poste 40 05	FT	AOI	Réalisations	25/10/2023	20/11/2023	26/12/2023	24/06/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	09/08/2024	23/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	30/09/2024
9	Acquisition d'une ligne de concassage mobile pour la carrière de Kakopa Poste 49 003	FT	AOI	Prévisions	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	09/08/2024	23/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	30/09/2024
10	Acquisition de 20.000 traverses métalliques neuves avec éléments de fixation pour rails 29,3 kg/m (Confortement voie Mutshatsia-Divuma; premier lot) poste 15 05	FT	AOI	Réalisations	NA	NA	NA	NA	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	09/08/2024	23/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	30/09/2024
	Acquisition des PDI pour			Prévisions	26/07/2023	09/06/2023	27/06/2023	14/08/2023	20/11/2023	19/01/2024	01/02/2024	03/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	09/09/2024	30/09/2024
				Prévisions	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	09/08/2024	23/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	30/09/2024

Stamp: Direction Générale des Travaux Publics
 Directeur Général
 Date: 15/03/2024
 Handwritten signature: A. Tegeye


Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budgét en FT	Code Budget	N° Appel d'offre		Methodes de passation	Elaboration du DAO	Von objection	Publication AM	Date limite des offres	Evaluation des offres	Von objection sur Rap. d'Ev. attribution	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von Objection au Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'engagement	Date notification	Date entrée en vigueur
11	la rehabilitation de deux rames LRS Poste 40 08		FT		AON															
12	Acquisition de deux véhicules de chantier type PICK UP (RVB DO-DV) poste 42 17		FT		AON	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	09/09/2024		30/09/2024
13	Acquisition de deux draisines de chantier (Renouvement voie Divuma-Dilolo Fr) poste 40 09		FT		AOI	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	09/09/2024		30/09/2024
14	Acquisition d'un chariot contrôle ultrason des rails (Renouvement voie Divuma-Dilolo Fr) Poste 40 11		FT		AON	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	09/09/2024		30/09/2024
15	Acquisition d'un compacteur avec lot des pieces de rechange (Renouvement voie Divuma-Dilolo Fr) Poste 40 12		FT		AON	21/05/2024	NA	24/05/2024	24/06/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	09/09/2024		30/09/2024
16	Acquisition de 20.000 traverses métalliques neuves avec éléments de fixation pour rails 29,3 kg/m (Confortement voie Mutshatsha-Divuma; 2eme lot) poste 15 05		FT		AOI	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	09/09/2024		30/09/2024
	Acquisition des outillages manuels et					06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	16/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	09/09/2024		30/09/2024

Handwritten signature and stamp:
 MCG
 15037

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget ou FT	Code Budget	N° Appel d'offre	Methodes de passation	Prévisions et Révisions	Elaboration du DAV	Von Objection	Publication AVO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Von Objection sur Rep. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von Objection au contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur
17	des petits engins de la voie (Renouveau voie Divuma-Dilola Fr) Poste 40 10	FT		AOI	Révisions														
	TOTAL																		

FT : Fonds Tiers (Préfinancement IMPALA)

Altevo
ADP



FABIEN MUTOMB KAN KATO

DIRECTEUR GENERAL