



« *Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics* »
PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/CAB/MIN/CAP/CGPMP/2024
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION


Exercice budgétaire : 2024

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Numérotation	Intitulé du marché	Montant budget en FC	Code budget	Mode de passat	Prév. et réélis	Elabo ration du DAO	ANO DAO	Public .AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu des offres	ANO Rapp ort d'Eva li des offres	Publ. Attrib .	Mise au point du contrat	ANO/ Contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notifi cat° du contr at	Entré e en vigue ur	Date du début d'exécut ion / de livraiss.
1	Travaux de Construction d'un Centre culturel dans la ville de BUTEMBO		58200/ 231075	AON	Prévis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05/03/024	-	08/03/024	28/03/024	17
					Réélis		07/06/023							14/08/2023		824.158,11\$		15/03/024	
2	Travaux de Construction d'une Bibliothèque moderne pour Réseau Lecture Pour Tous(RLPT) dans la commune de Kalamu à Kinshasa		231002	AON	Réélis						Le 20/11/2020			Le 18/12/2020	Le 06/06/2022	165.760,34\$			
3	Travaux de Construction d'un centre culturel dans le Territoire de MWENGA dans la		231077	AON	Prévis										05/03/024		08/03/024	28/03/024	
					Réélis									21/08/2023		1.103.32			

4	Travaux de Réhabilitation de la salle MONGITA à Kinshasa dans la commune de Kinshasa sur l'Avenue Kasa-vubu (voir stade 24 novembre).	58805/ 23082	AON	Prévis	-	-	-	-	-	05/03/0 24	08/03 /024	28/03 /024	-	-
				Réalis	18/08/2 023	17/11 /2023	02/02/2 024	2.008.82 5,00	-	-	015/0 3/024	-		
5	Travaux préliminaires de la Construction d'un Marché moderne à Kinshasa dans la Commune de la Gombe	58814/ 23082	AON	Prévis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Réalis	07/09/2 020	20/11 /2020	07/01/2 021	1.145.80 1,90\$	-	-	-	-	2	

égende :

1. Les marchés 1 et 3 ont été lancés e 2023, ils ont obtenu tous les ANO et les Contrats ont été signés, il reste les Approbations par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions. Ces deux marchés sont reconduits en 2024
2. Le marché 2 est un marché passé en 2020, mais n'a pas été payé. Il a ainsi été pris en compte dans le budget 2023 et maintenant dans le compte de 2024 ;
3. Le Marché 5 est un Marché lancé en 2020, il a obtenu les ANO et le Contrat était signé avec l'Entreprise A.KIOMAC, il reste l'Approbation du Ministre ayant le Budget dans ses attributions ;
4. Le Marché 4 est un Marché lancé en 2020, il a obtenu tous les ANO et attend l'Approbation du Ministre ayant le Budget dans ses attributions.



KATHUNGU FURAHA Catherine,

Personne Responsable des Marchés.



« *Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics* »
PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°002/CAB/MIN/CAP/CGPMP/2024
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

EXERCICE BUDGETAIRE 2024

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
Numérotation	Intitulé du marché	Montant budget en FC	Code budget	Mode de passat.	Prév. et réails	Elabo-ration du DAO	ANO DAO	Public AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. u. des offr es	ANO Rapp ort d'Eva li des offres	Publ. Attrib .	Mise au point du contrat	ANO/ Contrat	Appr o. du contr at	Montant du contrat	Notifi cat° du contr at	Entré e en vigue ur	Date du début d'exécut ion / de livrais.	
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers de l'Institut National des Archives du Congo (INACO)		2 231074 et 231111	3 AON	Prévis	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Réails					12/03/2024	NA	15/03/2024	20/03/24	04/04/24	15/04/2024	-	18/04/2024	08/05/2024	-	
2	Acquisition d'un Charroi automobile pour le Ministère de la Culture, Arts et Patrimoines : Lot 2 : Acquisition de deux Pickup double cabine pour le Cabinet du Ministre et le Secrétariat Général ; Lot 4 : Acquisition de dix voitures berline		191006 et 231111	AOI	Prévis Réails		21/08/2023													
											11/09/2023			27/10/2023	08/02/2024	906.642,27 \$		19/02/2024	11/03/2024	

Lot 5 : Acquisition d'une Jeep 4x4 pour le Secrétaire Général ;																																																																																																			
3	Acquisition de matériels roulants : Lot 1 : Acquisition de Trois Bus de 60 à 70 places pour les Agents et Cadres de l'Administration ; Lot 2 : Acquisition de deux Motos des services courriers pour le Cabinet et le Secrétariat Général	231111 et 191006	AON	Prévis	Réalis	08/03 /024	2 3/03/ 024	25/03 /024	24/04 /024	09/ 05/ 024	24/05 /024	27/05 /024	01/06/0 24	17/06/0 24	27/06 /024	01/07 /024	22/07 /024																																																																																		
4	Acquisition des équipements techniques pour les nouvelles Directions : Lot1. Des Mobiliers de bureau pour les nouvelles Directions ; Lot 2. Des Equipements informatiques et Accessoires pour les nouvelles Directions ; Lot3. Des équipements spécifiques pour l'Implémentation du système numérique pour la Direction des Archives et Nouvelle Technologie de l'Information et de Communication (<i>nouvelle direction</i>).	231018 et 231111	AOI	Prévis	Réalis		18/08 /2023		12/ 03/ 024	27/03 /024	30/03 /024	04/04/0 24	19/04/0 24	29/04 /024	02/05 /024	22/05 /024																																																																																			

