

PLAN DE PASSATION DES MARCHES : PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P.
 Le 29 MAI 2024

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
		Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de ME	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Signature du Contrat	Date entrée en vigueur	Date début Prestations		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Construction de deux centrales photovoltaïques (CSPV) et réseau MT-BT associées : CSPV de Kiangari de 1 300 kW à Kiangari dans le territoire de Kiangari, province de Tshopo et CSPV de Niansa de 1 000 kW à Niansa dans le territoire de Mambasa, province de Ituri	Fonds Propres		01/ANSER/DG/PI/2024	AON/SMC	Prévisions	16/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	21/10/2024	05/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	30/01/2025		
					Réalisations																							
2	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Réhabilitation de la CHE de Kamwa de 500 kW à Zulu dans le territoire de Busingu, province de Nord-Ubangi	Fonds Propres		02/ANSER/DG/PI/2024	AON/SMC	Prévisions	16/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/10/2024	05/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	30/01/2025		
					Réalisations																							
3	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Construction de deux centrales photovoltaïques (CSPV) et réseau MT-BT associées : CSPV de Ielo de 1 000 kW à Ielo dans le territoire de Ielo, province de Kasai et CSPV de Dimbelenge de 1 000 kW à Dimbelenge dans le territoire de Dimbelenge, province de Kasai Central	Fonds Propres		03/ANSER/DG/PI/2024	AON/SMC	Prévisions	16/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/10/2024	05/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	30/01/2025		
					Réalisations																							
4	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour l'Extension réseau MT de Somidez de 1500 kW à Luabala port dans le territoire de Mutshatsha, province de Luabala	Fonds Propres		04/ANSER/DG/PI/2024	AOI/SMC	Prévisions	16/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/10/2024	05/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	30/01/2025		
					Réalisations																							
5	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Construction de deux centrales photovoltaïques (CSPV) et réseau MT-BT associées : CSPV de Bukama de 500 kW à Bukama dans le territoire de Bukama, province de Haut-Katanga, CS de Mutongo de 300 kW à Mutongo dans le territoire de Mutongo, province de Haut-Katanga	Fonds Propres		05/ANSER/DG/PI/2024	AOI/SMC	Prévisions	16/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/10/2024	05/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	30/01/2025		
					Réalisations																							
6	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour l'Extension réseau MT de Somidez de 1500 kW à Luabala port dans le territoire de Mutshatsha, province de Luabala	Fonds Propres		06/ANSER/DG/PI/2024	AON/SMC	Prévisions	16/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/10/2024	05/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	30/01/2025		
					Réalisations																							
7	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Construction de la CHE de Bulungu de 150 kW à Bulungu dans le territoire de Bulungu, province de Kwana	Fonds Propres		07/ANSER/DG/PI/2024	AON/SMC	Prévisions	16/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/10/2024	05/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	30/01/2025		
					Réalisations																							
8	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Construction de la CHE de Iparu de 100 kW à Iparu dans le territoire de Idiolo, province de Kwana	Fonds Propres		08/ANSER/DG/PI/2024	AON/SMC	Prévisions	16/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/10/2024	05/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	30/01/2025		
					Réalisations																							
9	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la construction d'une microcentrale hydroélectrique à M. NGENE-NGENE et KIBALI	Fonds Propres		09/ANSER/DG/PI/2024	AON/SMC	Prévisions	16/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/10/2024	05/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	30/01/2025		
					Réalisations																							
10	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Construction de la CHE de Kafumbu de 15 000 kW sur la rivière Luku dans le territoire de Ngardjika, province de Lomami	Fonds Propres		10/ANSER/DG/PI/2024	AOI/SFQC	Prévisions	16/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/10/2024	05/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	30/01/2025		
					Réalisations																							
11	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Réhabilitation et Extension du réseau de transport de Wabundu dans la province du Sud-Kivu	Fonds Propres		11/ANSER/DG/PI/2024	AON/SMC	Prévisions	16/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/10/2024	05/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	30/01/2025		
					Réalisations																							
12	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de Construction de la Centrale Hydroélectrique de 736 Kw à Metundu dans le Territoire de Bonda, dans la province du Bas-Uele	Fonds Propres		12/ANSER/DG/PI/2024	AON/SMC	Prévisions	16/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/10/2024	05/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	30/01/2025		
					Réalisations																							
13	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de Construction de la Centrale Hydroélectrique de 2500 Kw à Ango dans le Territoire de Ango, dans la province du Bas-Uele	Fonds Propres		13/ANSER/DG/PI/2024	AOI/SFQC	Prévisions	16/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/10/2024	05/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	30/01/2025		
					Réalisations																							
14	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de Construction de deux Centrales Hydroélectriques (CHE) : CHE Molo de 1400 Kw dans le Territoire de Watisa, dans la province du Haut-Uele et CHE Amol 7000 Kw à Amol dans le Territoire de Dungu, dans la province du Haut-Uele	Fonds Propres		14/ANSER/DG/PI/2024	AOI/SFQC	Prévisions	16/05/2024	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	20/10/2024	05/11/2024	07/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	30/01/2025		
					Réalisations																							
15	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de Construction de deux Centrales Hydroélectriques (CHE) : CHE Fataki de 420 Kw dans le Territoire de Djugu, dans la province de Ituri et CHE Ngunbu de 420 Kw dans le Territoire de Aru, dans la province de Ituri	Fonds Propres		15/ANSER/DG/PI/2024	AOI/SFQC	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	21/07/2024	06/08/2024	21/08/2024	05/09/2024	09/09/2024	09/10/2024	24/10/2024	08/11/2024	11/11/2024	26/11/2024	02/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	19/01/2025	03/02/2025		
					Réalisations																							
16	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de Construction de deux Centrales Hydroélectriques (CHE) : CHE Lobi de 800 Kw dans le Territoire de Isangi, dans la province de la Tshopo et CHE Tshopo 2 de 15 300 kW dans le Territoire de Kiangari, dans la province de la Tshopo	Fonds Propres		16/ANSER/DG/PI/2024	AOI/SFQC	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	21/07/2024	06/08/2024	21/08/2024	05/09/2024	09/09/2024	09/10/2024	24/10/2024	08/11/2024	11/11/2024	26/11/2024	02/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	19/01/2025	03/02/2025		
					Réalisations																							
17	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de Construction de trois Centrales Hydroélectriques (CHE) : CHE Mugla dans le Territoire de Gemena, dans la province du Sud-Ubangi, de 500 kw à Zulu dans le Territoire de Busingu, dans la province du Nord-Ubangi, de 1380 kw à Okole dans le Territoire de Boende, dans la province de la Tshopo	Fonds Propres		17/ANSER/DG/PI/2024	AOI/SFQC	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	21/07/2024	06/08/2024	21/08/2024	05/09/2024	09/09/2024	09/10/2024	24/10/2024	08/11/2024	11/11/2024	26/11/2024	02/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	19/01/2025	03/02/2025		
					Réalisations																							



N°	Description	Fonds Propriétaire	Réf. ANSER/DG/PI/2024	Type	Dates																							
					Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	21/07/2024	09/08/2024	21/08/2024	05/09/2024	09/09/2024	09/10/2024	24/10/2024	08/11/2024	11/11/2024	26/11/2024	02/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	09/01/2025	23/01/2025	28/01/2025		
18	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la Centrale Hydroélectrique de 1 625 MW à Mushi dans le Territoire de Karamouli, dans la province du Malindi	Fonds Propriétaires	18/ANSER/DG/PI/2024	AON/SMC	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	21/07/2024	09/08/2024	21/08/2024	05/09/2024	09/09/2024	09/10/2024	24/10/2024	08/11/2024	11/11/2024	26/11/2024	02/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	09/01/2025	23/01/2025	28/01/2025		
19	Recrutement d'un consultant (Cabinet) en appui conseil projets	Fonds Propriétaires	19/ANSER/DG/PI/2024	AOI/SFQC	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	21/07/2024	09/08/2024	21/08/2024	05/09/2024	09/09/2024	09/10/2024	24/10/2024	08/11/2024	11/11/2024	26/11/2024	02/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	09/01/2025	23/01/2025	28/01/2025		
20	Recrutement d'un consultant individuel en charge de mener les études d'impacts environnementales et sociales	Fonds Propriétaires	20/ANSER/DG/PI/2024	AON/SFQC	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	21/07/2024	09/08/2024	21/08/2024	05/09/2024	09/09/2024	09/10/2024	24/10/2024	08/11/2024	11/11/2024	26/11/2024	02/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	09/01/2025	23/01/2025	28/01/2025		
21	Recrutement d'un consultant individuel pour le calcul des CO2 à éviter par rapport aux centrales construites	Fonds Propriétaires	21/ANSER/DG/PI/2024	AON/SFQC	Prévisions	27/05/2024	N/A	13/06/2024	13/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	N/A	31/08/2024	30/09/2024	19/10/2024	30/10/2024	04/11/2024	19/11/2024	26/11/2024	11/12/2024	21/12/2024	24/12/2024	13/01/2025	28/01/2025			
22	Recrutement d'un consultant (Cabinet) devant mener les études de base 5 pools (Grand Equateur, Grand Est, Grand Katanga, Grande Orientale, Grand Quetz)	Fonds Propriétaires	22/ANSER/DG/PI/2024	AOI/SFQC	Prévisions	27/05/2024	11/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	13/09/2024	16/09/2024	16/10/2024	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024	03/12/2024	08/12/2024	23/12/2024	02/01/2025	05/01/2025	25/01/2025	09/02/2025			
23	Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer ANSER à ressortir les bonnes pratiques de la phase de construction des centrales (leçons apprises)	Fonds Propriétaires	23/ANSER/DG/PI/2024	AON/SFQC	Prévisions	27/05/2024	N/A	13/06/2024	13/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	N/A	31/08/2024	30/09/2024	19/10/2024	30/10/2024	04/11/2024	19/11/2024	26/11/2024	11/12/2024	21/12/2024	24/12/2024	13/01/2025	28/01/2025			
24	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel des procédures de mise en œuvre des projets	56188	24/ANSER/DG/PI/2024	AON/SFQC	Prévisions	27/05/2024	N/A	29/05/2024	28/06/2024	13/07/2024	N/A	27/07/2024	N/A	30/07/2024	29/08/2024	13/09/2024	N/A	16/09/2024	N/A	21/09/2024	N/A	02/10/2024	05/10/2024	27/10/2024	11/11/2024			
25	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de développement local	Fonds Propriétaires	25/ANSER/DG/PI/2024	AON/SFQC	Prévisions	27/05/2024	11/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	13/09/2024	16/09/2024	16/10/2024	31/10/2024	15/11/2024	18/11/2024	03/12/2024	08/12/2024	23/12/2024	02/01/2025	05/01/2025	25/01/2025	09/02/2025			
26	Recrutement d'un consultant individuel pour proposer les modèles de contrats d'exploitation des centrales	Fonds Propriétaires	26/ANSER/DG/PI/2024	AON/SFQC	Prévisions	27/05/2024	N/A	13/06/2024	13/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	N/A	31/08/2024	01/09/2024	16/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	15/11/2024	20/11/2024	05/12/2024	16/12/2024	19/12/2024	08/01/2025	23/01/2025			
27	Recrutement d'un consultant individuel en charge d'appuyer ANSER dans la mise en place du guichet unique et système de tarification	Fonds Propriétaires	27/ANSER/DG/PI/2024	AON/SFQC	Prévisions	27/05/2024	N/A	13/06/2024	13/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	N/A	31/08/2024	30/09/2024	19/10/2024	29/10/2024	31/10/2024	15/11/2024	20/11/2024	05/12/2024	16/12/2024	19/12/2024	08/01/2025	23/01/2025			
28	Recrutement d'un consultant individuel en charge de l'élaboration du manuel des procédures et du cadre organique des relevances	56185	28/ANSER/DG/PI/2024	AON/SFQC	Prévisions	27/05/2024	N/A	29/05/2024	28/06/2024	13/07/2024	N/A	27/07/2024	N/A	30/07/2024	29/08/2024	13/09/2024	N/A	16/09/2024	N/A	21/09/2024	N/A	02/10/2024	05/10/2024	27/10/2024	11/11/2024			
Coût Total																												

