



Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE DE PRÉSELECTION					PHASE 2: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES						
	Institution du Projet/Marché	Budget en millions de FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Évaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la GP	Non Objection sur les TDR et la GP	Envoi Lettres d'Invitation	Date limite dépôt des Prop.	Évaluation des Prop.
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Recrutement d'un Consultant pour la réalisation des audits techniques et financiers des travaux d'entretien routier financés par le FONER au cours des exercices budgétaires 2022 et 2023	5 286	FONDS PROPRES	FONER/CGP MP/PI/AMI/ 01/2024	SFOC (Appel à candidature international)	Prévisions	lundi 27 mai 2024	mardi 11 juin 2024	vendredi 14 juin 2024	lundi 15 juillet 2024	mardi 30 juillet 2024	mercredi 14 août 2024	samedi 17 août 2024	lundi 2 septembre 2024	jeudi 5 septembre 2024	samedi 5 octobre 2024	lundi 21 octobre 2024
2	Recrutement d'un Consultant pour la réalisation des audits techniques et financiers des travaux d'entretien routier financés par le FONER au cours des exercices 2024, 2025 et 2026	7 929	FONDS PROPRES	FONER/CGP MP/PI/AMI/ 02/2024	SFOC (Appel à candidature international)	Prévisions	lundi 10 juin 2024	mardi 25 juin 2024	vendredi 28 juin 2024	lundi 29 juillet 2024	mardi 13 août 2024	mercredi 28 août 2024	samedi 31 août 2024	lundi 16 septembre 2024	jeudi 19 septembre 2024	samedi 19 octobre 2024	lundi 4 novembre 2024
3	Recrutement d'un Consultant chargé de mener une étude sur la mise en œuvre des Commissions Provinciales Routières (CPR)	162	FONDS PROPRES	FONER/CGP MP/PI/AMI/ 03/2024	SFOC (Appel à candidature nationale)	Prévisions	mercredi 19 juin 2024	N/A	samedi 22 juin 2024	lundi 22 juillet 2024	mardi 6 août 2024	mercredi 21 août 2024	samedi 24 août 2024	N/A	mardi 27 août 2024	jeudi 26 septembre 2024	vendredi 11 octobre 2024
4	Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration de l'étude relative à la migration du FONER d'un fonds d'entretien routier de 2ème génération vers un fonds de même génération.	300	FONDS PROPRES	FONER/CGP MP/PI/AMI/ 04/2024	SFOC (Appel à candidature nationale)	Prévisions	lundi 10 juin 2024	mardi 25 juin 2024	vendredi 28 juin 2024	lundi 29 juillet 2024	mardi 13 août 2024	mercredi 28 août 2024	samedi 31 août 2024	lundi 16 septembre 2024	jeudi 19 septembre 2024	samedi 19 octobre 2024	lundi 4 novembre 2024
Coût Total		13 977,2															

SP/CGPAP  
Joël MUKINAYI  
UP

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					
	Intitulé du Marché	Montant Budget en millions de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres
							5	6	7	8	9
1	Acquisition mobiliers de bureau pour la Direction Générale du FONER à Kinshasa	137	FONDS PROPRES	FONER/CGPMP/FX/AO N/01/2024	AON	Prévisions mardi 28 mai 2024	N/A	vendredi 31 mai 2024	lundi 1 juillet 2024	mardi 16 juillet 2024	
2	Acquisition mobiliers de bureau pour la Direction Provinciale du FONER Ex-Katanga à Lubumbashi	108	FONDS PROPRES	FONER/CGPMP/FX/AO N/02/2024	AON	Prévisions mardi 28 mai 2024	N/A	vendredi 31 mai 2024	lundi 1 juillet 2024	mardi 16 juillet 2024	
3	Acquisition des équipements Informatiques (PC & Imprimantes) pour la Direction Générale et les directions provinciales du FONER	810	FONDS PROPRES	FONER/CGPMP/FX/AO N/03/2024	AON	Prévisions lundi 27 mai 2024	mardi 11 juin 2024	vendredi 14 juin 2024	lundi 15 juillet 2024	mardi 30 juillet 2024	
4	Acquisition des consommables Informatiques et fournitures de bureaux pour la Direction Générale du FONER	162	FONDS PROPRES	FONER/CGPMP/FX/AO N/04/2024	AON	Prévisions mardi 28 mai 2024	N/A	vendredi 31 mai 2024	lundi 1 juillet 2024	mardi 16 juillet 2024	
5	Acquisition d'un Gestionnaire (pointeur) Biométrique des Présences pour la Direction Générale et les Directions Provinciales du FONER	135	FONDS PROPRES	FONER/CGPMP/FX/AO N/05/2024	AON	Prévisions mardi 28 mai 2024	N/A	vendredi 31 mai 2024	lundi 1 juillet 2024	mardi 16 juillet 2024	
6	Acquisition des vivres pour les colis de fin d'année en faveur des Agents et Cadres du FONER	373	FONDS PROPRES	FONER/CGPMP/FX/AO N/06/2024	AON	Prévisions mercredi 5 juin 2024	N/A	samedi 8 juin 2024	lundi 8 juillet 2024	mardi 23 juillet 2024	
7	Acquisition des matériels roulants pour la Direction Générale et les directions provinciales du FONER	952	FONDS PROPRES	FONER/CGPMP/FX/AO N/07/2023	AON	Prévisions lundi 27 mai 2024	mardi 11 juin 2024	vendredi 14 juin 2024	lundi 15 juillet 2024	mardi 30 juillet 2024	
Coût Total		2 677,0									

SP/CGPMP

Joël MUKWATI

41

République Démocratique du Congo  
Fonds National d'Entretien Routier



**FONER**

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DE

MARCHES DE TRAVAUX SANS P

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : E	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en millions de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres		Evaluation des offres
	1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1	Travaux de construction d'un immeuble des bureaux R+12 au siège social du FONER à Kinshasa	14 580	FONDS PROPRES	FONER/CGP MP/TX/AON /01/2024	AON	Prévisions	mardi 10 septembre 2024	mercredi 25 septembre 2024	samedi 28 septembre 2024	lundi 28 octobre 2024	mardi 12 novembre 2024	mercre
						Réalisations						
2	Travaux de réfection des bureaux de la Direction Provinciale du FONER Ex-Katanga à Lubumbashi	285	FONDS PROPRES	FONER/CGP MP/TX/AON /02/2024	AON	Prévisions	mardi 28 mai 2024	N/A	vendredi 31 mai 2024	lundi 1 juillet 2024	mardi 16 juillet 2024	
						Réalisations						
3	Travaux d'aménagement et de modernisation de deux postes de péage du FONER dans la Province du Kasai Oriental	520	FONDS PROPRES	FONER/CGP MP/TX/AON /03/2024	AON	Prévisions	mercredi 5 juin 2024	N/A	samedi 8 juin 2024	lundi 8 juillet 2024	mardi 23 juillet 2024	mer
						Réalisations						
Coût Total		15 385										

SP/CGPMP

Joël MUKWATI

41