

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2015  
Etabli le 29 / 01 / 2015

N°	IDENTIFICATION PROJET/MARCHE				PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES												APPROBATION MARCHE		EXECUTION DU MARCHE		
	INTITULE PROJET/MARCHE	FINANCEMENT	IMPUTATION BUDGETAIRE	MODE DE PASSATION	TRANSMISSION A DGCMP		AVIS DE NON OBJECTION		PUBLICATION AVIS APPEL OFFRES		OUVERTURE DES PLIS		RAPPORT D'EVALUATION		AVIS NON OBJECTION		ATTRIBUTION		DEBUT EXECUTION		FIN
					PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU
A	FOURNITURES																				
A1	Acquisition matériaux pour la réhabilitation bâtiment CEEC Mbuji-Mayi	FP	BI	DC														03-avr	13-avr.	20-avr.	
A2	Acquisition matériaux pour la réhabilitation bâtiment CEEC Tshikapa	FP	BI	DC														24-avr	4-mai	11-mai	
A3	Acquisition matériaux pour la réhabilitation bâtiment CEEC Kindu	FP	BI	DC														29-mai	8-juin	15-juin	
A4	Acquisition matériaux pour la réhabilitation bâtiment CEEC Goma	FP	BI	DC														16-juin	26-juin	1-juil.	
A5	Acquisition matériaux pour la réhabilitation bâtiment CEEC Kisangani	FP	BI	DC														03-juil	13-juil.	20-juil.	
A6	Acquisition matériaux pour la réhabilitation bâtiment CEEC Lubumbashi	FP	BI	DC														21-juil	31-juil.	5-août	
A7	Acquisition matériaux pour la réhabilitation bâtiment CEEC Tembo	FP	BI	DC														07-août	17-août	24-août	
A8	Acquisition matériaux pour la réhabilitation bâtiment CEEC Bunia	FP	BI	DC														24-août	4-sept.	9-sept.	
A9	Acquisition matériaux pour la réhabilitation bâtiment CEEC Kalemie	FP	BI	DC														11-sept	21-sept.	28-sept.	
A10	Acquisition matériaux pour la réhabilitation bâtiment CEEC Bukavu	FP	BI	DC														28-sept	8-oct.	13-oct.	
A11	Acquisition matériaux pour la réhabilitation bâtiment CEEC Kirshasa	FP	BI	DC														16-févr	25-févr.	3-mars	
A12	Acquisition matériaux pour la réhabilitation bâtiment CEEC Butembo	FP	BI	DC														03-nov	13-nov.	18-nov.	
A13	Acquisition des enveloppes inviolables Diamant	FP	60.8	DC														28-févr	9-mars	16-mars	
A14	Acquisition Sachets emballage Or	FP	60.8	DC														28-févr	9-mars	16-mars	
A15	Acquisition des carnets des bons d'achat	FP	60.8	DC														16-juin	26-juin	1-juil.	
A16	Acquisition des Imprimés de valeur sécurisés	FP	60.8	AON	02-mars		17-mars		18-mars		17-avr		04-mai		19-mai			19-mai	8-juin	1-juil.	



N°	IDENTIFICATION PROJET/MARCHE			PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														APPROBATION MARCHÉ		EXECUTION DU MARCHÉ			
	INTITULE PROJET/MARCHE	FINANCIEMENT	IMPUTATION BUDGETAIRE	MODE DE PASSATION	TRANSMISSION A DGCMP		AVIS DE NON OBJECTION		PUBLICATION AVIS APPEL OFFRES		OUVERTURE DES PLIS		RAPPORT D'EVALUATION		AVIS NON OBJECTION		ATTRIBUTION		PREVU	REALISE	DEBUT EXECUTION		FIN
					PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE			PREVU	REALISE	
	1. Marquage des lingots d'Or																						
	2. Etiquetage																						
A28	Acquisition équipements d'analyse et d'évaluation des pierres précieuses	FP	B.I.	DC														12-mai	22-mai		27-mai		
A29	Acquisition matériels et mobiliers de bureau	FP	B.I.	DC														08-mai	13-avr.		20-avr.		
A30	Acquisition des splits	FP	B.I.	DC														28-févr	9-mars		16-mars		
A31	Acquisition groupes électrogènes	FP	B.I.	DC														12-mai	22-mai		27-mai		

Alexis MIKANDJI PENGE

Directeur Général