

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2015 ADDITIF n° DG/DAP/DIMP/PPM.ad1/01/2015

Page 01

AUTORITE CONTRACTANTE : REGIDESO sarl

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2015

I.1 PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

(PREMIERE PARTIE --- PHASE 1 et PHASE 2)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			
	Intitulé du Marché	COUT ESTIMA- TIF en FC	IMPUTATION BUDGETAIRE	Mode de passation		4	Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution
	I. TRAVAUX												
1	TRAVAUX DE RENFORCEMENT PRODUCTION D'EAU	7 076 998 560	Fonds Propre	AON	Prévisions	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015	
					Réalisations								
2	TRAVAUX D'EXECUTION D'UNE BATTERIE DE FORAGES A KINSHASA	5 157 680 100	ETAT	AON	Prévisions	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015	
					Réalisations								
3	AUTRES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D'AEF DANS DIVERS CENTRES DU PAYS	231 687 759	Fonds Propre et ETAT	AON	Prévisions	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015	
					Réalisations								
4	TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	3 232 576 986	Fonds Propre	AON	Prévisions	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015	
					Réalisations								
5	TRAVAUX DE REHABILITATION DES OUVRAGES DE PRODUCTION	61 899 629 568	Fonds Propre et ETAT	AOI	Prévisions	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015	
					Réalisations								
6	TRAVAUX DE REHABILITATION DES IMMEUBLES	266 457 663	Fonds Propre	AON	Prévisions	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015	
					Réalisations								
7	AUTRES TRAVAUX DE REHABILITATION DES SYSTEMES D'AEF DANS DIVERS CENTRES DU PAYS	29 874 350	Fonds Propre	DC	Prévisions	---	---	---	---	---	---	09/03/2015	
					Réalisations								
8	ENTRETIENS ET REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION	39 754 734	Fonds Propre	DC	Prévisions	---	---	---	---	---	---	09/03/2015	
					Réalisations								
9	ENTRETIENS ET REPARATIONS MAISONS D'HABITATION AGENTS NATIONAUX	5 327 954	Fonds Propre	DC	Prévisions	---	---	---	---	---	---	09/03/2015	
					Réalisations								
10	ENTRETIENS DES OUVRAGES DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION	52 729 628	Fonds Propre	AON	Prévisions	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	---	25/05/2015	
					Réalisations								
11	ENTRETIENS ET REPARATIONS DES IMMOBILIERS DE BUREAUX / HABITATION	56 729 628	Fonds Propre	AON	Prévisions	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	---	25/05/2015	
					Réalisations								
SOUS-TOTAL I.1 : TRAVAUX		78 049 446 931											

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotation

ES

Fichier: P.P.M 2015-Version finale

I.2 PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX
(DEUXIEME PARTIE --- PHASE 3)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ	Prévisions et Réalisations	PHASE 3 : CONCLUSION et NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché		Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début Travaux
	I. TRAVAUX		12	13	14	15	16	17
1	TRAVAUX DE RENFORCEMENT PRODUCTION D'EAU	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	29/08/2015
		Réalisations						
2	TRAVAUX D'EXECUTION D'UNE BATTERIE DE FORAGES A KINSHASA	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	29/08/2015
		Réalisations						
3	AUTRES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D'AEP DANS DIVERS CENTRES DU PAYS	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	29/08/2015
		Réalisations						
4	TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	29/08/2015
		Réalisations						
5	TRAVAUX DE REHABILITATION DES OUVRAGES DE PRODUCTION	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	29/08/2015
		Réalisations						
6	TRAVAUX DE REHABILITATION DES IMMEUBLES	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	29/08/2015
		Réalisations						
7	AUTRES TRAVAUX DE REHABILITATION DES SYSTEMES D'AEP DANS DIVERS CENTRES DU PAYS	Prévisions	---	---	19/03/2015	---	---	---
		Réalisations						
8	ENTRETIENS ET REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION	Prévisions	---	---	19/03/2015	---	---	---
		Réalisations						
9	ENTRETIENS ET REPARATIONS MAISONS D'HABITATION AGENTS NATIONAUX	Prévisions	---	---	19/03/2015	---	---	---
		Réalisations						
10	ENTRETIENS DES OUVRAGES DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION	Prévisions	01/06/2015	16/06/2015	26/06/2015	29/06/2015	20/07/2015	21/08/2015
		Réalisations						
11	ENTRETIENS ET REPARATIONS DES IMMOBILIERS DE BUREAUX / HABITATION	Prévisions	01/06/2015	16/06/2015	26/06/2015	29/06/2015	20/07/2015	21/08/2015
		Réalisations						

JK

II. PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR FOURNITURES

II.1. PREMIERE PARTIE --- PHASE 1 et PHASE 2

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		
	Intitulé du Marché	COUT ESTIMATIF en FC	IMPUTATION BUDGETAIRE	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution
	L1 FOURNITURES											
1	Acquisition PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT DES EAUX DE BOISSON	8 968 107 048	Fonds Propre	AOI	Prévisions Réalisations	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
2	Acquisition ALGAEFLOC 19S	250 000 000	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
3	Acquisition 2 Ateliers complets de Forage	2 153 950 000	Etat	AOI	Prévisions Réalisations	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
4	Acquisition MATERIAUX et MATIERES.	367 389 924	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
5	Acquisition PRODUITS D'ENTRETIEN POUR FORAGE	5 065 098	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
6	Acquisition FOURNITURES ET MATERIELS DE LABORATOIRES/USINES	33 176 430	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
7	Acquisition CARBURANT (ESSENCE ET MAZOUT)	480 000 000	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
8	Acquisition LUBRIFIANTS (HUILE ET GRAISSE)	143 795 941	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
9	Acquisition PRODUITS D'ENTRETIEN	77 815 976	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	---	25/05/2015
10	Acquisition des Matériels et Equipements électromécaniques	870 000 000	Fonds Propre	AOI	Prévisions Réalisations	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
11	Acquisition RECHANGES D'EXPLOITATION	342 691 029	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
12	Acquisition RECHANGES POUR VEHICULES	265 916 422	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
13	Acquisition RECHANGES POUR INFORMATIQUE	78 031 016	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	---	25/05/2015
14	Acquisition de 3 ASCENSEURS pour Immeuble /DG et Rechanges	685 000 000	Fonds Propre	AOI	Prévisions Réalisations	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
15	Acquisition des Equipements de la centrale ANTI-INCENDIE et rechanges pour Immeuble/DG	170 000 000	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
16	Acquisition MATERIELS POUR RACCORDEMENTS	250 856 434	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
17	Acquisition MATERIELS DE REPARATION ET D'ETALONNAGE COMPTEURS	3 229 614	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
18	Acquisition MATERIELS ET TRAVAUX DE MAINTENANCE/DEPANNAGE	88 433 433	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	---	25/05/2015
19	Acquisition MATERIELS D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE RESEAUX	387 460 243	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
20	Acquisition PRODUITS ALIMENTAIRES DE FIN D'ANNEE 2015	198 000 000	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
SOUS-TOTAL II.1 : FOURNITURES		15 818 918 608										

K

IKS

II. PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR FOURNITURES

Page 04

II.1. DEUXIEME PARTIE --- PHASE 3

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET /	Prévisions et Réalisations	PHASE 3 : CONCLUSION et NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché		Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date de Livraison
	I.1 FOURNITURES		12	13	14	15	16	17
1	Acquisition PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT DES EAUX DE BOISSON	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
2	Acquisition ALGAEFLOC 19S	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
3	Acquisition 2 Ateliers complets de Forage	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
4	Acquisition MATERIAUX et MATIERES.	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
5	Acquisition PRODUITS D'ENTRETIEN POUR FORAGE	Prévisions	---	---	19/03/2015	---	---	---
		Réalisations						
6	Acquisition FOURNITURES ET MATERIELS DE LABORATOIRES/USINES	Prévisions	---	---	19/03/2015	---	---	---
		Réalisations						
7	Acquisition CARBURANT (ESSENCE ET MAZOUT)	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
8	Acquisition LUBRIFIANTS (HUILE ET GRAISSE)	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
9	Acquisition PRODUITS D'ENTRETIEN	Prévisions	01/06/2015	16/06/2015	26/06/2015	29/06/2015	20/07/2015	21/08/2015
		Réalisations						
10	Acquisition des Matériels et Equipements électromécaniques	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
11	Acquisition RECHANGES D'EXPLOITATION	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
12	Acquisition RECHANGES POUR VEHICULES	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
13	Acquisition RECHANGES POUR INFORMATIQUE	Prévisions	01/06/2015	16/06/2015	26/06/2015	29/06/2015	20/07/2015	21/08/2015
		Réalisations						
14	Acquisition de 3 ASCENSEURS pour Immeuble /DG et Rechanges	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
15	Acquisition des Equipements de la centrale ANTI-INCENDIE et rechanges pour Immeuble/ DG	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
16	Acquisition MATERIELS POUR RACCORDEMENTS	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
17	Acquisition MATERIELS DE REPARATION ET D'ETALONNAGE COMPTEURS	Prévisions	---	---	19/03/2015	---	---	---
		Réalisations						
18	Acquisition MATERIELS ET TRAVAUX DE MAINTENANCE/DEPANNAGE	Prévisions	01/06/2015	16/06/2015	26/06/2015	29/06/2015	20/07/2015	21/08/2015
		Réalisations						
19	Acquisition MATERIELS D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE RESEAUX	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
20	Acquisition PRODUITS ALIMENTAIRES DE FIN D'ANNEE 2015	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						

JK

JK

II. 2. PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR FOURNITURES
(PREMIERE PARTIE --- PHASE 1 et PHASE 2)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		
	Intitulé du Marché	COUT ESTIMA- TIF en FC	IMPUTATION BUDGETAIRE	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution
	II.2 FOURNITURES											
21	Acquisition PRODUITS VESTIMENTAIRES (TENUE DE TRAVAIL)	17 636 430	Fonds Propre	DC	Prévisions	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
					Réalisations							
22	Acquisition IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAUX	269 932 902	Fonds Propre	AON	Prévisions	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
					Réalisations							
23	Acquisition IMPRIMES, FOURNITURES, LOGICIELS ET RECHANGE INFORMATIQUES	265 131 166	Fonds Propre	AON	Prévisions	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
					Réalisations							
24	Acquisition PRODUITS PHARMACEUTIQUES	198 000 000	Fonds Propre	AON	Prévisions	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
					Réalisations							
25	Acquisition MATERIELS MEDICAUX	150 000 000	Fonds Propre	AON	Prévisions	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
					Réalisations							
26	Acquisition ET REPARATIONS DES PETITS MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAUX/HABITATION	49 500 000	Fonds Propre	DC	Prévisions	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
					Réalisations							
27	Acquisition OUTILLAGE ET MATERIELS	48 000 000	Fonds Propre	DC	Prévisions	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
					Réalisations							
28	Acquisition MATERIELS ET EQUIPEMENTS ELECTROMECHANQUES ET REPARATION	91 448 991	Fonds Propre	AON	Prévisions	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	---	25/05/2015
					Réalisations							
29	ACQUISITION MATERIELS ROULANTS	288 444 810	Fonds Propre	AON	Prévisions	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
					Réalisations							
30	ACQUISITION MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATION	81 459 317	Fonds Propre	AON	Prévisions	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	---	25/05/2015
					Réalisations							
31	ACQUISITION MATERIELS ET EQUIPEMENTS ELECTRO-MECANQUES	1 095 330 868	Fonds Propre	AOI	Prévisions	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
					Réalisations							
32	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	2 988 190 756	Fonds Propre et ETAT	AOI	Prévisions	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
					Réalisations							
33	ACQUISITION MATERIELS DE RESEAUX, FORAGE ET CAPTAGE	774 922 846	Fonds Propre	AOI	Prévisions	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
					Réalisations							
34	ACQUISITION COMPTEURS D'EAU	104 892 214	Fonds Propre	AON	Prévisions	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
					Réalisations							
35	ACQUISITION MATERIELS ET EQUIPEMENTS CMR et LABO EAU	41 773 987	Fonds Propre	DC	Prévisions	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
					Réalisations							
36	ACQUISITION MATERIELS, MOBILERS et AUTRES EQUIPEMENTS DE BUREAUX	195 337 043	Fonds Propre	AON	Prévisions	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
					Réalisations							
37	ACQUISITION BATIMENTS ET TERRAINS	370 315 138	Fonds Propre	AON	Prévisions	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
					Réalisations							
SOUS-TOTAL II.2. : FOURNITURES (Suite et Fin)		7 030 316 468										
TOTAL II.1 et II.2. : FOURNITURES		22 849 235 076										

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotation

**II. 2. PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR FOURNITURES
(DEUXIEME PARTIE --- PHASE 3)**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ	Prévisions et Réalisations	PHASE 3 : CONCLUSION et NOTIFICATION DU MARCHÉ					
			Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début Livraison
	Intitulé du Marché	1	12	13	14	15	16	17
	II.2 FOURNITURES							
21	Acquisition PRODUITS VESTIMENTAIRES (TENUE DE TRAVAIL)	Prévisions	---	---	19/03/2015	---	---	---
		Réalisations						
22	Acquisition IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAUX	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
23	Acquisition IMPRIMES , FOURNITURES, LOGICIELS ET RECHANGE INFORMATIQUES	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
24	Acquisition PRODUITS PHARMACEUTIQUES	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
25	Acquisition MATERIELS MEDICAUX	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
26	Acquisition ET REPARATIONS DES PETITS MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAUX/HABITATION	Prévisions	---	---	19/03/2015	---	---	---
		Réalisations						
27	Acquisition OUTILLAGE ET MATERIELS	Prévisions	---	---	19/03/2015	---	---	---
		Réalisations						
28	Acquisition MATERIELS ET EQUIPEMENTS ELECTROMECHANIQUES ET REPARATION	Prévisions	01/06/2015	16/06/2015	26/06/2015	29/06/2015	20/07/2015	21/08/2015
		Réalisations						
29	ACQUISITION MATERIELS ROULANTS	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
30	ACQUISITION MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATION	Prévisions	01/06/2015	16/06/2015	26/06/2015	29/06/2015	20/07/2015	21/08/2015
		Réalisations						
31	ACQUISITION MATERIELS ET EQUIPEMENTS ELECTRO-MECHANIQUES	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
32	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
33	ACQUISITION MATERIELS DE RESEAUX, FORAGE ET CAPTAGE	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
34	ACQUISITION COMPTEURS D'EAU	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
35	ACQUISITION MATERIELS ET EQUIPEMENTS CMR et LABO EAU	Prévisions	---	---	19/03/2015	---	---	---
		Réalisations						
36	ACQUISITION MATERIELS, MOBILIERS et AUTRES EQUIPEMENTS DE BUREAUX	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						
37	ACQUISITION BATIMENTS ET TERRAINS	Prévisions	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
		Réalisations						

FK

III. PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR SERVICES COURANTS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		
	Intitulé du Marché	COUT ESTIMATIF en FC	IMPUTATION BUDGETAIRE	Mode de passation		Elaboration AMI	Non objection sur AMI	Publication AMI	Date limite Dépôt des Candidatures	Evaluation des Candidatures	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution
III. SERVICES												
1	GESTION DELEGUEE DES BORNES FONTAINES A KINSHASA ET A MATADI	46 000 000	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
2	TRANSPORTS SUR ACHATS ET DES PLUS	28 328 030	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
3	FRET / BAGAGE EN RDC POUR LE PERSONNEL	31 513 811	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
4	FRET / PRODUITS CHIMIQUES, MATERIELS ET EQUIPEMENTS D'EXPLOITATION etc..	360 668 761	Fonds Propre	ACON	Prévisions Réalisations	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
5	MANUTENTION DES MATERIELS, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS	49 000 000	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
6	LOCATIONS MATERIELS INFORMATIQUES	1 509 703	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
7	LOCATIONS ENGINS (GRUE)	13 256 672	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
8	FRAIS D'AGENCE POUR DEDOUANEMENT DE PROD. CHIM. MATERIELS ET EQUIPEMENTS etc..	198 000 000	Fonds Propre	ACON	Prévisions Réalisations	---	---	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
9	TRANSPORT PRODUITS CHIMIQUES DE MATADI A KINSHASA	498 000 000	Fonds Propre	ACON	Prévisions Réalisations	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	08/06/2015
10	ENTRETIENS ET REPARATIONS RADIO-PHONIE	3 044 413	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
11	ENTRETIENS ET REPARATIONS TELEPHONES	3 211 128	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	---	---	---	---	09/03/2015
SOUS-TOTAL III : SERVICES PUBLICS		1 232 532 518										
TOTAL GENERAL: I+II+III :		102 131 214 525										

(DEUXIEME PARTIE --- PHASE 3)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 3 : CONCLUSION et NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	COUT ESTIMATIF en FC	IMPUTATION BUDGETAIRE	Mode de passation		12	13	14	15	16	17
III. SERVICES											
1	GESTION DELEGUEE DES BORNES FONTAINES A KINSHASA ET A MATADI	46 000 000	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	19/03/2015	---	---	---
2	TRANSPORTS SUR ACHATS ET DES PLUS	28 328 030	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	19/03/2015	---	---	---
3	FRET / BAGAGE EN RDC POUR LE PERSONNEL	31 513 811	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	19/03/2015	---	---	---
4	FRET / PRODUITS CHIMIQUES, MATERIELS ET EQUIPEMENTS D'EXPLOITATION etc..	360 668 761	Fonds Propre	ACON	Prévisions Réalisations	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
5	MANUTENTION DES MATERIELS, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS	49 000 000	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	19/03/2015	---	---	---
6	LOCATIONS MATERIELS INFORMATIQUES	1 509 703	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	19/03/2015	---	---	---
7	LOCATIONS ENGINS (GRUE)	13 256 672	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	19/03/2015	---	---	---
8	FRAIS D'AGENCE POUR DEDOUANEMENT DE PROD. CHIM. MATERIELS ET EQUIPEMENTS etc..	198 000 000	Fonds Propre	ACON	Prévisions Réalisations	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
9	TRANSPORT PRODUITS CHIMIQUES DE MATADI A KINSHASA	498 000 000	Fonds Propre	ACON	Prévisions Réalisations	11/06/2015	26/06/2015	06/07/2015	09/07/2015	29/07/2015	31/08/2015
10	ENTRETIENS ET REPARATIONS RADIO-PHONIE	3 044 413	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	19/03/2015	---	---	---
11	ENTRETIENS ET REPARATIONS TELEPHONES	3 211 128	Fonds Propre	DC	Prévisions Réalisations	---	---	19/03/2015	---	---	---