

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (A PUBLIER)

Etabli le 06 Février 2015

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION		
	Intitulé du Projet	Imputation Budgétaire	Type de Marché	Mode de Passation	Publication Avis d'Appel d'Offres		Attribution du Marché		Début d'Exécution	Date Fin des Travaux
					Prévu	Réal	Prévu	Réal	Prévu	Réal
1	Lutte anti érosive sur le site MANENGA; C./ Ngaliema	Intervention ponctuelle du Gouvernement	Travaux	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
2	Lutte anti érosive sur le site BOLIKANGO; C./ Ngaliema	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
3	Lutte anti érosive sur le site UNIKIN; C./ Lemba	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
4	Réhabilitation de Voiries dans les E.I.D. (Entités Territoriales Décentralisées)	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
5	Trvx de réhabilitation partielle des Voiries / Kin. & Provinces	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
6	Travaux de Lutte anti érosive (Kinshasa & Provinces)	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
7	Construction 3 Km de routes dans les Nouvelles Provinces	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
8	Travaux de Signalisations Horizontale et Verticale	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
9	Construction des Ouvrages de franchissement sur les réseaux de Voiries	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
10	Curage exutoire naturel et ouvrage d'assainissement	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
11	Construction 100 Passerelles à Kinshasa	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
12	Plan d'Entretien Routier	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
13	Travaux d'Eclairage Public	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION		
	INTITULE DU PROJET	Imputation Budgétaire	Type de Marché	Mode de Passation	Publication Avis d'Appel d'Offres		Attribution du Marché		Début d'Exécution	Date Fin des Travaux
					Prévu	Réal	Prévu		Prévu	Réal
14	Travaux de Réhabilitation et Modernisation des Voiries	Intervention ponctuelle du Gouvernement	Travaux	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
15	Modernisation de l'avenue NYANGWE ; C./ Lingwala	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
16	Modernisation de l'avenue KABAMBARE; / Barumbu à Lingwala	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
17	Modernisation Avenue BAT à Kinshasa / Kingabwa-Limete	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
18	Modernisation Lot-2 Route de Kindele; C./ Mont-Ngafula	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
19	Modernisation avenue du 24 Novembre à Kenge	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
20	Travaux Lutte anti érosive sur avenue 24 Nov. à Kenge	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
21	Modernisat° avenue GAMBELA Lot-1/ Enseignement - Forces Publiques	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
22	Modernisat° avenue GAMBELA Lot-2 / Forces Publiques - Kasa Vubu	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
23	Construction avenue KULUMBA Lot-1 à Masina (de Siforco à SEP)	" "	" "	AOI	23/02/2015		27-04-2015		08-04-015	
24	Construction avenue KULUMBA Lot-2 (de SEP à Poids-Lourds)	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
25	Construction Pont sur la rivière Mangu, av Kulumba à Masina	" "	" "	AON	23/02/2015		27-04-2015		28-05-2015	
26	Modernisation de l'avenue KIKWIT / Lemba - Ngaba - Kintambo ...	" "	" "	AOI	23/02/2015		27-04-2015		08-04-015	
27	Modernisat° avenue ELENGESA (de l'av. Ngiri* a la route By Pass)	" "	" "	AOI	23/02/2015		27-04-2015		08-04-015	

