



MINISTÈRE DES TRANSPORTS, VOIES DE
COMMUNICATION ET DÉLIMITATION

De M. Nkashama

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 06 MAI 2024
Signature:


PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
Période : Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024
Exercice budgétaire 2024

Numéro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES							
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt des offres		
		1	2	3	4	5	6	7	8				
01	Acquisition de 2 dépanneuses de catégorie E en faveur de TRANSCO		24045105130900007245210000000	001	AOI	Prévisions	29/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024			
						Réalisations							
02	Acquisition d'une grue roulante de 60 à 80 tonnes en faveur de l'ONATRA		24045205130900007245290000000	002	AOI	Prévisions	29/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024			
						Réalisations							
03	Acquisition de 2 camions anti-incendie en faveur de l'OEBC		24045105130100007245210000000	003	AOI	Prévisions	29/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024			
						Réalisations							
04	Acquisition d'équipements informatiques en faveur du Secrétariat Général aux Transports, Voies de Communication et Désenclavement (TVCD)		24045405180600006643410000000	005	AOI	Prévisions	29/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024			
						Réalisations							
05	Acquisition imprimés administratifs en faveur du Secrétariat Général aux TVCD		24045405131100006643410000000	006	AOI	Prévisions	29/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024			
						Réalisations							
06	Acquisition d'équipements de transport et appareils de radiocommunication, canots rapides en faveur des brigades routières et des commissariats maritimes, fluviaux et lacustres		24045605120110126643410000000	007	AOI	Prévisions	29/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024			
						Réalisations							
07	Acquisition d'équipements pour installation d'une cabine électrique au Secrétariat Général aux TVCD		24045405181110126643410000000	003	AON	Prévisions	29/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	15/05/2024			
						Réalisations							



Suite

**APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.
Le 11.05.2024**

Signature: 

PHASE 2: EVALUATIONS DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Evaluation des offres	Non objection sur le rapport d'évaluation	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison	
30/05/2024	14/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	12/08/2024		
30/05/2024	14/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	12/08/2024		
30/05/2024	14/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	12/08/2024		
30/05/2024	14/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	12/08/2024		
30/05/2024	14/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	12/08/2024		
30/05/2024	14/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	12/08/2024		

Fait à Kinshasa, le

Me Marc EKILA LIKOMBO

