


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 14 OCT 2024
 Signature : 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, SECURITE ET AFFAIRES COUTUMIERES
 SECRETARIAT GENERAL AUX REFORMES INSTITUTIONNELLES
 EXERCICE BUDGETAIRE 2024

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Méthodes de passation	N° Appel d'offres	Code Budget	Montant budget en FC	Intitulé du Marché	Prévisions Réalizations	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO							Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates de notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison			
1							Acquisition d'équipement informatiques pour le Secrétariat Général	Prévisions Réalizations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			CF		24121										14/10	19/10	04/11	14/11		18/11		09/12	
2			AON		724621		Acquisition des véhicules pour le Secrétariat Général	Prévisions Réalizations	12/08	27/08	30/08	30/09	15/10	30/10	05/11	11/11	26/11	06/12		09/12		30/12	
							Coût Total																

Fait à Kinshasa, le
 Pour le Vice-Premier Ministre en mission
Eugénie TSHIELA KAMBA,
 Vice-Ministre

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, SECURITE ET AFFAIRES COUTUMIERES
SECRETARIAT GENERAL AUX REFORMES INSTITUTIONNELLES
EXERCICE BUDGETAIRE 2024**

**APPROUVE PAR LA
P-G-C-M-F
Le 14 AOUT 2024
Signature**

MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Travaux en Réalisation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC		Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates de notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Travaux de réhabilitation du bâtiment devant abriter le Secrétariat Général	1	82331	01	AON	12/08	--	15/08	14/09	30/09	--	05/10	10/10	25/10	04/11	15	07/11	17	19	
	Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le

Pour le Vice-Premier Ministre en mission

Eugénie TSHIELA KAMBA,
Vice-Ministre

ok
SF