



Cellule de Gestion des projets et  
 des Marchés Publics  
 KINSHASA / GOMBE

Kinshasa, le 24/03/2015

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'EPS-INC  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice 2015

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DE L'EPS-INC**  
 (Version corrigée)  
**MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES**

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL				PHASE 2: EVALUATION DES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Er.	Publication attributions	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Fournitures et petits matériels de bureaux du Secrétariat Général de l'EPS-INC	1 781 918 000,00	4 110		AOI	Prévisions	31/03/2015	15/04/2015	18/04/2015	18/05/2015	02/06/2015	17/06/2015	22/06/2015	25/06/2015	10/07/2015	20/07/2015		23/07/2015	12/08/2015	
						Réalisations														
2	Acquisition des drapeaux pour les écoles de la RDC	29 758 804 412,00	6 320		AOI	Prévisions	31/03/2015	15/04/2015	18/04/2015	18/05/2015	02/06/2015	17/06/2015	22/06/2015	25/06/2015	10/07/2015	20/07/2015		23/07/2015	12/08/2015	
						Réalisations														
3	Acquisition des pièces de rechange pour autres équipements de la Direction de l'imprimerie Pilote	1 209 477 000,00	4 220		AOI	Prévisions	31/03/2015	15/04/2015	18/04/2015	18/05/2015	02/06/2015	17/06/2015	22/06/2015	25/06/2015	10/07/2015	20/07/2015		23/07/2015	12/08/2015	
						Réalisations														
4	Impression des livres de la Direction des Programmes Scolaires/EPS-INC	1 070 744 000,00	5 220		AOI	Prévisions	31/03/2015	15/04/2015	18/04/2015	18/05/2015	02/06/2015	17/06/2015	22/06/2015	25/06/2015	10/07/2015	20/07/2015		23/07/2015	12/08/2015	
						Réalisations														
5	Impression des certificats de fin d'études primaires (édition 2015)	1 951 918 000,00	5 220		AOI	Prévisions	31/03/2015	15/04/2015	18/04/2015	18/05/2015	02/06/2015	17/06/2015	22/06/2015	25/06/2015	10/07/2015	20/07/2015		23/07/2015	12/08/2015	
						Réalisations														
Coût Total																				

Pour la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

**KILABI KAPANDA**

Chargé de suivi d'exécution des Marchés Publics

