

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNELS

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre 2015; Exercice budgétaire: 2015

MARCHES SPECIAUX DE FOURNITURES/SERVICES (COMPLEMENT)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES																
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ							
							Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite du dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Acquisition des bulletins de vote	167 383 260 000	Intervention du Gouvernement	AOI/F/01/CENI/2015	A01	Prévisions	10/04/2015	25/04/2015	28/04/2015	28/05/2015	11/06/2015	26/06/2015	01/07/2015	04/07/2015	20/07/2015	30/07/2015	03/08/2015	24/08/2015	XX			
2	Acquisition du Kit documents sensibles	2 463 384 000	Intervention du Gouvernement	AOI/F/02/CENI/2015	A01	Prévisions	14/04/2015	29/04/2015	02/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	01/07/2015	06/07/2015	09/07/2015	24/07/2015	03/08/2015	06/08/2015	26/08/2015	XX			
3	Acquisition des cartes d'électeur	1 044 982 950	Intervention du Gouvernement	AOI/F/03/CENI/2015	A01	Prévisions	18/04/2015	04/05/2015	07/05/2015	06/06/2015	20/06/2015	06/07/2015	11/07/2015	14/07/2015	29/07/2015	08/08/2015	11/08/2015	31/08/2015	XX			
4	Acquisition des thuraya (appareil avec SIM) et GSM	4 125 247 500	Intervention du Gouvernement	AOI/F/04/CENI/2015	A01	Prévisions	22/04/2015	07/05/2015	11/05/2015	10/06/2015	24/06/2015	09/07/2015	14/07/2015	17/07/2015	01/08/2015	11/08/2015	14/08/2015	03/09/2015	XX			
5	Acquisition des solutions pour la transmission rapide des données électorales	27 673 569 372	Intervention du Gouvernement	AOI/F/05/CENI/2015	A01	Prévisions	27/04/2015	12/05/2015	15/05/2015	15/06/2015	29/06/2015	14/07/2015	20/07/2015	23/07/2015	07/08/2015	17/08/2015	20/08/2015	09/09/2015	XX			
6	Transport des lieux d'achat aux 3 Hubs principaux de Reception : Kits matériels pour les Bureaux de vote et de dépouillement (BVD), du Kit électoral pour usage Didactique, Kit CLCR, Kit matériel et fournitures de toutes les cascades de formation, Kit matériel de sensibilisation, d'archivage et de télécommunication.	24 172 560 000	Intervention du Gouvernement	AOI/S/01/CENI/2015	A01	Prévisions	30/01/2015	15/05/2015	18/05/2015	17/06/2015	01/07/2015	16/07/2015	21/07/2015	24/07/2015	08/08/2015	18/08/2015	21/08/2015	10/09/2015	XX			
7	Transport des 3 Hubs principaux vers 15 hubs : Kits matériels pour les Bureaux de vote et de dépouillement (BVD), du Kit électoral pour usage Didactique, Kit CLCR, Kit matériel et fournitures de toutes les cascades de formation, Kit matériel de sensibilisation, d'archivage et de télécommunication.	23 801 989 520	Intervention du Gouvernement	AOI/S/02/CENI/2015	A01	Prévisions	04/05/2015	19/05/2015	22/05/2015	22/06/2015	06/07/2015	21/07/2015	27/07/2015	30/07/2015	14/08/2015	24/08/2015	27/08/2015	16/09/2015	XX			
	Coût Total	250 664 993 342																				

Chantal NGOYIASHITE WETSHE



Le Questeur

27/03/2015

					Prévisions	31/03/2015	15/04/2015	18/04/2015	18/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	22/06/2015	25/06/2015	10/07/2015	20/07/2015	23/07/2015	12/08/2015	XX
B3	Fourniture du carburant et du lubrifiant pour fonctionnement des Centres d'inscription (CI) et leur emballage (Bidon 20 litres pour le carburant et Boite/Bidon de 2 à 3 litres pour le lubrifiant)	2 980 687 200	Intervention du Gouvernement	A01/08/CENI/2015	A01													
B9	Acquisition du Kit des matériels et fournitures de toutes les cascades de la formation des membres des Centres d'inscription (CI) pour la mise à jour du fichier électoral	265 421 752	Intervention du Gouvernement	A0X/01/CENI/2015	A0X													
B10	Acquisition du Kit bureautique pour les centres locaux de compilation des résultats (CLCR)	95 811 996	Intervention du Gouvernement	A0X/02/CENI/2015	A0X													
	Coût Total	49 720 143 433																

Chantal NGOYI TSHITE WETSHE
Le Questeur

