

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION GENERALE DE MIGRATION
EXERCICE BUDGETAIRE 2016 (DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016)**

MARCHES DES TRAVAUX

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant Budget en Million FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Construction d'édifices de bâtiments	1.500	82321	1	AON	Prévisions	01/03	16/03	18/03	18/04	03/05	18/05	20/05	25/05	09/06	20/06		23/06	13/07		
					Réalisations															
COUT TOTAL	1.500																			

Fait à Kinshasa, le 10³ FEV 2016

François BEYA KASONGA

