

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL 2016 PROGRAMME GAVI RSS

IDENTIFICATION DU PROJET				PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														APPROBATION DU MARCHÉ / Contrat		EXECUTION DU MARCHÉ						
N°	Intitulé du Projet/ Marché	Coût estimatif en CDF (Taux 1 usd= 935 CDF)	Coût estimatif (USD)	Imputation budgétaire	Mode de passation	DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION								Notification		Démarrage des travaux				
						Transmission à DGCMP		Avis de non objection		Publication Avis d'Appel d'Offre		Ouverture des plis		Rapport d'Evaluation		Avis de Non Objection		Publication avis d'attribution						Mise au point du contrat		
						Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé			
SUBVENTION GAVI																										
I. CATEGORIE : FOURNITURES ET SERVICES																										
F001	Acquisition de 5 coques (canot rapide) pour les moteurs hors-bord 55 CV	233.750.000,00	250.000,00	GAVI RSS 2 ligne 1.39	AON	1/03/2016		16/03/2016		18/03/2016		20/04/2016		5/05/2016		20/05/2016		22/05/2016		29/05/2016		8/06/2016		18/06/2016		28/06/2016
F002	Impression et reproduction des outils de mise en œuvre de l'approche ACZ pour 2016	425.686.800,00	455.280,00	GAVI RSS 2 ligne 2.3	AON	2/03/2016		17/03/2016		19/03/2016		21/04/2016		6/05/2016		21/05/2016		23/05/2016		30/05/2016		9/06/2016		19/06/2016		29/06/2016
F003	Impression et reproduction des outils de gestion (registre, carnet santé enfant, formulaires, fiches , etc.) de la vaccination pour les centres de santé, hormis les zones de santé et les DPS (remplacés par le support informatique)	2.082.849.010,00	2.227.646,00	GAVI RSS 2 lignes 3.1 et 3.2	AOI	5/03/2016		20/03/2016		22/03/2016		24/04/2016		9/05/2016		24/05/2016		26/06/2016		2/06/2016		12/06/2016		22/06/2016		2/07/2016
F004	Fourniture et livraison de carburant et lubrifiant	233.750.000,00	250.000,00	GAVI RSS 2 lignes 4.30 et 6.2	AON	23/03/2016		7/04/2016		9/04/2016		12/05/2016		27/05/2016		11/06/2016		13/06/2016		20/06/2016		30/06/2016		10/07/2016		20/07/2016
F005	Impression des cartes de score de suivi du PNDS et SMNE	28.050.000,00	30.000,00	GAVI RSS 2 lignes 3.13	DC					3/03/2016		10/03/2016		12/03/2016				15/03/2016		17/03/2016				19/03/2016		21/03/2016

S001	Transport des vaccins du dépôt central vers les Divisions Provinciales de Santé	2.083.741.000,00	2.228.600,00	GAVI RSS 2 lignes 1.23	AOI	2/03/2016	17/03/2016	19/03/2016	30/04/2016	16/05/2016	31/05/2016	6/06/2016	9/06/2016	4/07/2016	7/07/2016	27/07/2016
S002	Installation de 350 Stations VSAT, repointage de 250 stations VSAT, maintenance de 600 stations VSAT installées et connexion internet sur VNO en bande passante dédiée	1.122.000.000,00	1.200.000,00	GAVI RSS 1 lignes 3.8	AOI	12/03/2016	28/03/2016	19/03/2016	21/04/2016	6/05/2016	21/05/2016	23/05/2016	30/05/2016	9/06/2016	19/06/2016	29/06/2016
S003	Mise à jour des outils web de gestion programmatique (PAO, suivi des activités, rapportage en ligne, chaîne des dépenses) adaptés aux outils existants	93.500.000,00	100.000,00	GAVI RSS 1 ligne 3,9	AON			5/03/2016	7/04/2016	22/04/2016		24/04/2016	1/05/2016		3/05/2016	7/05/2016
S004	Conception, développement et mise en exploitation d'un logiciel web de gestion budgétaire, financière et comptable pour 40 sites en réseau (26 DPS, 6 programmes spécialisés et 8 Directions centrales	495.550.000,00	530.000,00	GAVI RSS 1 ligne 3.8	AON	25/02/2016	11/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	30/04/2016		15/05/2016	24/05/2016	3/06/2016	13/06/2016	1/07/2016
S006	Conception, développement et mise en exploitation des logiciels web de gestion vaccins et intrants spécifiques (commande, gestion de stock, transport, etc.) et inventaire des matériels de la chaîne de froid reflétant l'outil DVDMT, SMT et ILAMT existant)	439.450.000,00	470.000,00	GAVI RSS 1 ligne 3.9	AON	20/02/2016	6/03/2016	8/03/2016	10/04/2016	25/04/2016		17/05/2016	19/05/2016	29/05/2016	8/06/2016	26/06/2016
S006	Service de maintenance de la charroi automobile des structures du MSP	140.250.000,00	150.000,00	GAVI RSS 1 lignes 4.30	AON	25/02/2016	11/03/2016	13/03/2016	15/04/2016	30/04/2016		15/05/2016	24/05/2016	3/06/2016	13/06/2016	1/07/2016

Le Coordonnateur National a.i.

Dr KATABA NDIREYATA Thomas



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL 2016 SUBVENTIONS FONDS MONDIAL

IDENTIFICATION DU PROJET				PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														EXECUTION DU MARCHÉ											
Intitulé du Projet/ Marché	Coût estimatif en CDF (Taux 1 usd= 935 CDF)	Coût estimatif (USD)	Imputation budgétaire	DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION						APPROBATION DU MARCHÉ / Contrat		Notification		Démarrage des travaux									
				Mode de passation	Transmission à DGCMP		Avis de non objection		Publication Avis d'Appel d'Offre		Ouverture des plis		Rapport d'Evaluation		Avis de Non Objection		Publication avis d'attribution		Mise au point du contrat		ANO/Contrat	APPROBATION DU MARCHÉ / Contrat		Notification		Démarrage des travaux			
					Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé		
SUBVENTION FONDS MONDIAL-PALU-TB-VIH																													
CATEGORIE : FOURNITURES ET SERVICES																													
F002	Fourniture et livraison de réactifs pour la microscopie	286.110.000,00	1.332.504,22	FM-PALU (2016) Ligne ND	AOI	12/03/2016		2/03/2016		25/03/2016		24/04/2016		3/05/2016		10/05/2016		20/06/2016		22/05/2016		29/05/2016		5/06/2016		8/06/2016		27/07/2016	
F003	Fournitures de bureau (fonctionnement CAG)	286.110.000,00	66.583,00	Fonctionnement CAG	AON/DC	7/04/2016		10/03/2016		21/03/2016		20/04/2016		30/04/2016		15/05/2016		25/05/2016		30/05/2016		5/06/2016		6/06/2016		7/06/2016		8/06/2016	
F004	Reproduction des outils de collectes pour la surveillance des données épidémiologiques par ZS	286.110.000,00	600.238,00	69	AON	1/06/2016		15/06/2016		17/06/2016		19/07/2016		2/08/2016		15/08/2016		17/08/2016		19/08/2016		25/08/2016		29/08/2016		5/09/2016		27/07/2016	
F005	Acquisition de réactifs pour le contrôle qualité des médicaments dans les minilabs en province	286.110.000,00	168.490,00	FM-PALU (2016) lignes 95 à 120	AON	10/03/2016		25/03/2016		27/03/2016		29/04/2016		14/05/2016		29/05/2016		5/06/2016		7/06/2016		17/06/2016		27/06/2016		17/07/2016		6/07/2016	

F006	Impression et reproduction des supports d'informations pour 5103 CST, 1701 CSDT et outils de collectes de données	286.110.000,00	786.742,40	FM-TB 45; 46 et 57	AOI	15/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	30/04/2016	15/05/2016	25/05/2016	5/06/2016	8/06/2016	13/06/2016	15/06/2016	20/06/2016	27/07/2016
S001	Réaliser une étude de la surveillance de la sensibilité et résistance des anophèles vecteurs du paludisme aux insecticides	286.110.000 CDF	144.402 CDF	FM PALU (2016) ligne 29	ED	10/03/2016	25/03/2016	27/03/2016	29/04/2016	14/05/2016	29/05/2016	5/06/2016	5/06/2016	7/06/2016	17/06/2016	27/06/2016	15/07/2016
S002	Mener des études d'efficacité thérapeutique des ACT	286.110.000 CDF	229.622 CDF	FM PALU (2016) ligne 29	ED	15/03/2016	30/03/2016	1/04/2016	4/05/2016	19/05/2016	3/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	12/06/2016	22/06/2016	2/07/2016	20/07/2016
S003	Réaliser les enquêtes locales trimestrielles dans les 26 sites sentinelles sur la morbi-mortalité dans la communauté	286.110.000 CDF	246.161 CDF	FM PALU (2016) ligne 29	ED	16/03/2016	31/03/2016	2/04/2016	5/05/2016	20/05/2016	4/06/2016	11/06/2016	11/06/2016	13/06/2016	23/06/2016	3/07/2016	21/07/2016
S004	Déterminant de la non adhésion des prestataires et des patients aux CTA	286.110.000 CDF	229.622 CDF	FM PALU (2016) ligne 29	ED	21/03/2016	5/04/2016	7/04/2016	10/05/2016	25/05/2016	9/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	18/06/2016	28/06/2016	8/07/2016	26/07/2016
S005	État des lieux sur la circulation des antipaludiques contrefaits: acteurs impliqués, mesure de régulation	286.110.000 CDF	229.622 CDF	FM PALU (2016) ligne 29	ED	4/04/2016	19/04/2016	21/04/2016	24/05/2016	8/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	12/07/2016	12/07/2016	22/07/2016	9/08/2016

Le Coordonnateur National a.1

Dr KATABA NDIREYATA Thomas

