



Direction Générale

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION

TRANSPORTS AU CONGO

AUTORITE CONTRACTANTE : TRANSCO

PLAN DE PASSATION DE MARCHE

Période: du 01 janvier au 31 décembre 2016; Exercice budgétaire: 2016

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHE/MARCHE				Prévisions et Réalisation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	Méthodes de		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection	Publication attribution	Mise au point du	Non Objection	Approbation du	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
B1	Acquisition des pièces de rechange et consommables d'usage courant (pneus, batteries, filtres)	2 680 216 298,00	F.P	AOI	Prévisions Réalisation	12/04/2016	27/04/2016	11/06/2016	18/06/2016	03/07/2016	18/07/2016	24/07/2016	26/07/2016	10/08/2016	21/08/2016	24/08/2016	22/11/2016	XX
B2	Impression des divers imprimés de bureau ,autocolants et adhésifs pour girouettes	377 936 018,00	F.P	AON	Prévisions Réalisation	12/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	03/06/2016	18/06/2016	03/07/2016	09/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	06/08/2016	09/08/2016	07/11/2016	XX
B3	Fournitures des tenues	307 560 413,00	F.P	AON	Prévisions Réalisation	12/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	03/06/2016	18/06/2016	03/07/2016	09/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	06/08/2016	09/08/2016	07/11/2016	XX
B4	Fournitures des divers consommables informatiques	238 688 819,00	F.P	AON	Prévisions Réalisation	12/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	03/06/2016	18/06/2016	03/07/2016	09/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	06/08/2016	09/08/2016	07/11/2016	XX
B5	Fourniture de service de géolocalisation des véhicules	162 750 000,00	F.P	AON	Prévisions Réalisation	12/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	03/06/2016	18/06/2016	03/07/2016	09/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	06/08/2016	09/08/2016	07/11/2016	XX
B6	Fourniture du matériel et consommables électriques	142 584 763,00	F.P	AON	Prévisions Réalisation	12/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	03/06/2016	18/06/2016	03/07/2016	09/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	06/08/2016	09/08/2016	07/11/2016	XX
B7	Acquisition des petits outillages d'usage courant	132 397 239,00	F.P	AON	Prévisions Réalisation	12/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	03/06/2016	18/06/2016	03/07/2016	09/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	06/08/2016	09/08/2016	07/11/2016	XX
B8	Fourniture des peintures et additifs	119 478 734,00	F.P	AON	Prévisions Réalisation	12/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	03/06/2016	18/06/2016	03/07/2016	09/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	06/08/2016	09/08/2016	07/11/2016	XX
B9	Fourniture du matériel informatique	85 637 534,00	F.P	AON	Prévisions Réalisation	12/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	03/06/2016	18/06/2016	03/07/2016	09/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	06/08/2016	09/08/2016	07/11/2016	XX
B10	Fourniture et matériels de bureau	78 721 412,00	F.P	AON	Prévisions Réalisation	12/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	03/06/2016	18/06/2016	03/07/2016	09/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	06/08/2016	09/08/2016	07/11/2016	XX
B11	Fourniture et service d'un système de gestion de flotte automobile	75 330 000,00	F.P	AON	Prévisions Réalisation	12/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	03/06/2016	18/06/2016	03/07/2016	09/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	06/08/2016	09/08/2016	07/11/2016	XX
B12	Fourniture des meubles	66 980 263,00	F.P	AON	Prévisions Réalisation	12/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	03/06/2016	18/06/2016	03/07/2016	09/07/2016	11/07/2016	26/07/2016	06/08/2016	09/08/2016	07/11/2016	XX
B13	Fourniture des appareils électroménager	32 072 601,00	F.P	DC	Prévisions Réalisation	XX	XX	30/04/2016	15/05/2016	20/05/2016	XX	04/06/2016	07/06/2016	22/06/2016	01/06/2016	04/06/2016	29/06/2016	XX
B14	Fourniture d'un groupe électrogène	26 970 000,00	F.P	DC	Prévisions Réalisation	XX	XX	30/04/2016	15/05/2016	20/05/2016	XX	04/06/2016	07/06/2016	22/06/2016	01/06/2016	04/06/2016	29/06/2016	XX
B15	Acquisition équipements grand et petit outillage	19 181 121,00	F.P	DC	Prévisions Réalisation	XX	XX	30/04/2016	15/05/2016	20/05/2016	XX	04/06/2016	07/06/2016	22/06/2016	01/06/2016	04/06/2016	29/06/2016	XX
B16	Fournitures des divers produits de lavage des autobus et entretien des locaux	15 113 409,00	F.P	DC	Prévisions Réalisation	XX	XX	30/04/2016	15/05/2016	20/05/2016	XX	04/06/2016	07/06/2016	22/06/2016	01/06/2016	04/06/2016	29/06/2016	XX
B17	Fourniture d'eau de boisson	13 740 000,00	F.P	DC	Prévisions Réalisation	XX	XX	30/04/2016	15/05/2016	20/05/2016	XX	04/06/2016	07/06/2016	22/06/2016	01/06/2016	04/06/2016	29/06/2016	XX
TOTAL		4 575 358 624,00																

Avenue BOSANGO (Route SIFORCO) Quartier Matadi, Commune de MASINA-Kinshasa/RDC

www.transco-rdc.cd, E-mail : info@transco-rdc.cd

05

AUTORITE CONTRACTANTE : TRANSCO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 01 janvier au 31 décembre 2016; Exercice budgétaire: 2016

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PREPARATION ET PASSATION											APPROBATION	EXECUTION DU MARCHÉ	
	Intitulé du marché	Financement	Montant	Type	Mode de passation	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION						Début d'exécution	Fin d'exécution
			Prévu			Elaboration du DAO	Avis de Non	Publication Avis	Date limite dépôt des	Ouverture des plis	Evaluation des offres	Avis de non	Attribution	Attribution	Prévu			
T1	Construction des bureaux et vestiaires	F.P	74 400 000,00	Travaux	AON	Prévision	12/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	03/06/2016	10/06/2016	25/06/2016	01/07/2016	03/07/2016	18/07/2016	29/07/2016	01/08/2016	30/10/2016
						Realisation												
T2	Construction d'une salle de peinture	F.P	46 500 000,00	Travaux	DC	Prévision	XX	XX	30/04/2016	15/05/2016	15/05/2016	30/05/2016	XX	XX	XX	01/06/2016	16/06/2016	XX
						Realisation												
T3	Construction d'un atelier de résine	F.P	46 407 000,00	Travaux	DC	Prévision	XX	XX	30/04/2016	15/05/2016	15/05/2016	30/05/2016	XX	XX	XX	01/06/2016	16/06/2016	XX
						Realisation												
T4	Construction d'un atelier structure des bus	F.P	11 160 000,00	Travaux	DC	Prévision	XX	XX	30/04/2016	15/05/2016	15/05/2016	30/05/2016	XX	XX	XX	01/06/2016	16/06/2016	XX
						Realisation												
T5	Construction d'une rampe	F.P	8 370 000,00	Travaux	DC	Prévision	XX	XX	30/04/2016	15/05/2016	15/05/2016	30/05/2016	XX	XX	XX	01/06/2016	16/06/2016	XX
						Realisation												
T6	Rehabilitation du depot de la 18e rue à Limete	F.P	186 000 000,00	Travaux	AON	Prévision	12/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	27/06/2016	04/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	27/07/2016	11/08/2016	22/08/2016	25/08/2016	23/11/2016
			186 837 000,00			Realisation												

Avenue BOSANGO (Route SIFORCO) Quartier Matadi, Commune de MASINA-Kinshasa/RDC

www.transco-rdc.cd, E-mail : info@transco-rdc.cd

AKS

AUTORITE CONTRACTANTE : TRANSCO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 01 janvier au 31 décembre 2016; Exercice budgétaire:

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Mode et Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Bossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/FF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Recrutement d'un cabinet d'Audit	94 000 000,00			AON	Prévisions	12/04/2016	27/04/2016	27/05/2016	11/06/2016	18/06/2016	03/07/2016	08/07/2016	23/07/2016	28/07/2016	28/08/2016	11/09/2016	26/09/2016	30/09/2016	14/10/2016	21/10/2016	05/11/2016	15/11/2016	XXX	18/11/2016	04/12/2016	xx
2						Réalisations																					
6		94 000 000,00				Prévisions																					
						Réalisations																					

KIRUMBA KIMIHA Michel

Directeur Général a.i de TRANSCO



Avenue BOSANGO (Route SIFORCO) Quartier Matadi, Commune de MASINA-Kinshasa/RDC

www.transco-rdc.cd, E-mail : info@transco-rdc.cd

AKS