



## SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES SA

Capital Social : FC 43.162.000.000  
 Siège Social : N° 6664, Immeuble Sankuru, Boulevard du 30 juin  
 COMMUNE DE GOMBE, VILLE DE KINSHASA/ RDC  
 Id. Nat. : 05735 ; RCCM : CD/KIN/RCCM/14-B-3646 ; NIF : A0700307/S

### PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Marché de Prestations Intellectuelles  
Etabli : le 29 fevrier 2016

| Numéro | Intitulé du Projet/Marché   | Montant Budge en FC | Code Budget | N° AMI   | Mode pass | Méthode Select | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |                   |                               |                        |                                       |
|--------|-----------------------------|---------------------|-------------|----------|-----------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|        |                             |                     |             |          |           |                |                            | Préparation AMI                     | Publication AMI   | Dépôt des Dossiers de MI      | Evaluation des MI      | Non Objection sur la liste restreinte |
|        |                             | 1                   | 2           | 3        |           | 4              |                            | 5                                   | 6                 | 7                             | 8                      | 9                                     |
| 1      | Recrutement d'un Consultant |                     | FP          | 001/2016 | AOON      | SFQC           | previsions                 | lundi 29 fevrier 2016               | lundi 7 mars 2016 | mardi 12 avril 2016           | mercredi 27 avril 2016 | jeudi 12 mai 2016                     |
|        |                             |                     |             |          |           |                | realisations               |                                     |                   | ouverture plis 1h après dépôt |                        |                                       |
| TOTAL  |                             |                     |             |          |           |                |                            |                                     |                   |                               |                        |                                       |

FP Fonds Propres  
 AOON Appel d'Offre Ouvert National  
 SFQC Méthode de Sélection Fondée sur la Qualité technique et le Coût

| Prévisions et Réalisations | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                                    |                            |                             |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                            | Elaboration des TDR et de la DP      | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. |
|                            | 10                                   | 11                                 | 12                         | 13                          |
| Prévisions                 | lundi 16 mai 2016                    | samedi 21 mai 2016                 | samedi 4 juin 2016         | lundi 4 juillet 2016        |
| Réalisations               |                                      |                                    |                            |                             |
|                            |                                      |                                    |                            |                             |
|                            |                                      |                                    |                            |                             |

| Prévisions et Réalisations | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         |                           |   |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
|                            | Evaluation des Prop. Techn.     | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF | ANO sur l'Evaluation combinée et Attribution. |
|                            | 14                              | 15                           | 16                      | 17                        | 18  |
| Prévisions                 | mardi 19 juillet 2016           | vendredi 22 juillet 2016     | samedi 6 août 2016      | samedi 20 août 2016       | jeudi 25 août 2016                            |
| Réalisations               |                                 |                              |                         |                           |   |
|                            |                                 |                              |                         |                           |   |
|                            |                                 |                              |                         |                           |   |

**TDR** Termes de référence  
**DP** Demande de proposition  
**Prop** Propositions techniques et financières  
**PT** Propositions techniques e s  
**PF** Propositions financières

| PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                           |  |                        |                    |                         |                        |                        |
|--|---------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Prévisions et Réalisations                     | Négociation du contrat    | Non Objection sur le PV de négociation et sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification       | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
|  | 19                        | 20   | 21                     | 22                 | 23                      | 24                     | 25                     |
| Prévisions                                     | vendredi 9 septembre 2016 | samedi 24 septembre 2016                                 | mardi 4 octobre 2016   |                    | vendredi 7 octobre 2016 | lundi 10 octobre 2016  | jeudi 13 octobre 2016  |
| Réalisations                                   |                           |  |                        |                    |                         |                        |                        |
|  |                           |  |                        |                    |                         |                        |                        |

*(Handwritten green scribble)*

